新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	103 年 06 月 04 日

	標案名稱
	北埔鄉南埔村番婆坑6鄰道路野溪潭美風災復建工程等2件工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承包商
	鈞華土木包工業 

	發包預算
	5,643(千元)
	契約金額
	5,640(千元) 

	工程概要
	1.新設上、下邊坡擋土牆及L型溝
2.鋪設混凝土路面
3.新設重力式擋土牆

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至103年06月03日止：
一、工程累計進度：預定 49.22％；實際 56.62％；
二、經費累計支用：預定 2,743千元；實際 2,743千元。
三、目前進行： 
1.新設甲種重力式擋土牆、路面修復
2.新設上、下邊坡擋土牆、鋪設混凝土路面
3.設置集水井、下邊坡護岸

	查核
委員
	外聘：吳淵洵、鄭復平
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	103 年 01 月 29 日至
103 年 07 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：鄭委員復平 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	主辦機關：確實督導並有完整缺失改善紀錄。

	缺
點
	1.主辦機關未落實品質督導及查驗紀錄。 (4.01.04)
2.主辦機關監造計畫未確實審查。 (4.01.06)
3.監造單位未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01)
4.監造單位未參與混凝土送驗與會驗。 (4.02.03.03)
5.監造單位1.監造抽查紀錄表與承商自主檢查表相同。2.未落實執行抽查施工作業及抽驗材料設備並填具紀錄表。 (扣2點) (4.02.03.04)
6.監造單位施工多缺失未見監造單位要求改善。 (4.02.03.05)
7.監造單位監造日報未落實記載。 (4.02.03.08)
8.承攬廠商品質計畫未落實執行。 (4.03.02)
9.承攬廠商施工日誌未記載完整。 (4.03.03)
10.承攬廠商品管自主檢查表檢驗標準未訂量化值。 (4.03.04)
11.承攬廠商未製作材料進料及送審管制總表。 (4.03.05)
12.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩產生。(C 段擋土牆上層混凝土) (5.01.01)
13.擋土牆混凝土養護不足，頂端產生塑性收縮裂縫。 (5.01.02)
14.混凝土完成面垂直及水平度不合規範。 (5.01.03)
15.擋土牆混凝土表面仍然殘留鐵件。 (5.01.04)
16.C段擋土牆高度不高，設置施工縫產生振動不足。 (5.01.05)
17.未使用間隔器、墊塊。 (5.02.05)
18.擋土牆後結構回填未分層夯實。 (扣3點) (5.06.01)
19.擋土牆後結構回填土有大塊混凝土。 (5.06.05)
20.回填區內積水未處理。 (5.06.06)
21.A段擋土牆線形不順。 (5.08.08.02)
22.混凝土配比無強度試驗紀錄。 (5.10.01.01)
23.混凝土試體由預拌廠養護。 (5.10.01.04)
24.無工地密度、夯實試驗。 (5.10.04.01)
25.擋土牆高達6.5m，只用細鋼筋及警示帶圍阻，安全性不足。 (5.14.01.01)
26.高差超過1.5m，未設置安全上下設備。 (5.14.01.04)
27.擋土牆開挖深度超過1.5m，未設擋土支撐。 (5.14.02.02)
28.未落實汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
29.施工進度後段陡升，不符實際施工現況。 (6.01.03)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1.B 段擋土牆頭尾兩端未設計收尾界面設計，可能導致介面處受水沖刷。
2.設計圖擋土牆頂端厚度及土方結構開挖有誤，建議變更設計更正錯誤。
3.A 段擋土牆頭端排水管處建議拉直。
4.C段擋土牆未能順接就接另一擋土牆，結構體線型不協調。 

	品
質
指
標
	環境：75分；安全：70分；強度：70分；美觀：75分；功能：75分。 

	其
他
建
議
	1.本工程採用按實作數量計價，必須有施工前地表面高程測量資料。
2.擋土牆後結構回填未分層確實夯實，路面完成後可能沉陷。
3.擋土牆高達6.5m，建議檢討其穩定性。
4.施工計畫有交通維持平面圖，建議要求提供照片驗證。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(鈞華土木包工業 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(富林工程技術顧問有限公司):　 扣　5　點。
　　廠商總計扣點數　8　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (_____　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


