新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年04月24日

	標案名稱
	新豐鄉茄苳溪災害復建工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案執行機關
	新竹縣新豐鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司
	承包商
	揚威營造有限公司

	發包預算
	20,885.128千元
	契約金額
	20,000.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 砌石護岸(m)

2. 防砂壩(座)

3. 潛壩(座)

4. 固床工(座)

5. 束水工(座)

6. 版橋(座)

7. 消能塊(座)

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年04月23日止：

一、工程累計進度：預定 52.00％；實際 55.60％；

二、經費累計支用：預定 7420.000千元；實際 7200.000千元。

三、目前進行 

新豐鄉茄苳溪災害復建

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：古鴻坤、吳淵洵
	開工及預定完工日期
	113年03月01日 至

113年05月29日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)開工至今主辦機關辦理現場督導次數計3次且積極督導施工進度超前。(2)依規定期限核定監造計畫、施工計畫及品質管理計畫。

2.監造單位:(1)施工及品質計畫如期核定。(2)檔案文件、編碼整理尚符需求。(3)工程施工前督促承攬廠商完成材料送審核定。(4)2. 抽查3月26日監工日報記載詳實。

3.承攬廠商:(1)施工及品質計畫如期送審並獲核定。(2)抽查3月31日施工日誌記載詳實。(3)專任工程人員開工至今每月2次對工地進行督察。

4.施工品質:(1)基礎混凝土澆置尚稱平整。(2)抽查護岸基腳尺寸符合設計圖說。

5.材料設備檢驗與管制:(1)抽查混凝土抗壓強度試驗紀錄，符合契約規定。(2)抽查鋼筋進場抽驗紀錄，符合契約規定。

6.安全衛生:(1)工區按規定執行安衛查驗與應執行之程序查驗。(2)汛期工地防災措施尚符需求。

	缺點
	1.主辦機關:督導之缺失追蹤改善紀錄不完整(督導意見未記載缺失追蹤改善紀錄)。【L】(4.01.05)

2.監造單位:施工抽驗標準訂定未符合需求(開挖高程確認；鋼筋保護層厚度未訂定誤差值)。【L】(4.02.01.05.02)

3.監造單位:抽查施工作業及抽驗材料設備未填具抽查(驗)紀錄表(伸縮縫無抽查(驗)紀錄；混凝土養護；工地織布鋪設及固定未填具抽查(驗)紀錄表)。【L】(4.02.03.04.01)

4.監造單位:現場鋼軌樁施工與設計圖說不盡相同，未以書面通知施工廠商限期改善或辦理契約減帳程序。【L】(4.02.03.05)

5.承攬廠商:施工日誌記載不完整(未完整記載主辦機關及專任工程人員到場督導事項)。【L】(4.03.03.02)

6.承攬廠商:檢查標準未訂量化値、容許誤差值(品管自主檢查表未確實記載檢查值－伸縮縫；地工織布鋪設及固定等工項)。【L】(4.03.04.01)

7.承攬廠商:品質文件、紀錄管理未妥適管制(各項文件資料檔案未依工項分類，建立編碼檔案；品管自主檢查表記載各工項隱蔽部分相片佐證不足－混凝土澆置施工、養護；伸縮縫；地工織布鋪設及固定等工項及回填厚度之自主檢查表，有部分誤植情形)。【L】(4.03.08.05)

8.承攬廠商:專任工程人員之督察報告缺失未列表追蹤改善情形。【L】(4.03.11.06)

9.抽查部分護岸基腳混凝土完成面有乾縮裂縫。【L】(5.01.02)

10.抽查臨時鋼軌樁施作完成面與契約圖說不符請改善。【L】(5.07.01.01)

11.混凝土完成面外觀平整度不佳，少部份施工後表面有崩角(損壞)，請改善。【L】(5.08.08.01)

12.工程告示牌經費來源未予填列，應補填列;另工程告示牌施工期間已展延，未更新完工日期。【L】(5.09.08)

13.勞工安全衛生告示牌缺(未填)消防、警局、醫院、勞動檢查單位等單位聯絡電話標示。【L】(5.09.99)

14..缺交通維持及安全管制措施檢查紀錄(施工大型機具、車輛進出工區無交維及安全管制紀錄或有效佐證)。【L】(5.15.03)

缺點總計扣點數0　點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.本工程因預算限制，於新建護岸工程終點處仍餘約40m既有災損護岸未能併同改善。鑑於汛期期間洪水極易泛濫成災，為避免此處成為新建護岸破口，建議主辦機關 宜盡速編列經費加以整治，畢其功於一役，完整保護茄苳溪周圍保全對象。 

2. 0K+240~0K+300之石龍護岸完成後將高於背後之土地，石龍護岸背後之回填寬度或其坡度請依現地確實施作，若能種植適合當地生長且抓地力強之喬木，請予以考量。 

	品質指標
	環境：82.35分； 安全：70.00分； 強度：86.00分； 美觀：82.10分； 功能：82.35分。

	其他建議
	1.為避免該河道受洪水影響即損壞，建議主辦單位在施工廠商按圖施工之情況下，若可追究係設計不足造成，應請原設計單位擔負責任，無償再行設計經得起洪水衝擊之方案，避免因設計不足造成公帑浪費。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


