
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫
	計畫
主辦機關
	教育部國教司

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 08 月 31 日

	標案名稱
	新竹縣湖口鄉中興國民小學教學行政大樓重建工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉中興國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	吳清源建築師事務所
	監造單位
	吳清源建築師事務所
	承包商
	順福營造有限公司 

	發包預算
	102,174(千元)
	契約金額
	93,380(千元) 

	工程概要
	地下一層，地上三層，樓地板面積 5319.25平方公尺之RC造建築工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年08月30日止：
1.工程累計進度：預定22.26％；實際29.72％；
2.經費累計支用：預定17,596.774千元；實際0千元。
3.目前進行：A區2F結構體工程、B區1F結構體工程。

	查核
委員
	外聘：楊國湘、鄭復平
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	098 年 12 月 30 日至
100 年 02 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：范委員萬釗 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	主辦機關雖然督導次數很多，但因非專業無法找出較為重要缺失。

	缺
點
	1.主辦機關品質督導未落實。 (4.01.04)
2.主辦機關監造計畫未於期限內審查完成。 (4.01.06)
3.監造單位對承商計畫送審管制未符合需求。 (4.02.01.04)
4.監造單位對施工品質管理標準之訂定未符合需求。 (4.02.01.05)
5.監造單位對含運轉之機電設備未訂定抽驗程序與標準。 (4.02.01.07)
6.監造單位有不少柱筋位置不正確但不嚴重未發現要求更正。 (4.02.03.01)
7.監造單位施工抽查未落實執行。 (4.02.03.04)
8.監造單位依照片顯示蜂窩改善未將鬆散部份敲除。 (4.02.03.05)
9.監造單位監造報表未落實記載。 (4.02.03.08)
10.承攬廠商交通安全管制未符合需求。 (4.03.01)
11.承攬廠商對工程品質管理標準未符合需求。 (4.03.02.04)
12.承攬廠商對含運轉之機電設備未訂定抽驗程序及標準。 (4.03.02.06)
13.承攬廠商施工日誌記載不完整。 (4.03.03)
14.承攬廠商品管自主檢查表未落實執行及未完全量化。(如：鋼筋、箍筋、混凝土坍度等) (4.03.04)
15.承攬廠商未落實缺失追蹤改善(蜂窩修補不正確)。 (4.03.06)
16.地下室有蜂窩產生。 (5.01.01)
17.部份樓板含大量塑性收縮裂縫。(一樓及地下室樓板) (5.01.02)
18.混凝土表面殘留鐵件。 (5.01.04)
19.三處柱筋配筋方向與圖說不符。 (5.02.02)
20.部份柱之保護層不符。 (5.02.05)
21.模板使用過度，破損。 (5.03.01)
22.部份模板支撐間距過大。 (5.03.04)
23.放流水未妥當處理影響環境。 (5.05.03)
24.地下室積水。 (5.05.08)
25.部份垃圾計廢棄物未清理。 (5.05.09)
26.回填土分層夯實紀錄不足。 (5.06.01)
27.部份柱之柱位不正確。 (5.07.01.01)
28.地下室屋頂有漏水現象。 (5.07.01.07)
29.地下室排水不良有積水現象。 (5.07.01.10)
30.混凝土廠驗資料不足。 (5.10.01.01)
31.鋼筋續接器靜態實驗檢驗頻率不足。 (5.10.02.01)
32.工地密度試驗檢驗頻率不足。 (5.10.04.01)
33.部份高差2公尺之場所未設置符合規定之護欄。 (5.14.01.01)
34.高差超過1.5公尺之場所未設置符合規定之上下設備。 (5.14.01.04)
35.部份開挖深度超過1.5公尺以上未設擋土支撐。(地下室出口) (5.14.02.02)
36.交通維持基本內容未落實。 (5.15.01)
37.交通維持管制措施審查不完整。 (5.15.02)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	結構圖中宜將相同配筋之柱採用同編號。

	品
質
指
標
	環境：78分；安全：74分；強度：77分；美觀：79分；功能：79分。 

	
其
他
建
議
	有一棟因部份未拆除，而預留鋼筋準備將來連接，建議施作伸縮縫，較好施工也可確保品質。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


