新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	98301-004　
	計畫
主辦機關
	新竹縣新豐鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 09 月 09 日

	標案名稱
	新豐鄉康樂路雨水下水道工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣新豐鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	浩晟工程顧問有限公司
	監造單位
	浩晟工程顧問有限公司
	承包商
	好士達營造有限公司 

	發包預算
	12,560(千元)
	契約金額
	11,880(千元) 

	工程概要
	雨水下水道工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年09月08日止：
1.工程累計進度：預定35.94％；實際52.87％；
2.經費累計支用：預定 ______千元；實際 ______千元。
3.目前進行 ________

	查核
委員
	外聘：楊國湘
內聘：戴志君
	開工及
預定完工
日期
	099 年 05 月 21 日至
099 年 10 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：戴委員志君 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	76分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關無缺失追蹤改善紀錄。 (4.01.05)
2.監造單位對承商計畫審查時限未符合需求。 (4.02.01.03)
3.監造單位鋼筋保護層厚度與土方工程品質管理標準未合需求。 (扣1點) (4.02.01.05)
4.監造單位施工抽驗未落實執行。 (4.02.03.04)
5.監造單位監造報表未落實記載。(如：主辦機關督導交辦事項等未詳實填列) (4.02.03.08)
6.承攬廠商未訂定土方工程施工要領。 (4.03.02.03)
7.承攬廠商鋼筋保護層厚度與土方工程品質管理標準未合需求。 (4.03.02.04)
8.承攬廠商施工日誌未落實執行。 (4.03.03)
9.承攬廠商品管自主檢查表未落實執行。(檢驗未核定規範標準，例：保護層厚度、土方壓實度) (4.03.04)
10.承攬廠商材料試驗審查未符合需求。 (4.03.05)
11.承攬廠商環境保護未落實執行。(運用溶劑清洗人孔處之保麗龍，非隨雨排進入河川損壞環境) (4.03.06)
12.混凝土牆有冷縫、蜂窩產生。(博學街) (5.01.01)
13.混凝土表面殘留雜物。(博學街) (5.01.04)
14.鋼筋保護層厚度不足。(博學街) (5.02.05)
15.運用溶劑清洗人孔處之保麗龍，非隨雨排進入河川損壞環境。 (5.05.99)
16.回填土分層夯實未紀錄。(康樂路) (5.06.01)
17.擋土牆洩水孔間距不足。(博學街) (5.07.01.13)
18.瀝青混凝土平整度不佳。 (5.07.02.11)
19.路面修復平整度不佳。 (5.08.08.01)
20.工地密度試驗檢驗頻率不足。 (5.10.04.01)
21.高差2公尺之場所未設防墜設施。 (5.14.01.01)
22.高差1.5公尺之場所未設安全之上下設施。 (5.14.01.04)
23.車道縮減未設漸變段。 (5.15.06)
24.路口交通引導人員不足。 (5.15.07)
25.未訂定汛期防汛計畫。 (扣1點) (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	(未填)

	品
質
指
標
	環境：76分；安全：76分；強度：73分；美觀：76分；功能：77分。 

	
其
他
建
議
	(未填)

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(好士達營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(浩晟工程顧問有限公司):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　3　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


