
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 09 月 14 日

	標案名稱
	新埔鎮下排坑排水河道改善工程等四件工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司
	承包商
	富達村營造有限公司 

	發包預算
	4,995(千元)
	契約金額
	3,780(千元) 

	工程概要
	1.箱涵L=10m
2.護岸全長L=291.5m
3.固床工30道
4.版橋乙座(長8.5m、淨寬5m)
5.護岸基腳補強L=200m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年09月13日止：
1.工程累計進度：預定53.80％；實際62.62％；
2.經費累計支用：預定 ______千元；實際 ______千元。
3.目前進行：

	查核
委員
	外聘：吳淵洵
內聘：錢運財
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 05 日至
099 年 10 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：錢委員運財 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	76分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
2.監造單位未落實執行監造計畫。 (4.02.03.01)
3.監造單位發現工程缺失，未即通知廠商限期改善。 (4.02.03.05)
4.承攬廠商施工日誌未落實執行。 (4.03.03)
5.承攬廠商品管自主檢查表未落實執行 (4.03.04)
6.承攬廠商未落實記載督察紀錄表。 (4.03.11.06)
7.混凝土有裂縫、蜂窩、孔洞產生。(下寮里瓦窯溝、B段) (5.01.01)
8.伸縮縫施作不當。(B段) (5.01.05)
9.回填土未紀錄分曾夯實。 (5.06.01)
10.擋土牆洩水孔間距與設計圖不符。(下寮里瓦窯溝、B段、C段) (5.07.01.13)
11.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)
12.無工地密度試驗。 (5.10.04.01)
13.高差2公尺以上之工罪場所未設置護欄、安全裝置。 (5.14.01.01)
14.無訂定汛期工地防災自主檢查表。 (扣2點) (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：77分；安全：75分；強度：72分；美觀：76分；功能：77分。 

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(富達村營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(大承工程顧問股份有限公司):　 　扣　2　點
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


