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新竹縣政府工務處 115 年度施政計畫 

壹、前言(年度施政目標與重點) 

改善縣民居住生活環境，維護公共安全及增進市容觀瞻，落實執照預審機制、

申辦流程透明化；設置建築物無障礙設備與設施改善基金，辦理無障礙設備與設施

改善，並加強建築物使用管理；確保道路交通安全，改善及養護縣鄉道路，達到路

平、路暢、路美、路潔、路安目標；全面推動雨污水下水道系統工程建設，提升用

戶普及率，改善民眾生活品質；辦理各項重大公共設施建設、先期規劃及可行性研

究，並落實工程三級品管制度及加強工程施工查核，打造「科技首都、幸福竹

縣」。 

貳、關鍵策略目標與重點 

一、改善公共設施，提升優質生活環境 

推動竹北市及竹東鎮污水下水道建設改善民眾生活品質，避免排水溝惡臭及病

媒孳生，減低河川汙染。後續將持續在竹北市及竹東鎮地區辦理用戶接管，期

能達成中央政策目標(每年成長 1.5%)。 

二、十大交通建設計畫 

（一）台 1線替代道路(新豐～新竹)新闢工程 

本計畫為台 1線替代道路，於台 1線西側與台 15線之間開闢，由新竹市

北端武陵路起，跨頭前溪及縣道 118線，並於新豐地區進入新竹工業區。

本計畫功能定位為台 1線於新豐地區進入新竹段替代道路，分擔台 1線於

該路段擁擠之車流，本計畫道路的興建亦可對該地區於尖峰時間大量湧入

的車流紓解有所助益。考量建設規模及經費龐大，建設分期優先推動 118

線至台 68線間路段(台 68武陵高架橋已預留銜接基礎與結構)，主線第二

期工程也持續在爭取補助經費。 

（二）台 68線接竹東東峰路新闢工程 

縣道 122線為五峰鄉重要連外道路，假日觀光車流龐大，導致 122線交通

壅塞。本工程擬由台 68線與台 3線交會處，往南新闢平行道路，以紓解

122線假日交通壅塞。110年完成可行性評估報告，111年提送生活圈道

路交通系統建設計畫，向中央爭取補助經費並辦理綜合規劃暨環境影響評
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估發包作業，112年已辦理綜合規劃暨環境影響評估作業，俟完成綜合規

劃暨環評作業後，向中央爭取工程建設費用。 

（三）湖口交流道增設第二交流道工程 

國道 1號湖口路段約 75K處研擬增設一處交流道，期使位於湖口市區西南

側之新竹工業區得以各得其便、貨暢其流，並可轉移國道 1號湖口交流道

之交通車流，減少對新竹工業區之交通衝擊，目前由湖口鄉公所辦理可行

性評估。本案係湖口鄉公所執行，湖口鄉公所已於 110年 4月完成可行性

評估報告，111年 7月 22日高公局同意完成修正報告後再提續審。112年

本府持續追蹤及輔導湖口鄉公所修正計畫，113年 6月湖口發包重新研擬

可行性評估，114年 6月完成可行性評估(續)，並由本府函轉至交通部高

速公路局審查。 

（四）關西鎮道路系統改善工程 

由於縣道 118線貫穿關西市區，並銜接國道 3號與台 3線二主要聯外幹

道，例假日車流多由關西交流道或省道台 3線銜接 118線，進入關西市

中心區後再轉往各景點旅遊，而關西市區街道狹窄，路型不佳且容量有

限，為解決關西市區嚴重之交通壅塞問題及都市防災疑慮，故於 110年 2

月完成可行性評估，111年辦理都市計畫個案變更送縣都委會審查，歷經

2次專案小組，112年底縣都委會審議通過，並於 113年 4月提送內政部

都委會，113年 9月內政部召開專案小組，經本府依內政部專案小組意見

補充交通資料，本府 114年 8月再次提送內政部，俟都市計畫完成即可向

國土署爭取建設經費。 

（五）內灣地區連外道路改善工程 

橫山鄉內灣及向東之尖石地區為著名觀光景點，假日遊客眾多，目前僅依

賴縣道 120 線為連外動線，因路幅狹小，導致塞車現象嚴重，不僅影響

在地民眾通行，遇緊急事故亦無替代道路應變，為避免影響民生及處理緊

急事故(如搶災及救難等)，本計畫道路經可行性評估後，先行辦理縣道

120線 23.6K至 24.8K道路拓寬期可改善當前困境，目前已發包施工中，

新闢油羅溪大橋至增昌大橋段道路部分於 112年完成環境影響評估作業，

113年續辦綜合規劃，完成後向交通部提案補助爭取工程經費。 
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（六）縣道 117線道路瓶頸改善工程 

縣道 117線由竹北自強南北路經義民路至新湖公路，為竹北、新埔地區往

來新竹工業區之交通要道；惟本路段路幅狹小且路型陡峭、彎繞，易肇生

交通事故，亟須改善。本案評估係為新湖公路瓶頸路段之替代道路，旨在

紓解現況交通壅塞，避免交通事故產生，並保障用路人行車安全。本案係

將原十大交通建設「縣道 117線連接環北路新闢工程」配合「新埔鎮褒忠

路道路拓寬工程」計畫以路網延伸方式全面改善湖口、竹北及新埔間交通

瓶頸，111年底已提送環境影響評估補助計畫，經交通部提請本府修正並

應將短、長期分拆送案，本府於 112年修正後再送交通部，惟 113年審核

後再請本府補充免辦環評佐證資料，資料補正後 114年已持續向交通部申

請補助計畫，並俟核定後辦理綜合規劃作業。 

（七）五峰鄉縣道 122線 43.5K路段改善工程 

縣道 122線里程 43.5K路段，道路狹窄且多彎繞，並雨後易有土石流衝擊

及邊坡崩坍之虞，除影響用路人使用安全外，對於防災救災動線亦有影

響。考量民眾通行安全需求，122線里程 43.5K路段實有改善之必要，本

工程總經費 6億 800萬元(中央補助款 3億 823萬元、地方自籌款 2 億

9,977萬元)，111年完成設計、用地取得及施工環境監測發包作業，112

年辦理工程發包作業，經多次流標，於 113年底決標完成，預計於 116年

完工。 

（八）竹北市經國大橋交通改善工程 

本縣轄內經國大橋為銜接竹北、新竹市區及科學園區之主要路廊，位於縣

道 117線(自強南路)，往北可銜接光明六路、國 1竹北交流道，往南則可

連結台 68線及縣道 122線等重要交通動線；惟現況 117線(自強南路)因

往來新竹縣市間龐大交通量，已出現容量不足之現象，加上受到台 68線

匝道與經國橋車流交織影響，導致嚴重之交通壅塞現象。為徹底有效紓解

經國大橋廊帶之交通壅塞問題，擬針對經國大橋進行改善，研擬可行之交

通改善策略。110年完成可行性評估報告並提送生活圈道路交通系統建設

計畫，獲內政部核定補助，總工程經費 12億 6,420萬 3,000元，111年 6

月完成設計發包作業，112年完成設計及用地取得作業；後續工程部分將

由內政部國土管理署執行。114年由內政部國土管理署辦理工程發包及施

工，預計 117年完工。 
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（九）新埔鎮褒忠路道路拓寬工程 

縣道 117線褒忠路段（湖口接新埔部分）為竹北市區前往新竹工業區、新

竹科學園區的重要道路；現況容量不足，尖峰時段形成嚴重的交通瓶頸。

路段間之褒忠大橋不僅路幅狹小，且橋梁結構有限重 20公噸之交通限

制，亟需辦理拓寬改善。本案已於 111年完成綜合規劃作業並向交通部提

送補助計畫，俟審議通過後辦理工程設計及施工發包作業，預計可於 112

年發包設計作業，113年辦理用地取得，114年工程發包，工期 2年，暫

定於 116年完工。 

（十）新豐鄉台 61 線與台 15 線連結道路拓寬工程 

計畫道路為連結台 61線與台 15線重要道路之一，現況路幅寬度不足，會

車不易，尖峰時段常壅塞，無法符合交通需求。將本路段路幅由 6公尺拓

寬至 20公尺，以提高道路服務品質。111年已取得中央補助核定，111年

7月完成設計監造發包作業，112年完成工程設計並提送中央審查，113

年 5月完成工程發包作業，預計於 115年完工。 

三、大新竹生活圈計畫，形塑便捷道路系統 

（一）辦理新竹縣茄苳交流道聯絡道路穿越中山高工程(新林路至寶新路) 

本府於民國 93年擬定「北二高茄苳交流道通往新竹縣連絡道路改善規劃

工程」，於民國 97年獲交通部公路總局之補助，共計中央補助約 6.2億

元，目前前述標案幾乎皆已完工，並預計就發包施作工程標部分先行完工

通車。惟 A路段第 3標與國道中山高橫交路段尚未開通，整體計畫目標未

盡其功，須持續辦理推動本計畫，以完成全線通車。本案因遭遇台灣中油

股份有限公司天然氣事業部北區營業處供應苗栗以北工業及民生使用之

26吋天然管線及國道一號高速公路擋土牆障礙而辦理停工，中油公司 26

吋一期管線遷移工程於 110年 6月 18日進場施工，原預定 8月底完成管

線遷移，因承包商停工期間逾半年不堪近期營建物價高漲申請終止契約。

111年重新檢討修正預算圖說後，辦理接續工程發包及開工。工期 810

天，111年底已開工，預計 115年完工。 
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（二）縣道 120線 23K+640~24K+850道路拓寬改善工程 

縣道 120線為內灣及尖石區的對外交通連絡道路，為新竹縣重要的觀光軸

線，此路段沿著山區佈設，每逢假日吸引眾多遊客到訪，惟現況路幅較

窄，僅配置雙車道，道路容量不足且線型不佳，例假日之觀光人潮常導致

交通壅塞，不僅影響住民之生活，亦無法有效提升本區旅遊品質。擬針對

120線 23K+640~24K+850進行改善(永豐橋路口~內灣大橋路口)，採用道

路拓寬之方式，解決 120線內灣段道路容量不足之問題，以提升觀光運輸

品質，113年完成用地取得並辦理工作發包 113年 4月動工，目前施工

中，預計 114年完成工程進度 50%，115年完工。 

四、寬頻數位城市 

提升本縣寬頻管道進駐佈纜率 

本縣寬頻管道建置總長度 433.801公里，各業者簽署同意佈纜長度統計

1032.269公里(遠傳與亞太合併，刪除亞太同意書長度，依內政部國土管理署

113.8.20國署工字第 1130084655號），截至 114年 9月寬頻業者佈纜長度為

846.823公里，業者同意佈纜目標總長度由 113年底之 80.74％提升為 82.04

％，增長 1.3%；為打造以資訊通信技術建立寬頻數位城市基礎建設、建立適

合數位經濟發展環境之宗旨，加速佈纜率提升，督促纜線業者儘速依需求同意

書長度加速佈纜，促進寬頻管道之佈纜成效，以達成寬頻數位城市之目標。

115年度將持續提升本縣寬頻管道進駐佈纜率，期能達成每年成長 1.5%之目

標。 

因經濟不景氣再加上大環境改變，原來承諾的業者歷經十餘年興廢合併而減

少，以致承諾佈纜長度過高，目前每季召開寬頻管道協調會協助現存業者佈纜

之困難，本縣佈纜成效還算穩定成長。 

五、竹北市豆子埔溪水環境營造 

完成豆子埔溪整體水域環境景觀營造策略與規劃，與整體水環境營造之可行性

評估及擬定豆子埔溪水域景觀環境營造計畫示範方案。本案工程預算依環境部

核定於 114年撥入本府，目前已於 111年底發包設計監造，預計於 114年底辦

理工程發包作業，116年完工。 
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六、執行性別平等政策計畫 

騎樓整平計畫，最直接效益即是改善市容觀瞻，增進民眾逛街之人潮與意願，  

帶動商業活動以促進地方繁榮。更以「友善城市」為目標，建立無障礙市容環

境，尤其針對身心障礙者、老人、孕婦幼兒等行動不便者，提供便利、安全的

優質人行環境系統。 

七、調整控管聘僱及約用人力，落實獎優汰劣之考核用人管理機制(人力) 

配合本府組織業務及人力運用情形，檢討各單位聘僱、約用人力，控管聘僱、

約用員額，並依本府聘僱及約用人員考核要點規定，於平時及年終考核其績

效，落實覈實考核制度。 

八、提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率(人力) 

配合客家委員會之「客語為通行語實施辦法」，推動本府所屬公務人員及聘僱

人員逐年通過客語能力認證比例目標，以達到客語友善洽公環境。 

九、提升資源使用效益，妥適配置政府資源(經費) 

提升預算執行績效，確保各項施政如期完成。 

十、提升行政效率推動公文無紙化作業(其他) 

（一）公文電子交換比率 

運用電子公文交換機制及公文交換中心，加速各單位與所屬各機關學校間

之公文傳遞，縮短公文往返時間提升公文處理時效，同時達成降低郵資支

出與節能減紙之目的。 

（二）公文線上簽核比率 

收文簽辦或創簽稿、逐級簽核至主管或首長決行及歸檔等作業，全程採電

子化方式處理，並以分年分階段逐步推動實施，以達成節能減紙目標。 
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十一、性別預算、性別統計、性別分析及性別影響評估辦理情形(性別平等) 

（一）編列性別預算 

為推動性別主流化，並回應「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）

第 3次國家報告審查委員會對「追蹤性別預算支出」及「公開性別預算計

畫實施與影響資訊」，配合性別預算編列與執行情形填報作業，編列至少

1件性別預算，俾達成年度性別預算涵蓋率。 

（二）新增與業務相關性別統計或新增複分類 

為推動性別主流化，藉由性別統計數字適切反應出不同性別在不同業務推

動上的處境與狀況，新增與業務相關性別統計或新增複分類 1件，作為政

策規劃之參考。 

（三）新增性別分析 

為推動性別主流化，並考量不同的性別角色、性別認同與性傾向，運用性

別為基礎的相關事實資料(含性別統計等量化與質化資料)據以分析，每年

新增 1件性別分析，依據性別分析報告之結論或建議，調整計畫資源配

置，達到實質性別平等之目標。 

（四）性別影響評估辦理情形 

為推動性別主流化，依行政院「中長程個案計畫性別影響評估檢視表」，

運用性別統計及性別分析，於政策規劃評估過程中就可量化或潛藏之性別

不平等現象，每年辦理 1件性別影響評估，並納入外部性別平等專家學者

程序參與，詳實評估重要計畫及法律案之實施結果，以預防或改善性別不

平等之社會現象。 

叁、年度績效指標 

關鍵策略目標 績效指標 
評估

方式 
衡量標準 權重 目標值 

1.改善公共設施，

提升優質生活環

境(業務面向) 

提升污水下水道用

戶接管率 

統計

數據 

當年度新增接管戶數×全

縣戶量÷全縣人口數

×100% 

5.0% 1.5% 

2.十大交通建設計

畫(業務面向) 

(1)台 1線替代道路

（新豐～新竹）

新闢工程 

進度

控管 

第一期工程 118線－台

68線 

1.工程設計發包(20%) 

2.設計書圖提送中央部

3.0% 90% 
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關鍵策略目標 績效指標 
評估

方式 
衡量標準 權重 目標值 

會審查(40%) 

3.用地取得(60%) 

4.工程發包及開工(70%) 

5.工程整體進度達

70%(90%) 

6.預計 116年完工

(100%) 

(2)台 68線接竹東

東峰路新闢工程 

進度

控管 

1.提送環說書至本縣環

保局審查(20%) 

2.完成綜合規劃及爭取

中央補助工程經費

(40%) 

3.完成環境影響評估，

持續爭取中央補助工

程經費(50%) 

4.辦理工程設計作業、

用地及地上物查估作

業發包(60%) 

3.0% 60% 

(3)湖口交流道增設

第二交流道工程 

進度

控管 

1.督促湖口鄉公所完成

提案修正並送高公局

再次審議(20%) 

2.湖口鄉公所發包續行

可行性評估(40%) 

3.湖口鄉公所再提高速

公路局審議(50%) 

4.高速公路局辦理工程

發包(60%) 

3.0% 60% 

(4)關西鎮道路系統

改善工程 

進度

控管 

1.完成都市計畫個案變

更(20%) 

2.處理人民陳情並爭取

中央補助工程經費

(30%) 

3.持續處理人民陳情內

容並加速推動內政部

審核都市個案變更

(40%) 

4.辦理工程設計作業、

用地及地上物查估作

業發包(50%) 

2.0% 50% 

(5)內灣地區連外道

路改善工程 

進度

控管 

新闢油羅溪大橋至增昌

大橋段道路 

1.提送環說書至本縣環

保局審查(20%) 

2.爭取綜合規劃經費並

辦理發包作業(30%) 

3.0% 60% 
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關鍵策略目標 績效指標 
評估

方式 
衡量標準 權重 目標值 

3.爭取後續中央補助工

程經費(50%) 

4.辦理工程設計作業、

用地及地上物查估作

業發包(60%) 

(6)縣道 117線道路

瓶頸改善工程 

進度

控管 

1.爭取綜合規劃暨環境

影響評估經費補助

(25%) 

2.修正綜合規劃暨環境

影響評估提案計畫

(40%) 

3.確認免環評後提送綜

合規劃經費補助(50%) 

3.辦理綜合規劃發包作

業(60%) 

2.0% 60% 

(7)五峰鄉縣道 122

線 43.5K路段改

善工程 

進度

控管 

1.交通部核定工程經費

補助(20%) 

2.用地及地上物查估作

業發包(40%) 

3.工程發包(60%) 

4.完成經費檢討並辦理

路線修正(65%) 

5.工程重新發包(70%) 

6.工程整體進度累計達

50%(80%) 

3.0% 80% 

(8)竹北市經國大橋

交通改善工程 

進度

控管 

1.完成設計及用地取得

作業，並交由國土管

理署辦理後續工程發

包(25%) 

2.處理民眾陳情並積極

與新竹市溝通合作議

題，完善經國橋整體

效能(40%) 

3.國土管理署辦理工程

發包作業(55%) 

4.國土管理署工程進度

累計達 30%(70%) 

3.0% 70% 

(9)新埔鎮褒忠路道

路拓寬工程 

進度

控管 

1.交通部核定工程經費

補助(20%) 

2.工程設計發包(30%) 

3.用地及地上物查估作

業發包(50%) 

4.工程發包(60%) 

5.工程進度 50%(80%) 

6.完工(100%) 

3.0% 60% 
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關鍵策略目標 績效指標 
評估

方式 
衡量標準 權重 目標值 

(10)新豐鄉台 61線

與台 15線連結

道路拓寬工程 

進度

控管 

1.工程設計發包(20%)  

2.設計書圖提送中央部

會審查(40%)  

3.用地取得(60%) 

4.工程發包及開工(80%) 

5.工程整體進度達

30%(90%) 

6.完工(100%) 

3.0% 90% 

3.大新竹生活圈計

畫，形塑便捷道

路系統(業務面

向) 

(1)辦理新竹縣茄苳

交流道聯絡道路

穿越中山高工程

(新林路至寶新

路) 

進度

控管 

1.原工程已發包，後因

中油管遷終止契約

(20%) 

2.接續工程發包開工

(40%) 

3.工程整體進度累計達

30%(60%) 

4.工程整體進度累計達

60%(80%) 

5.完工(100%) 

3.5% 100% 

(2)縣道 120線

23K+640~24K+85

0道路拓寬改善

工程 

進度

控管 

1.工程發包及辦理用地

取得作業(25%) 

2.完成用地取得後開工

(50%) 

3.工程進度 50%(75%) 

4.完工(100%) 

3.5% 100% 

4.寬頻數位城市(業

務面向) 

提升本縣寬頻管道

進駐佈纜率 

統計

數據 

增加佈放纜線長度(公

里)÷簽署同意書總長度

(公里)×100% 

5.0% 1.5% 

5.竹北市豆子埔溪

水環境營造(業務

面向) 

改造豆子埔溪 進度

控管 

1.通過本府細部設計審

查(35%) 

2.通過環境部審查並完

成工程發包(65%) 

3.開工(70%) 

4.工程進度達 50%(90%) 

4.工程完工(100%) 

5.0% 90% 

6.執行性別平等政

策計畫(業務面

向) 

推動騎樓整平計畫 統計

數據 

取得居民同意配合意

願，施作路段長度 

5.0% 150公

尺 

7.調整控管聘僱及

約用人力，落實

獎優汰劣之考核

用人管理機制(人

力)(共同面向) 

檢討、精簡單位聘

僱、約用人力及覈

實考核 

統計

數據 

檢討、精簡縣款聘僱及

約用人力或覈實考核聘

僱及約用人員次數 

5.0% 1次 

8.提升公務人員及

聘僱人員客語認

證完成率(人

單位公務人員及聘

僱人員客語認證完

成率 

統計

數據 

單位內已通過客語認證

人數÷單位內公務人員及

聘僱人員現職人數（以

5.0% 67.83% 
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關鍵策略目標 績效指標 
評估

方式 
衡量標準 權重 目標值 

力)(共同面向) 當年度最後一日在職人

數計算）×100% 

9.提升資源使用效

益，妥適配置政

府資源(經費)(共

同面向) 

預算執行率 統計

數據 

（當年度實支數＋應付

數＋節餘數＋控留數）÷

預算數×100% 

10.0% 85% 

10.提升行政效率推

動公文無紙化作

業(其他)(共同面

向) 

(1)公文電子交換比

率 

統計

數據 

電子發文件數÷發文總件

數×100% 

5.0% 97% 

(2)公文線上簽核比

率 

統計

數據 

公文線上簽核件數÷（電

子公文收文總數＋紙本

來文線上簽核數＋自創

簽稿數）×100% 

5.0% 75% 

11.性別預算、性別

統計、性別分析

及性別影響評估

辦理情形(性別平

等)(共同面向) 

(1)編列性別預算 統計

數據 

辦理件數 2.0% 1件數 

(2)新增與業務相關

性別統計或新增

複分類 

統計

數據 

辦理件數 2.0% 1件數 

(3)新增性別分析 統計

數據 

辦理件數(本項僅主計

處、人事處、政風處得

以性別預算、性別統計

或性別影響評估替代填

報) 

3.0% 1件數 

(4)辦理性別影響評

估 

統計

數據 

辦理件數(本項僅主計

處、人事處、政風處得

以性別預算、性別統計

或性別分析替代填報) 

3.0% 1件數 

肆、年度重要施政計畫 

業務計畫及工作計畫

與編號 
重要施政計畫項目 實施內容 

預算金額 

(千元) 

57020203301 

新竹縣建築物無障礙

設備與設施改善基金

-新竹縣建築物無障

礙設備與設施改善基

金 

依「建築物無障礙

設備與設施改善基

金收支保管及運用

辦法」執行本縣公

共建築物無障礙設

備與設施改善 

依「建築物無障礙設備與設施改善基金

收支保管及運用辦法」執行本縣公共建

築物無障礙設備與設施改善，創造無障

礙生活空間，提昇國民生活環境。 

131 

57020203006 

建築管理業務-建築

管理工作 

一、建築物管理經

常性業務 

1.畸零地調解。 

2.建築爭議處理。 

3.委託建築師公會抽查建照。 

12,760 

二、加強建築管理 1.建造執照之核發。 

2.使用執照之核發。 

3.雜項執照之核發。 

4.雜項使用執照之核發。 

5.拆除執照之核發。 
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業務計畫及工作計畫

與編號 
重要施政計畫項目 實施內容 

預算金額 

(千元) 

三、配合公共設施

拆除合法建築物就

地整建完工證明之

核發 

配合公共設施拆除合法建築物就地整建

完工證明之核發。 

四、建築物施工管

理 

1.開工報告備查。 

2.勘驗核准。 

五、加強山坡地雜

項執照審查 

各山坡地申請開發案之雜照審核。 

58020203701 

新竹縣道路基金-新

竹縣道路基金 

依「新竹縣道路基

金收支保管及運用

辦法」執行代辦挖

掘路面修復總工程

費 

本計畫在於完成新竹縣縣轄道路及市區

道路挖掘路面整修及用戶接管路面修復

維護工程。依照行政院公共工程委員會

所推動之路平專案為基礎，將管線挖掘

路面，加以檢討、分析，進而提升道路

品質，維護來往人車安全，改善道路使

用者的品質。 

60,000 

57020203007 

建築管理業務-使用

管理工作 

一、建築物管理經

常性業務 

建築物使用管理、公寓大廈管理、廣告

物管理、建築物公共安全檢查簽證及申

報、山坡地住宅社區定期安全檢查、昇

降設備抽檢、建築物耐震能力評估等。 

22,877 

二、違章建築拆除

以便提高居住環境 

依相關單位查報認定並通知拆除後，依

規持續辦理拆除。 

三、公共建築物無

障礙設備與設施改

善 

執行本縣公共建築物無障礙設備與設施

改善，創造無障礙生活空間，提昇國民

生活環境。 

58020203503 

道路養護業務-道路

養護工作 

一、縣鄉公路養護

考核及市區道路養

護考核 

道路及其附屬設施養護，檢討及修正相

關法令。 

3,990,93

5 

二、自養縣鄉公路

瀝青路面經常養護

工作 

1.僱用養護臨時工。 

2.購置各項工程用瀝青混凝土。 

3.瀝青路面養護器具維修。 

三、縣鄉道公路瀝

青路面改善工程、

縣鄉道公路附屬設

施經常性養護工

作、新築加寬改善

縣鄉道公路橋梁工

程 

1.計畫更新路段事先協調管線單位，先

行辦理道路底下老舊管路汰換。 

2.路基改善及孔蓋減量調降。 

3.路面全寬刨除加鋪。 

4.防災維生孔蓋提升齊平。 

58020203403 

土木工程勘測業務-

土木工程勘測工作 

一、編制人員薪資

及公務聯繫經費 

按月依規發薪水。 76,526 

二、加強工程施工

查核 

查核新竹縣政府及其所轄鄉（鎮、市）

各機關辦理、補助或委託之工程。 

59020200801 

其他公共設施-其他

公共設施管理 

辦理各項基層建設 改善縣民居住品質。 483,327 
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業務計畫及工作計畫

與編號 
重要施政計畫項目 實施內容 

預算金額 

(千元) 

56020202902 

水利業務-水利工作 

一、辦理石門水庫

水質水量保護區業

務工作執行暨行政

作業費 

1.石門水庫水質水量保護區與回饋業務

查核等工作。 

2.石門水庫水質水量保護區專戶運用小

組各行政工作執行。 

321,428 

二、水權登記、土

石採取及農田水利

業務、水利糾紛調

查事項、河川安全

防汛維護、辦理水

患自主防災社區輔

導及水門維護管理 

加強輔導農田水利會業務，改善農田灌

溉排水，辦理河川安全維護，推動防災

防汛業務。 

三、改善民眾生活

品質排水路疏濬整

修、維護工程及水

利防災工程、前瞻

基礎建設-全國水

環境改善計畫 

1.改善民眾生活排水工程。 

2.辦理豆子埔溪維護管理工作。 

3.辦理河川管理維護工作。 

4.前瞻基礎建設-水環境建設-水與安全-

縣市管河川及區域排水整體改善計畫

(防洪治理、應急工程、治理規劃及檢

討工作)等多項工程。 

5.前瞻基礎建設-全國水環境改善建設等

多項工程。 

6.易淹水地區水患治理工程後續作業。 

7.補助鄉鎮公所辦理河川管理工作。 

8.水利災害搶修工作。 

9.水利構造物檢測工作。 

71020201803 

環保工務-下水道工

作 

辦理本縣雨水及污

水下水道建設 

改善水域水質，提升生活品質。 164,965 

59020200802 

其他公共設施-重大

工程管理 

業務推動之可行性

研究、專業服務及

技術服務費用等 

工務處辦理相關交通建設計畫之研究與

規劃。 

3,540 

 


