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國家發展委員會 

「地方創生公有建築空間整備活化」補助案執行進度 

第十次推動研商會議 

一、 時 間：113年 5月 3日（星期五）                 上午 9 時 30分 

二、 地 點：國家發展委員會 B136會議室 

三、 主 席：國土處黃文彥處長                                  紀錄：韓孟志 

四、 出（列）席單位及代表：（詳簽到表） 

國土處林副處長鐘榮、陳簡任技正信揚、韓專員孟志、本會地方

創生專案辦公室、北區輔導中心、中區輔導中心、南區輔導中心、

東區輔導中心、基隆市政府、新北市政府、連江縣政府、金門縣

政府、新竹縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、臺

南市政府、臺東縣政府 

五、 各縣市計畫執行進度說明： 

（一） 基隆市【紅磚屋空間整備活化計畫】 

1. 原則依照縣府規劃期程辦理。 

2. 5/31前請領第二期款。 

3. 8/31前完成工程施作。 

4. 9/30前完成結案請款。 

（二） 新北市【新北市坪林區坪林遊客中心空間整備活化計畫】 

1. 6/30前完成設計審查（包含核定設計書圖）。 

2. 11/30前完成工程施作。 

3. 12/15前完成結案請款。 

4. 請協調施工廠商配合加速辦理，並提前備妥相關行政程序所

需文件及安排驗收程序。 
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（三） 連江縣【連江縣文獻中心建築整備活化及周邊改善計畫】 

1. 5/15前設計完成。 

2. 5/31前工程標招標完成，工期預計 90天。 

3. 10月中完工。 

4. 6/30前完成委外標租。 

5. 工程項目請先確認是否涵蓋「結構工項」？亦或是「邊坡整

理」？「結構工項」非本補助經費範圍，若為「邊坡整理」

可計入室外經費，但應合於規範之 25%補助上限。 

6. 進駐單位營運項目務必包含地方創生意涵，且空間規劃使用

應以青年為主。 

（四） 金門縣【風華再現牧馬場―牧馬場舊建築整備活化及周邊改

善計畫】 

1. 原則依照縣府規劃期程辦理。 

2. 4/8 統包工程決標，工期 147 工作天；目前已著手規劃設計，

並進行打除工程。 

3. 8/31前完成工程施作。 

4. 10月中完成結案請款。 

（五） 新竹縣【竹現靚行式．NeWow藝聚場-新竹縣創『客』基

地】 

1. 預計 5月底完成規劃設計後，提請計畫變更。 

2. 目前陳述之變更幅度較大，已涉及計畫變更程序，請縣府先

送相關草案計畫書到會說明；惟計畫變更程序將影響計畫整

體推動進程，請縣府審慎評估是否能於今年底前完成結案。 

（六） 南投縣【埔里鐘靈國小廢校再生空間整備計畫】 

1. 原則依照縣府規劃期程辦理，並提前備妥相關行政程序所需

文件及安排驗收程序。 
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2. 5/12前完成細部設計審查。 

3. 5/31前工程發包，預計工期 120天。 

4. 10/31前完工驗收。 

5. 11月底完成結案請款。 

（七） 彰化縣【彰化王功漁港「海洋食研」基地整備活化計畫】 

1. 6/30前完成工程發包。 

2. 9/30前完工驗收。 

3. 10/31前完成結案請款。 

（八） 雲林縣【雲林縣斗六咖啡工場場長宿舍咖啡文化創生基地整

備活化計畫】 

1. 原則依照縣府規劃期程辦理；工程施作項目須維持原計畫核

定內容。 

2. 6/30完成工程施作。 

3. 7/31前完成結案請款。 

（九） 雲林縣【古坑公有零售市場結合地方產業創生活化計畫】 

1. 6/30前完成規劃設計（含審查）。 

2. 9/30前完成工程施作。 

3. 10/31前完成結案請款。 

4. 請廠商加速規劃設計，並協調工務課於工程發包後，盡快完

成簽約。 

（十） 臺南市【友愛市場數位創生聚落計畫】 

1. 8/31前完成工程施作。 

2. 9/30前完成結案請款。 

3. 經工程廠商檢視，原定2樓外牆打除防水工程因上下樓層牆面

磁磚均有嚴重滲水掉落情形，預提請計畫變更，改以包覆方

式施作。 
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4. 目前陳述之變更幅度較大，需再詳細討論，請縣府確定變更

後，盡快提送審查；工程施作方式更換，須符合原核定功能

及目的。 

（十一） 臺南市【辻間創生聚落-新營區微型創新教育體驗基地 二期

活化計畫】 

1. 原則依照市府規劃期程辦理。 

2. 8/31前完成結案請款。 

（十二） 臺東縣【臺東表演藝術創生基地(舊議會-議員休息室)第一

期、第二期】 

1. 5月底前請領第一、二期款。 

2. 11/13前完工驗收。 

3. 11/30前完成結案請款。 

4. 請協調施工廠商配合加速辦理，並提前備妥相關行政程序所

需文件及安排驗收程序。 

（十三） 臺東縣【金峰鄉公所峰青靚亮創客中心改造工程計畫】 

1. 5/3工程上網公告，工期自原訂 150天變更為 240天。 

2. 預計 114/1/31前完工驗收。 

3. 依目前期程規劃，恐無法於年底前完成第三期款項請領，請

縣府說明工期延長原因與變更工程項目，並加速工程決標後

評選流程。 

（十四） 臺東縣【達仁鄉公所文化體驗教室建置計畫】 

1. 9/30前完成工程驗收。 

2. 10/31前完成結案請款。 

3. 申請室內裝修許可時程過長，請縣府敦促廠商加速，並於申

請通過時同步通知專案辦公室。 
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4. 委外營運應符合本補助要點目的，強化提供返鄉/在地青年使

用。 

六、 會議結論 

（一） 本會已於 113年 3月 19日以發國字第 1131200599號函請各縣市

政府依核定計畫內容及相關規定積極辦理，相關計畫應於今

（113）年度內完成所有計畫內容及結案作業，屆期經費不再予

以保留；爰請各縣市政府承辦單位再檢討加速或同步辦理相關

行政作業，有效縮減作業時程，如未及辦理計畫結案作業，相

關施工經費將由縣市自籌財源支應。 

（二） 請各縣市提案申請前應審慎評估執行量能與時程，相關配套措

施與執行期程均應納入規劃，避免核定後計畫無法如期如質完

成，再提請撤案之情事。 

（三） 另請本會地方創生專案辦公室及各分區輔導中心協助各縣市推

動公有建築空間整備活化作業，並配合本會實際需要排定輔導

訪視（補助計畫名單如附），相關訪視行程應先行通知本會。 

 

 

散會： 上午 11時 40分。 


