新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	99204　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 11 月 17 日

	標案名稱
	新竹縣縣道暨市區道路整平計畫(第一標)
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣工務處養護課
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新竹縣工務處養護課
	監造單位
	群鴻工程顧問有限公司
	承包商
	家威營造有限公司 

	發包預算
	57,166(千元)
	契約金額
	38,650(千元) 

	工程概要
	AC路面

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年11月16日止：
1.工程累計進度：預定42.03％；實際30.47％；
2.經費累計支用：預定0千元；實際0千元。
3.目前進行：122線加封密級配混凝土。

	查核
委員
	外聘：蕭添進
內聘：葉松泰
	開工及
預定完工
日期
	099 年 09 月 03 日至
099 年 12 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：葉委員松泰 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	對施工區之宣導明確。

	缺
點
	1.主辦機關品質督導及查驗宜再加強。 (4.01.04)
2.主辦機關監造計畫未確實檢查，建請簽核時逐級核章，審查表內加註核定日期及文號。 (4.01.06)
3.監造單位無訂定手孔及熱拌反光標線施工之品質管理標準。 (4.02.01.05)
4.監造單位填報監造報表無落實記載(記載材料會驗事項不完整、相關督導指示請明確填註)。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商施工計畫書未落實部份分項計畫未盡完整。 (4.03.01)
6.承攬廠商未訂定熱拌反光標線分項工程品質管理標準。 (4.03.02.04)
7.承攬廠商施工日誌記載(記載不合格及材料會驗事項)不完整。 (4.03.03)
8.承攬廠商手孔自主檢查表之實際檢查記錄未落實記載、檢查標準部份未訂量化值。 (4.03.04)
9.承攬廠商相關督導紀錄表試驗報告，請確實紀錄及簽証。 (4.03.11.06)
10.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
11.工地環境區劃未落實，工地內仍有煙蒂等。 (5.05.13)
12.高鐵七路及縣道122(15K處)瀝青舖面與水溝介面壓實度不合規範。 (5.07.02.12)
13.高鐵七路及縣道122(15K處)瀝青舖面多處脫油出現孔洞及粒料不均勻現象。 (5.07.02.99)
14.瀝青舖面多處施工粗糙。 (5.08.08.02)
15.工程告示牌內容未符合規定(完工日期不正確、無政風電話等)。 (5.09.08)
16.瀝青混凝土配比資料建請檢討分析，並請檢討舖面脫落原因。 (5.10.10.01)
17.無瀝青含油量檢測紀錄。 (5.10.10.05)
18.承包商勞安自動檢查紀錄未符合需求。 (5.14.04)
19.交通維持及安全管制措施請依程序審查。 (5.15.02)
20.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實。 (5.15.03)
21.無訂定汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
22.防災措施不足，影響應變功能。 (5.17.03)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：76分；強度：87分；美觀：81分；功能：81分。 

	
其
他
建
議
	1.瀝青混凝土邊側建請加強壓實。2.舖設接縫處建請檢討處理。3.中央分向導之通排水孔請協助處理。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	於樁號0+320左、0+173右、0+305中央進行穿透厚度，設計厚度為5公分，穿透量測厚度分別為7Cm、5Cm、7Cm。


