
中央工程施工查核小組查核紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	行政院原住民族委員會

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 11 月 10 日

	標案名稱
	上下比來道路第三期改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司
	承包商
	双龍營造有限公司 

	發包預算
	4,600(千元)
	契約金額
	3,330(千元) 

	工程概要
	1.新設L側溝555M
2.新設欄杆15M
3.新設擋土牆47M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年11月10日止：
1.工程累計進度：預定 100％；實際 100％；
2.工程已完工。

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、蕭清輝
內聘：林文德
	開工及
預定完工
日期
	099 年 07 月 16 日至
099 年 09 月 12 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：林文德 
工作人員：林文德 
	查核分數
(等級)
	75分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.監造計畫未訂定碎石排水袋、回填土及粘層等品質檢驗標準。 (4.02.01.05)
2.監造單位未執行品質稽核事宜。 (扣1點) (4.02.01.08)
3.監造計畫訂定AC品質檢驗標準其壓實度95％，與契約規定值96％不符。 (4.02.01.99)
4.監造單位對於材料品質未會同送驗(如鋼筋混凝土鋼筋試驗報告及混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告，送驗人員僅施工廠商人員。 (扣1點) (4.02.03.03)
5.監造單位施工作業抽查未落實(如抽查位置不明確，瀝青混凝土施工抽查無溫度項目等 (扣1點) (4.02.03.04)
6.擋土牆未依設計圖施作又設計圖有誤監造技師未落實審查施工圖說。 (扣1點) (4.02.14.01)
7.品質計畫未訂定碎石排水袋及粘層等品質檢驗標準。 (4.03.02.05)
8.工程主辦機關施工督導施工日誌未覈實登載又專任工程人員當天無施工督導卻於施工日誌簽名顯未落實登載。 (4.03.03)
9.施工廠商各項品管自主檢查未落實執行如(1)RC構造物未檢查鋼筋保護層。(2)檢查位置不明確。(3)未執行瀝青混凝土舖面工程自主檢查表。 (扣4點) (4.03.04)
10.第8工區L側溝溝牆混凝土有蜂窩及冷縫情形。 (扣3點) (5.01.01)
11.第8工區L側溝溝牆混凝土表面平整度欠佳。 (5.01.03)
12.L側溝未設置伸縮縫。 (5.01.05)
13.依施工照片所示L側溝鋼筋綁紮與設計圖不符。 (扣3點) (5.02.99)
14.第13工區3K+200擋土牆施作與設計圖不符。 (5.07.01.01)
15.混凝土表面平整度欠佳。 (5.08.08.01)
16.混凝土抗壓強度試驗報告及瀝青混凝壓實度試驗報告未註明里程。 (5.10.01.04)
17.無粘層材料及其佈灑重量等試驗報告。 (5.10.99)
　　缺點總計扣點數　14　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	(未填)

	品
質
指
標
	環境：76分；安全：75分；強度：74分；美觀：75分；功能：76分。 

	
其
他
建
議
	1.瀝青混凝土鋪築請使用三輪、膠輪、二輪壓路機滾壓，以確保工程品質。
2.山區道路彎道甚多請增設相關安全設施以維交通安全。
3.路面翻修建議要有測量資料以釐清新舊路面。
4.第13工區3K+200擋土牆施作與設計圖不符請妥善處理。
5.部分排水溝配合地形未使用模板、請覈實計價。
6.本工程預算書及契約書內圖樣，技師未依技師法第16條落簽署部分，請檢討補正。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(双龍營造有限公司 ):　扣　10　點。
　　委辦監造廠商(山銘工程顧問有限公司):　 扣　10　點。
　　廠商總計扣點數　20　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　技師　　　　　　　　　　　　：　　記　1　點 (王昭文　記1點) 
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (_____　記2點) 
　　專業人員總計記點數　3　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	1.2K+380、2K+535、2K+254各鑽1個進行AC厚度及壓實度試驗，另於第I工區進行AC含油量試驗。


