新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	30100002　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 12 月 07 日

	標案名稱
	竹北污水管線工程-E、F、G幹管及分支管管線工程(第八標)
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣工務處下水道課
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	聯聖工程顧問股份有限公司
	監造單位
	浩晟工程顧問有限公司
	承包商
	振鑫營造股份有限公司 

	發包預算
	259,300(千元)
	契約金額
	200,888(千元) 
變更設計後： 230,060千元 

	工程概要
	1.∮500㎜連動式推進施工（卵礫石層）：3043M。
2.∮600㎜連動式推進施工（卵礫石層）：663M。
3.∮200㎜明挖管線施工：6097M。
4.∮300㎜明挖管線施工：3640M。
5.人孔（含底座）：306座。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年12月06日止：
1.工程累計進度：預定83.69％；實際82.17％；
2.經費累計支用：預定230,060千元；實際163,374千元。
3.目前進行：博愛街推進工程

	查核
委員
	外聘：詹武忠
內聘：李燕佳
	開工及
預定完工
日期
	096 年 07 月 12 日至
098 年 06 月 15 日 
變更後至100 年 06 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：李委員燕佳 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	主辦機關有督導、查驗之缺失追蹤改善紀錄。

	缺
點
	1.主辦機關與監造單位對於沉箱人孔已完成數量不相符，認定標準不同應統一。 (4.01.99)
2.監造單位督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作未落實。 (4.02.03.05)
3.監造單位監造日報表未落實記載。(材料、試體等取樣及試驗報告應詳實紀錄) (4.02.03.08)
4.承攬廠商施工日誌未落實記載。(材料、試體等取樣及試驗報告應詳實紀錄) (4.03.03)
5.承攬廠商品管自主檢查表未落實執行。(檢查結果應填寫確實，檢查測量數值並非只勾選合格與否) (4.03.04)
6.承攬廠商缺失追蹤改善未落實執行。(缺失改善前後相片應齊全，且能顯示確實改善情況) (4.03.06)
7.人孔管壁補填縫內部應確實密封，以防滲漏水。 (5.07.05.99)
8.道路舖設不平整，影響美觀。 (5.08.09.06)
9.工程告示牌內容不符規定。(無施工地點及污防治管制編號) (5.09.08)
10.無TV檢測紀錄。 (5.10.06.04)
11.瀝青路面無平整度檢測紀錄。 (5.10.10.01)
12.交通標示柵欄等設施不足以警告防止交通事故。 (5.14.12.02)
13.氣體高壓鋼瓶固定方式不正確及氧氣與乙炔應分開。 (5.14.99)
14.車道縮減未設置前後漸變段。 (5.15.06)
15.工區周邊行人動線安全防護措施不完善。 (5.15.10)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：83分；安全：80分；強度：84分；美觀：82分；功能：83分。 

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


