新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	98sw002　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府工務處
	查核日期
	099 年 12 月 10 日

	標案名稱
	新竹縣竹北市污水下水道系統第一期實施計劃豆子埔溪以北區域用戶接管工程〈第十標〉
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣工務處下水道課
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	聯聖工程顧問股份有限公司
	監造單位
	浩晟工程顧問有限公司
	承包商
	隆雲實業股份有限公司 

	發包預算
	81,740(千元)
	契約金額
	68,000(千元) 

	工程概要
	1.200mmm用戶接管巷道連接管共計5967公尺.
2.用戶接管陰井工程94座.
3.A型人孔工程共計11座.
4.用戶接管棟數共計987棟.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年12月09日止：
1.工程累計進度：預定22.40％；實際21.4642％；
2.經費累計支用：預定3,252千元；實際2,252千元。
3.目前進行：文壽路及光明一路陰井工程

	查核
委員
	外聘：陳誠直、蕭添進
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	099 年 07 月 05 日至
100 年 04 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳委員誠直 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	75分 (乙等) 

	優
點
	1.主辦機關進行多次品質督導、並追蹤缺失改善。2.監造單位依規定審核品質計畫書與施工計畫書。3.監造單位專任工程人員能每月二次之查核。4.安全衛生方面交通維持及安全管制措施良好。

	缺
點
	1.主辦機關品質督導之紀錄顯示未能深入督導監造單位之監造之責及查驗可再加強。 (4.01.04)
2.監造單位訂定部份材料及施工之品質管理標準未符合需求；如瀝青、測量施工等項目。 (4.02.01.05)
3.1.監造單位抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表未落實執行。(如：瀝青混凝土舖面之缺失)2.交通維持及安全管制措施抽查表檢查未詳實。 (扣2點) (4.02.03.04)
4.監造單位填報監造報表無落實記載(記載督導及不合格事項等)。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商訂定各分項工程施工要領未符合需求且缺少MRC、路面修復等項施工要領。 (4.03.02.03)
6.承攬廠商訂定各分項工程品質管理標準未符合需求且缺少MRC、路面修復等項管理標準。 (4.03.02.04)
7.1.承攬廠商施工日誌記載(記載督導及不合格事項)不完整。2.施工日報表之工作摘要部份日期未能詳述工作項目。 (4.03.03)
8.1.承攬廠商品管自主檢查表檢查標準多未訂量化値。2.管溝開挖作業自主檢查表內擋土設施之施作高度相互矛盾。 (扣2點) (4.03.04)
9.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
10.1.光明一路施工之瀝青混凝土舖面假修復較舊有路面低陷平整度不佳。2.文壽街施工地點瀝青混凝土有沉陷現象。3.施工之瀝青混凝土臨時舖面，未依圖說致與周邊舊有路面不平整，恐造成用路人車之危險。 (扣3點) (5.07.02.11)
11.文壽街CLSM施作不合規範。 (5.07.02.12)
12.1.無瀝青混凝土舖面假修復紀錄。2.鑄鐵蓋低陷於周邊的瀝青混凝土舖面。3.施工臨時覆蓋鋼板高出於地面，且未隔離施工區。 (5.07.02.99)
13.瀝青舖面多處施工粗糙。 (5.08.08.02)
14.1.低強度混凝土MRC無配比試驗紀錄。2.低強度混凝土MRC配比不詳細，僅有粗細料用量總量。 (5.10.01.01)
15.5.10.10.01無瀝青配比資料。 (5.10.10.01)
16.承包商勞安自動檢查紀錄未符合需求。 (5.14.04)
17.承包商交通維持檢查紀錄未落實。 (5.15.03)
18.工區道路路面不平整。 (5.15.08)
19.防災措施不足，影響應變功能。 (5.17.03)
　　缺點總計扣點數　7　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：75分；安全：80分；強度：73分；美觀：75分；功能：75分。 

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(隆雲實業股份有限公司 ):　扣　5　點。
　　委辦監造廠商(浩晟工程顧問有限公司):　 扣　5　點。
　　廠商總計扣點數　10　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (王清煌　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


