新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 12 月 15 日

	標案名稱
	竹東鎮污水下水道系統第一期實施計畫污水下水道系統第四標用戶接管工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣工務處下水道課
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新環工程顧問股份有限公司
	監造單位
	新環工程顧問股份有限公司
	承包商
	宏福電纜工程股份有限公司 

	發包預算
	161,396(千元)
	契約金額
	121,400(千元) 

	工程概要
	1.用戶接管工程:用戶接管戶數約為3270戶,巷道連通管(200mm)前巷道路10271m後巷道路5229m,陰井工程E型人孔88座、圓型預鑄陰井埋設625座及圓形配管箱埋設528座 2.揚水站工程:1座,壓力管線(100mm)356M.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年12月14日止：
1.工程累計進度：預定6.909％；實際7.48％；
2.經費累計支用：預定8,376.6千元；實際2,642.592千元。
3.目前進行：沿河街

	查核
委員
	外聘：蕭添進
內聘：劉家佑
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 05 日至
100 年 08 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：劉委員家佑 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	73分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關品質督導及查驗可再加強。 (4.01.04)
2.監造單位未訂定鋼筋模板混凝土材料及施工之品質管理標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位未訂定文件及紀錄管理作業程序。 (4.02.01.09)
4.監造單位無落實監造計畫。 (4.02.03.01)
5.監造單位抽查各項施工作業及抽驗材料設備，填具抽查(驗)紀錄表未符合需求。 (4.02.03.04)
6.監造單位填報監造報表未落實記載(未記載督導及不合格事項等)。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商品質計畫書未落實執行。 (4.03.02)
8.承攬廠商訂定各分項工程施工要領未符合需求，如瀝青混凝土、鋼筋、模板、混凝土等項施工要領。 (4.03.02.03)
9.承攬廠商訂定各分項工程品質管理標準未符合需求，如瀝青混凝土、混凝土、人孔陰井等項。 (4.03.02.04)
10.承攬廠商施工日誌記載(未記載督導及不合格事項)不完整。 (4.03.03)
11.承攬廠商品管自主檢查表檢查標準多未訂量化値。 (4.03.04)
12.承攬廠商品質文件、紀錄管理未妥適。 (4.03.08.05)
13.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
14.沿河街瀝青混凝土舖面假修復平整度不佳、坑洞。 (扣3點) (5.07.02.11)
15.無瀝青混凝土舖面假修復紀錄。 (5.07.02.99)
16.瀝青舖面多處施工粗糙。 (5.08.08.02)
17.工程告示牌內容未符合規定如政風單位電話不符。 (5.09.08)
18.無配比試驗紀錄。 (5.10.01.01)
19.氯離子含量試驗紀錄檢驗頻率不足。 (5.10.01.02)
20.無坍度試驗紀錄。 (5.10.01.03)
21.無瀝青配比資料。 (5.10.10.01)
22.承包商勞安自動檢查紀錄未符合需求。 (5.14.04)
23.承包商交通維持檢查紀錄未落實。 (5.15.03)
24.施工機具違規佔用道路停放。 (5.15.04)
25.工區周邊路面不平整。 (5.15.08)
26.工區周邊行人動線安全防護措施不完善。 (5.15.10)
27.現場施工交通警告設施不足。 (5.15.12)
28.防災措施不足，影響應變功能。 (5.17.03)
29.地盤調查不確實影響施工作業。 (5.17.04)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：74分；安全：75分；強度：77分；美觀：74分；功能：74分。 

	
其
他
建
議
	本工程經本施工查核小組以「環境」；「安全」；「強度」；「美觀」；「功能」五項指標試評，評分如下：「環境」74分；「安全」75分；「強度」77分；「美觀」74分；「功能」74分。其中「環境」、「安全」、「強度」、「美觀」、「功能」指標較差(項目詳如查核紀錄)，請加強改善。建議每月辦理自我評量，並以達80分為目標。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(宏福電纜工程股份有限公司 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(新環工程顧問股份有限公司):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　6　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


