新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	100 年 01 月 20 日

	標案名稱
	新竹縣縣道暨市區道路整平計畫(第六標)
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣工務處養護課
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新竹縣工務處養護課
	監造單位
	群鴻工程顧問有限公司
	承包商
	茂盛營造有限公司 

	發包預算
	57,166(千元)
	契約金額
	42,990(千元) 

	工程概要
	AC路面等

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至100年01月19日止：
1.工程累計進度：預定13.20％；實際19.69％；
2.經費累計支用：預定0千元；實際0千元。
3.目前進行：

	查核
委員
	外聘：鄭復平
內聘：劉家佑
	開工及
預定完工
日期
	099 年 12 月 28 日至
100 年 03 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：劉委員家佑 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關依合約規定施工及品質計畫須於決標後7日內提送，監造計畫卻規定開工前提送，業主也未發現仍然核准。 (4.01.99)
2.監造單位承商品質計畫及施工計畫審查時限未符合需求。 (4.02.01.03)
3.監造單位施工及品質計畫提送日期與合約規定不符。 (4.02.01.04)
4.監造單位品質稽核頻率未符需求。 (4.02.01.08)
5.監造單位瀝青含油量檢驗頻率不足。 (4.02.03.01)
6.監造單位交通維持未依交通維持計畫施行，卻未要求改正。 (4.02.03.05)
7.監造單位監造日報表未落實記載。 (4.02.03.08)
8.承攬廠商瀝青含油量檢驗頻率不足，未依品質計畫落實執行。 (4.03.02)
9.承攬廠商未訂定缺失矯正及預防措施。 (4.03.02.09)
10.承攬廠商施工日誌未落實執行。 (4.03.03)
11.承攬廠商品管自主檢查標準只勾合格未訂量化值。 (4.03.04)
12.承攬廠商無材料送審管制總表。 (4.03.05)
13.承攬廠商環境保護履約事項無缺失矯正預防。 (4.03.06)
14.承攬廠商自主檢查表無瀝青溫度。 (4.03.99)
15.自強北路接縫瀝青平整度不佳，也有一個破洞。 (5.07.02.11)
16.無平整度檢測紀錄。 (5.10.01.01)
17.目前仍無瀝青壓實度試驗檢驗頻率不足。 (5.10.10.02)
18.瀝青鑽心檢驗頻率不足。(依合約規定完成1,000㎡後就應做鑽心厚度試驗，目前仍未執行) (5.10.10.04)
19.瀝青含油量檢驗頻率不足。 (扣2點) (5.10.10.05)
20.1.1/8及1/10試體延至1/17才送實驗室。2.油漆未檢驗。 (5.10.99)
21.交維及安全管制未落實。(依交通維持計畫必須設置車輛改道標誌未設置) (5.15.01)
22.承商交維及安全管制檢查紀錄未落實。 (5.15.03)
23.施工期間無交通引導人員。 (5.15.07)
24.夜間施工三角交通錐未設置照明。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：78分；安全：65分；強度：84分；美觀：78分；功能：78分。 

	
其
他
建
議
	本工程經本施工查核小組以「環境」；「安全」；「強度」；「美觀」；「功能」五項指標試評，評分如下：「環境」78分；「安全」65分；「強度」84分；「美觀」78分；「功能」78分。其中「環境」、「強度」、「美觀」、「功能」指標較差(項目詳如查核紀錄)，請加強改善。建議每月辦理自我評量，並以達80分為目標。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(茂盛營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(群鴻工程顧問有限公司):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


