新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	M99-07　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.59)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 09 月 15 日

	標案名稱
	寶山鄉湳坑溪支線護岸改善工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司
	承包商
	瑾荷營造工程有限公司 

	發包預算
	3,686(千元)
	契約金額
	2,960(千元) 

	工程概要
	護岸165m
固床工3處

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年09月14日止：
1.工程累計進度：預定12％；實際5％；
2.經費累計支用：預定355.2千元；實際0千元。
3.目前進行：停工中

	查核
委員
	外聘：蕭添進
內聘：張淇銘
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 16 日至
099 年 11 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：張委員淇銘 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關品質督導及查驗紀錄宜再加強。 (4.01.04)
2.主辦機關監造計畫未逐級核章。 (4.01.06)
3.監造單位訂定各材料及施工之品質管理標準未符合需求。 (4.02.01.05)
4.監造單位訂定各材料及施工之檢驗停留點未符合需求。(鋼軌樁打拔施工) (4.02.01.06)
5.監造單位發現缺失時有通知廠商限期改善，未確認其改善成果。 (4.02.03.05)
6.監造單位填報監造報表未落實記載並未登載技師督導紀錄。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商施工計畫書缺乏鋼軌樁工程施工抽查紀錄、程序、標準。 (4.03.01)
8.承攬廠商品質計畫書缺乏鋼軌樁工程施工抽查紀錄、程序、標準。 (4.03.02)
9.承攬廠商訂定各分項工程品質管理標準未符合需求。 (4.03.02.04)
10.承攬廠商未訂定各材料及施工之檢驗頻率。 (4.03.02.05)
11.承攬廠商施工日誌未落實執行。 (4.03.03)
12.承攬廠商品管自主檢查表部份檢查標準未訂量化值。 (4.03.04)
13.承攬廠商環境保護、施工安全衛生、土堆任意堆置等履約事項未落實執行。 (4.03.06)
14.承攬廠商不合格品之管制未依約處置。 (4.03.10)
15.營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。 (5.05.04)
16.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
17.開挖土方堆置過高未保護。 (扣2點) (5.06.99)
18.邊坡保護施作不合規範。 (5.07.02.19)
19.未施設鋼軌樁即進行開挖。 (5.07.02.99)
20.無配比試驗紀錄。 (5.10.01.01)
21.無抗彎及抗拉試驗紀錄。 (5.10.02.01)
22.無輻射污染鑑定紀錄。 (5.10.02.02)
23.於高差2公尺以上之工作場所邊緣未設置符合規定之防墜設施。 (5.14.01.01)
24.承包商無勞安自動檢查紀錄。 (5.14.04)
25.承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄。 (5.15.03)
26.現場施工交通警告設施不足。 (5.15.12)
27.無訂定汛期工地防災自主檢查表。 (扣2點) (5.16.01)
28.1.工區及周邊之排水設施未予清理並保持暢通。2.工區河道樹枝雜物未清理影響原有排水功能。 (5.16.02)
29.地盤調查不確實影響施工作業。 (5.17.04)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品質
指標
	環境：75分；安全：65分；強度：77分；美觀：76分；功能：75分。 

	其他
建議
	本工程經本施工查核小組以「環境」；「安全」；「強度」；「美觀」；「功能」五項指標試評，評分如下：「環境」75分；「安全」65分；「強度」77分；「美觀」76分；「功能」75分。其中「環境」、「安全」、「強度」、「美觀」、「功能」指標較差(項目詳如查核紀錄)，請加強改善。建議每月辦理自我評量，並以達80分為目標。

	扣點
統計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(瑾荷營造工程有限公司 ):　扣　4　點。
　　委辦監造廠商(大承工程顧問股份有限公司):　 扣　4　點。
　　廠商總計扣點數　8　點，請依規定扣款。

	檢驗
拆驗
	(未填)


