
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	431-1279　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.56)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 09 月 16 日

	標案名稱
	98年芭瑪颱風新興橋橋墩基礎掏空復建工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣橫山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新向榮工程顧問有限公司
	監造單位
	新向榮工程顧問有限公司
	承包商
	澤發營造有限公司 

	發包預算
	4,061(千元)
	契約金額
	3,250(千元) 

	工程概要
	擋土牆138.4公尺
護坦472立方公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年09月14日止：
1.工程累計進度：預定31.50％；實際58.50％；
2.經費累計支用：預定3,250千元；實際 ______千元。
3.目前進行：

	查核
委員
	外聘：陳昶良
內聘：錢運財
	開工及
預定完工
日期
	099 年 07 月 24 日至
100 年 02 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：錢委員運財 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	76分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關品質督導及查驗紀錄，應再落實執行。 (4.01.04)
2.主辦機關查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，應再落實執行。 (4.01.05)
3.未落實審查監造計畫（抽驗表僅列2種，未督促監造單位補正） (4.01.06)
4.未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 (4.01.11)
5.審查施工計畫、品質計畫不確實（防汛計畫過於簡略未要求補充、未針對本工程各特殊工項制定自主檢查表） (4.02.01.04)
6.監造單位抽查(驗)紀錄表未落實執行。 (4.02.03.04)
7.品管計畫未訂定各分項工程品質管理標準 (4.03.02.04)
8.承攬廠商施工日誌，品管部分未詳實紀錄。 (4.03.03)
9.承攬廠商填寫品管自主檢查表，未詳實執行。 (4.03.04)
10.承攬廠商缺失追蹤改善，未落實執行，前中後部分照片未附日期。 (4.03.06)
11.不合格品未依規範改善（混凝土表面蜂窩改善未清除表面鬆散土石） (4.03.10)
12.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(擋土牆) (5.01.01)
13.混凝土完成面垂直及水平度不合規範。(擋土牆) (5.01.03)
14.工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)。 (5.05.13)
15.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)
16.工程告示牌完工日期內容未符合規定。 (5.09.08)
17.混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不符規定，例試體尺寸過小，無會驗者。 (5.10.01.04)
18.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。 (5.14.01.01)
19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04)
20.汛期工地防災自主檢查表，未落實執行。 (扣1點) (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：76分；安全：70分；強度：77分；美觀：76分；功能：76分。 

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(澤發營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(新向榮工程顧問有限公司):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


