
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	98313-003　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.52)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 09 月 30 日

	標案名稱
	大同里水坑圳改善工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	安多福工程技術顧問有限公司
	監造單位
	安多福工程技術顧問有限公司
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	1,317(千元)
	契約金額
	1,030(千元) 

	工程概要
	水溝長334.8公尺
擋土牆長4公尺高4.7公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年09月29日止：
1.工程累計進度：預定65.56％；實際61.34％；
2.經費累計支用：預定675千元；實際632千元。
3.目前進行：停工中

	查核
委員
	外聘：鄭復平
內聘：張淇銘
	開工及
預定完工
日期
	099 年 07 月 16 日至
099 年 09 月 16 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：張委員淇銘 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	70分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關未編列承商及監造抽驗費用。 (4.01.01)
2.主辦機關品質督導、查驗及自主評量表紀錄未落實。 (4.01.04)
3.主辦機關未確實審查監造計畫。 (4.01.06)
4.主辦機關合約未明確規定日曆天或工作天。 (4.01.99)
5.監造單位未訂定承商品質及施工計畫審查時限。 (4.02.01.03)
6.監造單位未訂定材料及施工品質之管理標準。(檔土牆工程有訂定洩水管檢查標準而未訂定抽查程序) (扣2點) (4.02.01.05)
7.監造單位無編制預定進度及實際進度曲線圖，若有停工情形亦應修正曲線圖進度。 (4.02.03.03)
8.監造單位未落實執行施工作業查驗。 (4.02.03.04)
9.監造單位發現缺失未通知限期改善。 (4.02.03.05)
10.監造單位監造報表未落實記載、並未登載技師督導紀錄。 (扣2點) (4.02.03.08)
11.監造單位施工品質不符規定，未依約處置。 (扣2點) (4.02.08)
12.承攬廠商未落實執行品質計畫。 (4.03.02)
13.承攬廠商未訂定各分項工程品質管理標準。 (4.03.02.04)
14.承攬廠商施工日誌未確實記載。 (扣2點) (4.03.03)
15.承攬廠商自主檢查表未量化。 (4.03.04)
16.承攬廠商無材料送驗管制總表。 (4.03.05)
17.承攬廠商缺失未追蹤改善。 (4.03.06)
18.施工縫產生蜂窩未加處理並產生漏水。 (扣3點) (5.01.01)
19.水溝頂有裂縫產生。(B段) (5.01.02)
20.混凝土完成面垂直及水平度不佳。(B段) (5.01.03)
21.1.溝頂寬度誤差太大。2.溝壁厚度不均。(B段) (扣2點) (5.07.01.01)
22.排水不良有積水現象。 (5.07.01.10)
23.1.溝頂線形不佳且寬度變化很大。2.混凝土完成面平整度不佳。 (5.08.08.01)
24.1公尺高之溝壁分成三次澆置，造成冷縫影響美觀。 (5.08.08.02)
25.B段L溝溝壁與AC路面銜接部分設計15cm厚PC鋪面，鋪設不平整且厚度不足，遭壓碎的PC殘塊未清除。 (5.08.09.06)
26.現場無工程告示牌且照片顯示之告示牌開工日期與實際不符。 (5.09.08)
27.混凝土廠驗資料不足。 (5.10.01.01)
28.坍度未規定檢驗標準。 (5.10.01.03)
29.鋼筋無抗彎及抗拉試驗紀錄。 (5.10.02.01)
30.施工機具停放路邊未做夜間照明安全警示。 (5.14.12.02)
31.交通維持計畫未落實。 (5.15.01)
32.排水溝水流不暢通影響環境衛生。 (5.16.02)
33.溝底較出水涵管影響排水功能。 (5.17.99)
　　缺點總計扣點數　13　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	排水溝設計未考量洩水坡度。

	品
質
指
標
	環境：72分；安全：75分；強度：73分；美觀：71分；功能：71分。 

	
其
他
建
議
	1.側溝壁高度採用突出改變，不但妨礙美觀也增加施工難度。2.C段水溝底高度較出水涵管，建議日後改善。3.B段水溝後填土建議加以改善，以防成為水溝。4.本工程經本施工查核小組以「環境」；「安全」；「強度」；「美觀」；「功能」五項指標試評，評分如下：「環境」72分；「安全」75分；「強度」73分；「美觀」71分；「功能」71分。其中「環境」、「安全」、「強度」、「美觀」、「功能」指標較差(項目詳如查核紀錄)，請加強改善。建議每月辦理自我評量，並以達80分為目標。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(盈碩營造有限公司 ):　扣　7　點。
　　委辦監造廠商(安多福工程技術顧問有限公司):　 扣　11　點。
　　廠商總計扣點數　18　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (彭茂淡　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


