
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 10 月 12 日

	標案名稱
	99年度十二寮休閒農業區農村改善工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	華禾工程顧問股份有限公司
	監造單位
	華禾工程顧問股份有限公司
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	2,670(千元)
	契約金額
	2,600(千元) 

	工程概要
	生態池乙處.擋土牆美化.入口意象乙處.旅遊服務中心乙處.綠美化工程.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年10月11日止：
1.工程累計進度：預定67.78％；實際91.67％；
2.經費累計支用：預定 ______千元；實際 ______千元。
3.目前進行：服務中心裝修工程

	查核
委員
	外聘：張家瑞
內聘：李燕佳
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 02 日至
099 年 10 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：李委員燕佳 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	84分 (甲等) 

	優
點
	1.主辦機關確實依三級品管方式辦理。2.監造單位相關報表相當完整。3.承攬廠商落實自主檢查。4.材料設備檢驗與管制材料皆有送審及檢驗並簽證。

	缺
點
	1.主辦機關查核督導之缺失通知及改善追蹤機制應更加健全。 (4.01.05)
2.監造單位監造報表記載較為簡略，現場作業應儘量詳實紀錄。 (4.02.03.08)
3.監造單位未及時修正設計圖說與現場不符之修正。 (4.02.08)
4.承攬廠商分項工程與本案部份不符。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商施工日誌記載不完整。例如：技師到場協助事項未予記載。 (4.03.03)
6.承攬廠商品管文件中照片均無日期。 (4.03.08.05)
7.承攬廠商施工日誌專任工程人員未簽載。 (4.03.11.04)
8.承攬廠商專任工程人員紀錄較不足，未針對專業事項提出建議。 (4.03.11.06)
9.服務中心地坪未做隨打粉光，致1:3水泥粉刷龜裂鼓起。 (5.01.02)
10.工地積水未處理影響美觀。 (5.05.08)
11.景觀花園舖面廣場之不規則幾何磚、枕木石之舖設應再加強其穩定性及穩固，避免積水現象。 (5.07.13.03)
12.1.服務中心周圍應設置排水或確保草溝之排水性。2.生態池草皮應保持潮濕。3.景觀花園區域積水現象應設法改善。4.工程收尾未修飾，諸如入口意象曲線切割後未做任何收尾處理。5.滯洪池高程與現場脫節，致滯洪功能不佳。 (5.07.13.99)
13.枕木舖設不穩定。 (5.08.09.05)
14.工程告示牌完工日期應與文件、合約等一致。 (5.09.08)
15.施工架材料應選舉更為穩定之材質。 (5.14.02.06)
16.現場施作人員未適當配戴安全帽。(依施工照片顯示) (5.14.06.03)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	1.服務中心(開放區)之天花板設計礦纖天花板與環境特性不良。2.草坪高程設計不佳，未設置排水系統。3.原有設計未做修飾。

	品
質
指
標
	環境：84分；安全：80分；強度：85分；美觀：84分；功能：85分。 

	
其
他
建
議
	(未填)

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


