
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣教育局(國民中學)
	查核日期
	099 年 10 月 13 日

	標案名稱
	99年度操場整建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣立竹北國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	陳忠民建築師事務所
	監造單位
	陳忠民建築師事務所
	承包商
	永益昌營造有限公司 

	發包預算
	7,039(千元)
	契約金額
	6,966(千元) 

	工程概要
	操場及跑道工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年10月12日止：
1.工程累計進度：預定100％；實際100％；
2.經費累計支用：預定7,502千元；實際7,502千元。
3.目前進行：本工程已於99年10月11日完工。

	查核
委員
	外聘：蕭添進
內聘：錢運財
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 13 日至
099 年 10 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：錢委員運財 
工作人員：蔡宜鴻、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	主辦單位幾乎每日督導，且記載各項缺失完整，顯見對工程品質之重視。
監造單位施工期間有實質監督工程，使施工品質良好。
承攬廠商施工過程相關文件齊全。
工程符合設計功能，表面無顯著缺失。
配合校方要求增加工項，提高校園環境安全。
鋪設PU材質期間，提供學生口罩，特別注意施工環境安全。


	缺
點
	1.主辦機關品質督導及查驗紀錄不完整(督導紀錄未將缺失追蹤改善資料附於文件中)。 (4.01.04)
2.監造單位未訂定各材料施工之品質管理標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位填報監造報表無落實記載且未採工程會格式。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商未訂定各分項工程施工要領。 (4.03.02.03)
5.承攬廠商施工日誌記載不完整且未採工程會格式。 (4.03.03)
6.承攬廠商品管自主檢查表檢查項目未符合需求。 (4.03.04)
7.壓克力球場地表面殘留雜物(如鋼絞線)。 (5.01.04)
8.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
9.操場截水溝局部鍍鋅格柵鋪設不平整。 (5.07.01.05)
10.1.多功能球場右前角落PP樹脂纖維鋪設不平整。2.多功能球場週邊鐵絲網下方混凝土有裂縫未完工。3.鐵絲網螺絲未保護恐危害學生安全。 (5.07.01.99)
11.結構體施工平整度不協調。 (5.08.08.02)
12.操場週邊景觀造型與周邊環境不協調。 (5.08.09.02)
13.多功能球場PP樹脂纖維舖設切割線形不順影響美觀。 (5.08.09.06)
14.工程告示牌無政風單位電話。 (5.09.08)
15.無氯離子含量試驗紀錄。 (5.10.01.02)
16.無輻射污染鑑定紀錄。 (5.10.02.02)
17.混凝土試驗紀錄顯示養護由混凝土場養護且無會驗人員，不符規定。 (5.10.99)
18.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04)
19.承包商無勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
20.操場週邊圍籬、外部防護網等設施不足。 (5.14.08)
21.無訂定汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	跑道外緣部份地坪不平整處（直線跑道與彎道交接處），雖未屬工區範圍內，建請先行以水泥沙漿抹平，提升學生運動安全。

	品
質
指
標
	環境：83分；安全：78分；強度：84分；美觀：82分；功能：83分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


