
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	99003　
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 10 月 15 日

	標案名稱
	99年度新竹縣建構北臺亮麗校顏計畫-(新竹縣)鳳岡國中綠圍籬改造工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣立鳳岡國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所
	監造單位
	北院建築師事務所
	承包商
	磐東營造股份有限公司 

	發包預算
	3,139(千元)
	契約金額
	2,730(千元) 

	工程概要
	假設及拆除工程、圍籬工程、景觀植栽工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年10月14日止：
1.工程累計進度：預定58.20％；實際58.70％；
2.經費累計支用：預定 ______千元；實際 ______千元。
3.目前進行：1.圍牆泥作粉刷、抿石子。2.花台座椅泥作打底。3.地坪透水磚基礎碎石舖設。

	查核
委員
	外聘：詹武忠
內聘：林鶴斯
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 31 日至
099 年 10 月 29 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：林委員鶴斯 
工作人員：蔡宜鴻、陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	主辦機關依規定執行督導且督導次數頻繁。
承攬廠商相關文件資料備齊，均有依照文件管理規定歸檔。
工區內環境整理妥當，提供較安全之工區環境。

	缺
點
	1.主辦機關無查驗之缺失追蹤改善紀錄。 (4.01.05)
2.監造單位監造日報表記載未落實，材料抽驗紀錄及檢驗結果未紀錄。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商施工日報表，材料抽驗紀錄及檢驗結果未紀錄、執行人員應以簽名代替蓋章。 (4.03.03)
4.承攬廠商品管自主檢查表之檢查標準有量化值，紀錄應紀錄實測量，以判定合格否，而非只填寫「OK」。 (4.03.04)
5.混凝土表面有蜂窩、孔洞產生。(新設花台底部) (5.01.01)
6.混凝土完成面垂直及水平度不合規範。(新設花台表面) (5.01.03)
7.混凝土澆置地平離地面太高。(依照片顯示) (5.01.99)
8.回填料寒有雜物。。(新設花台回填土) (5.06.05)
9.緣石有些破裂。(步道) (5.07.02.09)
10.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)
11.路緣石線形不順。 (5.08.09.05)
12.工程告示牌內容未符合規定。(工地負責人及政風單位無標示) (5.09.08)
13.混凝土抗壓強度試驗非以一個試體試驗強度為準，應測試多個試體強度才合理。2.混凝土試體養護應由監造單位送驗及自行養護或送至實驗室養護，而非由混凝土廠商執行養護。 (5.10.01.04)
14.竹節鋼筋拉伸試驗報告，應判定合格與否，而非以「ok」標示。 (5.10.99)
15.圍籬外部防護網等設施不足。 (5.14.08)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：83分；安全：83分；強度：78分；美觀：82分；功能：83分。 

	
其
他
建
議
	1.監造計畫書、品質計畫書及施工計畫書之核定公文，應影印乙份附於計畫書內。2.預定施工進度S曲線與實際進度不相符合，請再修正。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


