新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 10 月 27 日

	標案名稱
	新竹縣華興社區區段徵收公共設施工程（第二標）
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣工務處工程隊
	專案管理
單位
	十山工程顧問有限公司

	設計單位
	思考工程顧問公司
	監造單位
	十山工程顧問有限公司
	承包商
	名茂營造股份有限公司 
思考工程顧問公司 

	發包預算
	272,900(千元)
	契約金額
	268,000(千元) 

	工程概要
	區段徵收內公共設施如:1..整地工程2.道路工程3.排水工程4.污水下水道5.交通號誌工程6.公共管線7.橋樑工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年10月27日止：
1.工程累計進度：預定35.62％；實際39.92％；
2.經費累計支用：預定106,985千元；實際74,655千元。
3.目前進行：基樁開挖

	查核
委員
	外聘：蕭添進
內聘：劉家佑
	開工及
預定完工
日期
	098 年 10 月 22 日至
100 年 09 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：劉委員家佑 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	83分 (甲等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關監造計畫未確實審查(品質管理標準及檢驗停留點等)未符合需求。 (4.01.06)
2.監造單位訂定各材料施工之品質管理標準(各僅列一條籠統條文)未符合需求。 (扣2點) (4.02.01.05)
3. 監造單位訂定各材料施工之檢驗停留點(無各分項工程)未符合需求。 (4.02.01.06)
4.監造單位填報監造報表無落實記載(記載督導事項不完整)。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商施工日誌記載(記載督導及材料會驗事項不完整)不完整。 (4.03.03)
6.承攬廠商混凝土品管自主檢查表檢查項目未符合需求(如坍度、氯離子含量項目等)。 (4.03.04)
7.承攬廠商品質文件、紀錄管理未妥適。 (4.03.08.05)
8.鋼筋表面浮銹。 (5.02.11)
9.基樁之鋼筋籠表面有浮銹現象。 (5.02.99)
10.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
11.回填區內積水。 (5.06.06)
12.擋土牆排水孔洩水坡度不良。 (5.07.01.99)
13.基樁挖掘土石方堆置處理未妥當。 (5.07.99)
14.結構體線形不協調。 (5.08.08.02)
15.工地現場機具與模板材料任意堆置，未妥善保護。 (5.09.05)
16.瓦斯、焊接、電具等機具保護不合規範。 (5.09.07)
17.工程告示牌內容未符合規定(完工日期不正確無政風電話等)。 (5.09.08)
18.氯離子含量試驗紀錄，紀錄方式不符需求。 (5.10.01.02)
19.坍度試驗紀錄，紀錄方式不符需求。 (5.10.01.03)
20.於高差2公尺以上之工作場所開口部份未設置護欄。 (5.14.01.01)
21.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
22.華興路 (近豆子埔溪)兩側圍籬、外部防護網等設施不足。 (5.14.08)
23.交通維持程序審查不完備。 (5.15.02)
24.車輛出入未設交通引導人員。 (5.15.07)
25.防災措施不足，影響應變功能。 (5.17.03)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：83分；安全：85分；強度：90分；美觀：84分；功能：84分。 

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(名茂營造股份有限公司、思考工程顧問公司 ):　扣　0　點。
　　委辦監造廠商(十山工程顧問有限公司):　 扣　2　點。
　　委辦專案管理廠商(十山工程顧問有限公司):　 扣　0　點(依98.8.26 工程管字第09800380650號函施工品質部份不重複計罰)
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


