
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	99001　
	計畫
主辦機關
	新竹縣新埔鎮新星國民小學

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 11 月 01 日

	標案名稱
	新竹縣新埔鎮新星國民小學99年度圍牆及排水系統修建工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮新星國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	豪廷建築師事務所
	監造單位
	豪廷建築師事務所
	承包商
	億全營造有限公司 

	發包預算
	6,403(千元)
	契約金額
	5,252(千元) 

	工程概要
	1.圍牆拆除修建
2.透水鋪面施作
3.排水系統工程
4.雜項工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年10月31日止：
1.工程累計進度：預定34.84％；實際35.22％；
2.經費累計支用：預定0千元；實際0千元。
3.目前進行：圍牆修建、透水鋪面。

	查核
委員
	外聘：(無)
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	099 年 09 月 16 日至
100 年 01 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：劉委員冠德 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	(不計分) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關無缺失追蹤改善紀錄。 (4.01.05)
2.主辦機關監造計畫核定過晚且用印處未註日期。 (4.01.06)
3.監造單位訂定對承商計畫審查時限未合需求。 (4.02.01.03)
4.監造單位對承商計畫送審管制辦法未合需求。 (4.02.01.04)
5.監造單位除混凝土工程外未訂定品質管理標準。 (扣1點) (4.02.01.05)
6.監造單位未訂定施工之檢驗停留點。 (4.02.01.06)
7.監造單位施工抽查未落實執行。 (4.02.03.04)
8.未督導廠商執行工地安衛交通維持等工作。 (4.02.03.05)
9.監造單位監造報表未落實記載。(如試體送驗、校方督導等) (4.02.03.08)
10.承攬廠商施工計畫未訂定分項工程施工要領。(如植草等) (4.03.02.03)
11.承攬廠商品質計畫未訂定土方、裝修與植草工程品質管理標準。 (4.03.02.04)
12.承攬廠商施工日誌未落實執行且未依規定格式。 (4.03.03)
13.承攬廠商無土方與雜項工程品質管理標準。 (4.03.04)
14.承攬廠商缺失未追蹤改善。 (4.03.06)
15.混凝土含塑性收縮裂縫。(南側圍牆) (5.01.02)
16.高流動混凝土灌漿後流動變差造成析離現象。(南側圍牆) (5.01.07)
17.工區門禁管制不實。 (5.05.07)
18.垃圾及廢棄物未清理。 (5.05.09)
19.回填土方含有雜物。(南側圍牆) (5.06.05)
20.外牆油漆施作不平整且不合規範。(南棟牆面) (5.08.02)
21.混凝土外觀平整度不佳。 (5.08.08.01)
22.工程告示牌無政風單位電話。 (5.09.08)
23.無配比試驗紀錄。 (5.10.01.01)
24.坍度試驗紀錄內容不符規定。 (5.10.01.03)
25.混凝土抗壓強度試驗，試體尺寸不符。 (扣2點) (5.10.01.04)
26.高差超過1.5公尺以上未設置符合規定之上下設備。 (5.14.01.04)
27.承包商無勞安自動檢查紀錄。 (扣1點) (5.14.04)
28.工人未使用安全防護用具。(依施工照片顯示) (5.14.06.03)
29.承包商無交通維持紀錄。 (5.15.03)
30.無訂汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	民生街處圍牆回填黏土產生防水層，可能影響樹木生長。且回填土之土壓可能影響圍牆結構宜再加檢討。

	
其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(億全營造有限公司 ):　扣　3　點。
　　委辦監造廠商(豪廷建築師事務所):　 扣　4　點。
　　廠商總計扣點數　7　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


