新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：99.11.01
工程名稱：新竹縣新埔鎮新星國民小學99年度圍牆及排水系統修建工程
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	說明
	工區門禁管制不實。
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	說明
	垃圾及廢棄物未清理。
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	說明
	回填土方含有雜物。 
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	說明
	外牆油漆施作不平整且不合規範。
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	說明
	高流動混凝土灌漿後流動變差造成析離現象。
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