新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填:竹北市公所)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	099 年 11 月 05 日

	標案名稱
	99年竹北市光明商圈優質環境改造計畫工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	博瑞工程顧問有限公司
	監造單位
	博瑞工程顧問有限公司
	承包商
	榮易營造有限公司 

	發包預算
	6,500(千元)
	契約金額
	4,840(千元) 

	工程概要
	解說導覽設施.環境美學加值.環保節能設施.交通停車改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至99年11月04日止：
1.工程累計進度：預定47.30％；實際21.30％；
2.經費累計支用：預定 ______千元；實際 ______千元。
3.目前進行：指示牌基座施作

	查核
委員
	外聘：蔡得時
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	099 年 08 月 09 日至
100 年 01 月 17 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：李委員燕佳 
工作人員：陳偉欽、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	1.設計太陽能發電設備且有節能減碳之優點。2.本工程屬照明部份皆使用太陽能LED燈，符合節能減碳指標。 

	缺
點
	1.主辦機關契約內編列品管費用0.6%，對不滿500萬之工程而言屬偏低，亦未編列材料設備之檢驗費用。 (4.01.01)
2.主辦機關無品質督導紀錄。 (4.01.04)
3.監造單位設備及施工之品質管理標準未符合需求。 (4.02.01.05)
4.監造單位抽查紀錄表之品質管理標準未量化。 (4.02.03.04)
5.監造單位監造報表未落實記載。 (扣2點) (4.02.03.08)
6.監造單位審核施工(品質)計畫書未確實。 (4.02.14.01)
7.承攬廠商施工日誌未落時記載。 (4.03.03)
8.承攬廠商品管自主檢查表檢查標準未量化。 (4.03.04)
9.承攬廠商專任工程人員未於施工(品質)計畫書上簽名及簽署日期。 (4.03.11.01)
10.承攬廠商專任工程人員未填具督察紀錄表。 (4.03.11.06)
11.指示指標牌基座表面混凝土不平整。 (5.01.99)
12.無工程告示牌。 (扣2點) (5.09.08)
13.無混凝土配比試驗紀錄。 (5.10.01.01)
14.材料試驗報告廠商未作判讀。 (5.10.99)
15.廠商無交通維持及安全管制措施紀錄。 (扣2點) (5.15.03)
16.現場施工交通警告設施不足。 (5.15.12)
17.無訂定汛期工地防災自主檢查表。 (5.16.01)
18.防災措施不足，影響應變功能。 (5.17.03)
　　缺點總計扣點數　6　點。

	
規劃
設計
問題
及
建議
	無

	品
質
指
標
	環境：74分；安全：70分；強度：78分；美觀：74分；功能：74分。 

	
其
他
建
議
	1.本工程大部份之設備均在工廠組裝，未計入進度，致目前落後16%，建議速責成廠商提出趕工計畫，並對部份有疑義工項反映至進度上之修正。2.建議主辦單位爾後對類似本工程主要施作項目皆在工廠者，能訂出一合理方式將其列入施作進度(但不計價)，適度反映實際進度。3.本工程施工照片欠缺，建議廠商能將各施工階段予以拍照(尤其是隱蔽部份)，相片上並註明日期及位置，以利追蹤。4.本工程合約內設計圖說欠缺設計技師之執業圖說及簽章建議應補正。5.本工程99年8月9日開工，施工品質計畫亦已送審，但監造計畫卻遲至8月25日才送主辦單位審核，建議爾後主辦單位應責成監造單位儘早將監造計畫提送審查。6.建議主辦單位應成立品質督導機制，除內聘委員外，亦可外聘學者專家協助。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(榮易營造有限公司 ):　扣　4　點。
　　委辦監造廠商(博瑞工程顧問有限公司):　 〔未填報監造廠商招標文件中是否明訂品質缺失懲罰性違約金機制規定〕
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (_____　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


