新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 10 月 26 日

	標案名稱
	新竹縣芎林鄉芎林村活動中心興建工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	黃俊憲建築師事務所
	監造單位
	黃俊憲建築師事務所
	承包商
	皇佳營造有限公司 

	發包預算
	12,754(千元)
	契約金額
	12,700(千元) 
變更設計後： 12,754千元 

	工程概要
	新竹縣芎林鄉芎林村活動中心興建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年10月20日止：
一、工程累計進度：預定 95.64％；實際 93.60％；
二、經費累計支用：預定 10,841千元；實際 10,841千元。
三、目前進行：裝潢(地磚、壁磚、牆面粉刷、防水、輕鋼架等)、機水電(電梯、配電、配管)

	查核
委員
	外聘：吳國楨、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	105 年 11 月 28 日至
106 年 07 月 31 日 
變更後至106 年 11 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	主辦機關辦理工務協調會議多次、工程督導五次及其他不定期走動式管理，尚稱負責盡職。

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導及查驗均未確實落實，請改善。 (4.01.04)
2.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。部份營建廢棄物棄置於工地現場內、臨時用電未確實架高保護、部份高差2公尺以上之工作場所未確實設置符合規定之防墜設施，主辦機關未確實督導改善。 (4.01.05)
3.主辦機關：監造計畫、品質計畫、施工計畫未確實審查，缺機電材料/設備及施工之品質管理標準，功能性能測試也沒具體內容(欠摽準值)，建議委請外聘專家協助審查，確保品質。 (4.01.06)
4.監造單位：未訂定各機電材料/設備及施工之品質管理標準，無法規範施工品質。 (扣2點) (4.02.01.05)
5.監造單位：工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗標準，例如電梯檢測標準定量化值、揚水泵、FRP汚水處理設施等定量化值。 (4.02.01.07)
6.監造單位：派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯缺失，如頂樓欄杆墩座未依圖施工；監造人員未確實督促廠商改善。 (4.02.03.02)
7.監造單位：無機電工項抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 (4.02.03.04)
8.監造單位：未落實督導施工廠商執行工地安全衛生；如工區內部份場所未確實設置符合規定之防墜設施等。 (4.02.03.05)
9.監造單位：派駐現場人員未落實紀載監造報表且監造報表格式與規定不符，請更正。 (4.02.03.08)
10.承攬廠商：未訂定機電設備各分項工程品質管理標準，無法規範施工品質。 (扣2點) (4.03.02.04)
11.承攬廠商：未確實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
12.承攬廠商：施工日誌未落實執行及紀錄不完整且未依制式格式填寫，應加強技術士證照及施工人員保險檢查。 (4.03.03)
13.承攬廠商：缺機電工項品管自主檢查表。 (4.03.04)
14.承攬廠商：施工安全衛生﹙施工架防墜設施未施作完善﹚等履約事項未落實執行。 (4.03.06)
15.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表﹙如模板自主檢查表﹚之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄等。 (4.03.08.02)
16.部份結構物﹙如斜屋頂等﹚夾雜異物，如角材、木屑等雜物未確實清理。 (5.01.04)
17.頂樓欄杆墩座未依圖施工；依合約規定欄杆墩座係以鋼筋混凝土施工，工地現場以1/2磚塊施作，材料設備之規格與設計圖不符。 (扣3點) (5.07.01.01)
18.身障廁所拉門應改為外側，以利操作。 (5.07.01.99)
19.管線材料不符，汚水管規範為B管較厚，現場全部使用A管較薄，A管較會有裂縫，近而造成管路滲水。 (扣2點) (5.07.04.01)
20.沒有對外開窗之厠所未設置通風，影響使用衛生。 (5.07.04.06)
21.RC澆置前及粉光前給排水管路試壓力欠缺照片佐證。 (5.07.05.01)
22.管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞。 (5.07.05.10)
23.管材、線材(樣品板)未委由電機技師審查及簽證，提送型錄之規格表應標註本工程使用範圍，以利檢視。 (5.10.05.01)
24.提出之所有試驗報告﹙如混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告、鋼筋試驗報告等﹚均僅有監造單位與承包商共同取樣及送驗，主辦單位並未會同。 (5.10.99)
25.施工安全衛生履約事項未落實執行；高差2公尺以上之工作場所，部份場所未確實設置符合規定之防墜設施，有安全疑慮。 (扣2點) (5.14.01.01)
26.部份臨時用電設備之電線未確實加以防護或架高，有安全疑慮。 (5.14.03.01)
27.建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器。 (5.14.03.02)
28.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。工地現場發現有酒精性飲料棄置於工地現場。 (5.14.04)
29.工地相當髒亂、部份營建廢棄物，如垃圾、模板及混凝土屑等隨意棄置於工地現場，未確實清理乾淨。 (5.14.99)
　　缺點總計扣點數　11　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：77分；安全：75分；強度：71分；美觀：77分；功能：77分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(皇佳營造有限公司 ):　扣　9　點。
　　委辦監造廠商(黃俊憲建築師事務所):　 扣　9　點。
　　廠商總計扣點數　18　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


