
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕  

列管計畫名稱 (若無，免填) 
計畫 

主辦機關 
新竹縣新豐鄉公所 

標案所屬 

工程主管機關 
新竹縣政府 查核日期 106 年 10 月 30 日 

標案名稱 新豐鄉松柏、松林等村道路鋪設改善工程 地點 新竹縣新豐鄉 

標案 

執行機關 
新竹縣新豐鄉公所 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
新典工程顧問有限

公司 
監造單位 

新典工程顧問有限

公司 
承包商 翊勝琪營造有限公司  

發包預算 1,850(千元) 契約金額 1,357(千元)  

工程概要 市區道路鋪面改善工程 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 106 年 10 月 23 日日止： 

一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 95.0％； 

二、三、目前進行  

1.鋪設 5cm 瀝青混凝土 436 公尺 

2.5cm 路面刨除 

查核 

委員 

外聘：劉冠德、鄭書青 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

106 年 10 月 03 日至 

106 年 11 月 03 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：鄭委員書青  

工作人員：張文華、廖梅硃  

查核分數 

(等級) 
81 分 (甲等)  

優 

點 

一、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 

二、承攬廠商：1.檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。2.相關書面資料填寫完整。 

三、施工品質：1.鋪設 AC 路面平整度佳，AC 級配均勻表面美觀。2.工區路面標線厚度均勻，線

型平順。 

四、安全衛生：尚符需求。 

缺 

點 

1.主辦機關：雖有督導，惟欠缺後續書面追蹤改善紀錄，請改善。 (4.01.04) 

2.監造單位：對承攬廠商品質計畫及施工計畫審查有延宕情事發生（10/03 開工，10/5 才審查）。 

(4.02.01.03) 

3.監造單位：未落實審查廠商所提之再生密級配瀝青混凝土配合設計報告，例：該設計報告僅由

供料廠商自設實驗室所提送，該實驗室似未經認證。 (4.02.03.03) 

4.監造單位：填報監造日誌未落實填寫。(主辦單位有現場督導，監造日誌未記載) 。 (4.02.03.08) 

5.承攬廠商：自主檢查表檢查位置不明確,如僅寫工區無樁號，請改善。 (4.03.04) 

6.0k+321-323 右側瀝青混凝土廢渣未清除。 (5.05.04) 

7.(1)0K 左側與既有路面銜接不平整。(2)潤泰街口 7巷轉角瀝青混凝土鋪設修補處凸起。(3)博

學街 117 號前既有人孔蓋表面瀝青混凝土鋪設不平整。 (5.07.02.11) 

8.0+219 右側瀝青混凝土鋪設小區塊裂縫。 (5.07.02.12) 

9.(1)0k+13 機車格圖案標線白漆過多未處理。(2)0k+320 右側標線凸起。(3)道路標線不合規範



(0K+340 右側禁止停車線長度不足) 。 (5.07.02.18) 

10.工程告示牌內容未符合規定(少全民督工 QRcode-APP 圖案)。 (5.09.08) 

11.三米直規平坦度試驗報告未經監造單位判讀是否合格。 (5.10.10.01) 

12.施工現場交通警告等設施不足(缺夜間警示燈及警示牌之相關設施相片)。 (5.14.07) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 0 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

無  

品 

質 

指 

標 

環境：81分；安全：75分；強度：82 分；美觀：82 分；功能：82 分。  

其 

他 

建 

議 

無 

扣 

點 

統 

計 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 0 點。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


