新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣新豐鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 10 月 30 日

	標案名稱
	新豐鄉松柏、松林等村道路鋪設改善工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣新豐鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新典工程顧問有限公司
	監造單位
	新典工程顧問有限公司
	承包商
	翊勝琪營造有限公司 

	發包預算
	1,850(千元)
	契約金額
	1,357(千元) 

	工程概要
	市區道路鋪面改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年10月23日日止：
一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 95.0％；
二、三、目前進行 
1.鋪設5cm瀝青混凝土436公尺
2.5cm路面刨除

	查核
委員
	外聘：劉冠德、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 10 月 03 日至
106 年 11 月 03 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：鄭委員書青 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。
二、承攬廠商：1.檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。2.相關書面資料填寫完整。
三、施工品質：1.鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻表面美觀。2.工區路面標線厚度均勻，線型平順。
四、安全衛生：尚符需求。

	缺
點
	1.主辦機關：雖有督導，惟欠缺後續書面追蹤改善紀錄，請改善。 (4.01.04)
2.監造單位：對承攬廠商品質計畫及施工計畫審查有延宕情事發生（10/03開工，10/5才審查）。 (4.02.01.03)
3.監造單位：未落實審查廠商所提之再生密級配瀝青混凝土配合設計報告，例：該設計報告僅由供料廠商自設實驗室所提送，該實驗室似未經認證。 (4.02.03.03)
4.監造單位：填報監造日誌未落實填寫。(主辦單位有現場督導，監造日誌未記載) 。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：自主檢查表檢查位置不明確,如僅寫工區無樁號，請改善。 (4.03.04)
6.0k+321-323右側瀝青混凝土廢渣未清除。 (5.05.04)
7.(1)0K左側與既有路面銜接不平整。(2)潤泰街口7巷轉角瀝青混凝土鋪設修補處凸起。(3)博學街117號前既有人孔蓋表面瀝青混凝土鋪設不平整。 (5.07.02.11)
8.0+219右側瀝青混凝土鋪設小區塊裂縫。 (5.07.02.12)
9.(1)0k+13機車格圖案標線白漆過多未處理。(2)0k+320右側標線凸起。(3)道路標線不合規範(0K+340右側禁止停車線長度不足) 。 (5.07.02.18)
10.工程告示牌內容未符合規定(少全民督工QRcode-APP圖案)。 (5.09.08)
11.三米直規平坦度試驗報告未經監造單位判讀是否合格。 (5.10.10.01)
12.施工現場交通警告等設施不足(缺夜間警示燈及警示牌之相關設施相片)。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：75分；強度：82分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


