新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 11 月 03 日

	標案名稱
	105年9月梅姬颱風石磊聯絡道3K+800公共設施災害(N1類)復建工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	莊政霖水土保持技師事務所
	監造單位
	莊政霖水土保持技師事務所
	承包商
	力峰營造有限公司 

	發包預算
	10,250(千元)
	契約金額
	7,860(千元) 

	工程概要
	災害復健工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年10月31日止：
一、工程累計進度：預定 19.46％；實際 63.56％；
二、經費累計支用：預定 1,454千元；實際 1,454千元。
三、目前進行 
按工程進度施工中
擋土牆施作、植生掛網施作

	查核
委員
	外聘：劉冠德、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 05 月 26 日至
106 年 10 月 16 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦單位：工程主辦單位落實督導機制，績效良好。
二、監造單位：監造單位現場落實施工品質查驗及施工缺失改善追蹤。
三、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。
四、材料設備檢驗與管制：尚符規定。
五、安全衛生：植生掛網施作時安全措施完善。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫遺漏掛網植生工程施工流程及檢驗程序。 (4.02.01.01)
2.監造單位：監造報表未依工程會106年6月16日修正之制式格式填寫。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商：施工日誌未依工程會106年6月16日最新規定格式填寫。 (4.03.03)
4.承攬廠商：植生掛網工程自主檢查表檢查時機填寫不確實。 (4.03.04)
5.承攬廠商：材料設備送審管制總表漏列石籠工程項目，不符需求，請補足。 (4.03.05)
6.擋土牆澆置不佳、有蜂窩、孔洞產生，請立即改善。 (5.01.01)
7.模板不緊密漏漿，請改善。 (5.03.03)
8.擋土牆L型側溝底有位差，有排水不良之虞，請研議改善。 (5.07.01.10)
9.擋土牆洩水孔與設計圖不符，例：上邊坡起點處少一孔、部分阻塞、排列角度向背斜無法排水。 (5.07.01.13)
10.縱向噴凝土溝有一處破損。 (5.07.02.99)
11.工程告示牌內容未符合規定，工期不正確，缺經費來源項目。 (5.09.08)
12.施工現場交通警告等設施不足如「慢行」等設施不足，另車輛改道牌，使用別單位的，請一併改善。 (5.14.07)
13.工地汛期自主檢查表未落實執行，例：檢查頻率不足、颱風(106年 7月28日尼莎颱風)前後皆須檢查。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
施工起點處上邊坡擋土牆背側排水溝，請設計監造單位檢討排水問題，注意消能及沖刷是否會飛濺影響行車安全。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：80分；強度：75分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


