新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府農業處

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 11 月 17 日

	標案名稱
	新竹縣臺灣客家文化暨農業創新園區(空間配置規劃運用計畫)
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府農業處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	潘榮傑建築師事務所 
	監造單位
	潘榮傑建築師事務所 
	承包商
	臺發營造有限公司 

	發包預算
	23,148(千元)
	契約金額
	22,189(千元) 

	工程概要
	三期街屋室內裝修
綠美化工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年11月15日止：
一、工程累計進度：預定 41.01％；實際 45.55％；
二、經費累計支用：預定 9,100千元；實際 9,100千元。
三、目前進行 
鋪面工程完成面積已達使用執照申請標準，施工廠商因使照尚未取得，經監造廠商審核施工要徑無法施作，函請本府同意辦理停工，刻正辦理使用執照申請作業。

	查核
委員
	外聘：林碧雲、趙修美
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 06 月 08 日至
106 年 12 月 05 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：趙委員修美 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、承攬廠商：施工日誌記載完整，如：各項材料抽檢驗及報告均能詳實紀錄於表報內。
二、施工品質：1.石板伯公區域已考量排水方式設置預埋排水，可避免日後積水。2.地磚整體鋪設整齊美觀，值得嘉許。3.磚造工程邊緣整齊,品質一致。
三、材料設備檢驗與管制：材料設備管制總表完整。
四、安全衛生：現場整齊乾淨。

	缺
點
	1.主辦機關：未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入招標文件及契約書中。 (4.01.19)
2.主辦機關：(1)未見農業處督導組織及運作方式，且監造計畫及品質計畫等皆於開工後42天、69天始核定，不符實需，請檢討改善。(2) 6月8日開工至今僅召開過兩次工務會議. 頻率較為不足， 應每兩周召開一次為宜。 (4.01.99)
3.監造單位：監造計畫內容不符實需，例:缺施工品質抽查標準及程序，請加以改善。 (4.02.01.01)
4.監造單位：未訂定重要工項之施工檢驗停留點，承攬廠商無所依從，請改善。 (扣3點) (4.02.01.06)
5.承攬廠商：高低壓開關箱施工自主檢查情形未紀錄實際檢查值，請改善。 (4.03.04)
6.承攬廠商：安全衛生教育訓練僅查見106年6月5日一次紀錄，應增加辦理頻率。 (4.03.14.03)
7.大圓樓兩側無障礙坡道入口，有關地坪鋪面與牆面及水溝等交接界面，目前積砂且地磚縫隙未填滿，請改善。 (5.07.02.09)
8.街屋內軌道燈上之吊筋設置間距請補強。 (5.07.04.08)
9.已完成之木櫃之貼面有損傷情事發生，請改善。 (5.07.13.05)
10.地坪鋪貼弧型地磚，地磚縫隙是否符合規範要求，請再檢視。 (5.07.13.99)
11.矽酸鈣板內輕鋼架垂直立柱與水平應扣實。 (5.08.02)
12.配電開關匣部份電線未加以收邊或整理，請加以檢討改善。 (5.08.09.08)
13.已完成之木櫃與木地板襯板需做妥善保護。 (5.09.09)
14.勞安日誌需每日檢查，停工或無施工亦需加註於日誌內。 (5.14.04)
15.圍籬缺少警語標示；另夜間照明設備亦較為不足，請再檢視。 (5.14.08)
16.街屋內使用單線鐵絲吊掛新設燈具部分，有墜落之虞，需改善。 (5.14.13.01)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1、請廠商依契約第09912章水泥漆施工綱要之要求做樣品，做為日後施工及驗收之標準。
2、石板伯公區往植栽區排水口處，建議研擬集水方式，避免土壤流失。
3、現場戶外有三處無障礙坡道無存在的必要.室內外高差不多,應讓戶外地坪與入口處平台高程處理成順平即可。
4、進神農館的無障礙坡道進入之前必須先迴轉180度，現場路徑過窄,輪椅輪子有落入植栽區的疑慮，請研議改善方法。

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：75分；強度：83分；美觀：81分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	1、室內水電以明管方式施作,影響空間品質.建議管線垂直位置與水平位置保持一致及集中. 或請設計單位及使用單位另討論較佳方式施作之。
2、請注意洩水坡度，建議分區做流水測試及紀錄，以確保鋪面可正常排水。
3、查核小組至工地查核前，勞安人員應先有危險告知及提醒之事項。
4、空橋通廊的設計,因借力建築外牆搭建,有改變結構行為疑慮.不建議施作.或應以另案申請增建。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(臺發營造有限公司 ):　扣　0　點。
　　委辦監造廠商(潘榮傑建築師事務所):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　3　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


