新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 11 月 29 日

	標案名稱
	新竹縣芎林國小「105年度田徑場跑道整建」工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉芎林國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	陳忠民建築師事務所 
	監造單位
	陳忠民建築師事務所 
	承包商
	崧順有限公司 

	發包預算
	2,318(千元)
	契約金額
	2,274(千元) 

	工程概要
	1.PU跑道施作1式
2.跑道周圍水溝疏通

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年11月28日止：
一、工程累計進度：預定 59.50％；實際 59.00％；
二、經費累計支用：預定 1,364千元；實際 1,364千元。
三、目前進行：瀝青混凝土層舖設完成

	查核
委員
	外聘：林祐輔、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 07 月 01 日至
106 年 08 月 29 日 
變更後至106 年 12 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：工地在學校裡面，主辦單位能隨時注意督導，工進及施工品質尚佳。二、安全衛生：學童在施工中禁止進入操場，尚無安全問題。

	缺
點
	1.主辦機關：主辦機關品質督導紀錄(106年11月24日)記載不完整，應再落實。 (4.01.04)
2.主辦機關：品質計畫及監造計畫未於106年7月1日開工前核定或備查，均有延宕情形，請改善。 (4.01.99)
3.監造單位：監造計畫之施工查驗紀錄，缺混凝土之查驗，請改善。 (4.02.03.04)
4.監造單位：(1)未落實紀載監造報表(如建築師督導未落實記載)。(2)監造報表未依106年6月頒布之新表格執行落實填寫，請更新。 (4.02.03.08)
5.監造單位：(1)監造計畫內容未依103年12月29日品管要點規定簡化章節，並要求整體品質計畫內容簡化至二章即可。(2)未依品管要點規定執行跑道高程測量之校驗。(3)未監督承攬廠商，依設計圖施工(如排水方向)。 (4.02.99)
6.承攬廠商：(1)施工日誌之重要事項記載不完整，例如：建築師督導情形請詳實填列。(2)施工日誌未依106年6月頒布之新表格執行落實填寫。 (4.03.03)
7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行及記載，如瀝青混凝土鋪設，請改善。 (4.03.04)
8.承攬廠商：施工缺失改善紀錄不足(如施工照片未確實呈現)請立即改善。 (4.03.99)
9.跑道旁之緣石修復部份有破損情形，請確實加以改善。 (5.07.02.09)
10.AC舖設不符規範，少部份有顆粒太粗及平整度不佳，請改善。 (5.07.02.11)
11.施工之AC材料溫度部分已降至工作溫度以下(初壓120℃、膠輪100℃、終壓65℃)，故部分AC表面未出油，略顯粗糙且有少許裂縫情況發生，請檢討改善(如0k+000處、0k+180~0k+200處)。 (5.07.02.12)
12.AC鋪設刨除殘料未確實清理，請改善。 (5.07.02.99)
13.(1)部分AC舖設知試驗，如級配、含油量、夯實度等均未施作，請予補作。(2)PU送審資料之實驗報告時間，過於老舊(採用103年)，建議更新。 (5.10.99)
14.承攬廠商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
15.承攬廠商：未落實辦理安全教育衛生訓練，請改善。 (4.03.14.03)
16.無瀝青配比相關資料，請補足。 (5.10.01.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
本工程未設計跑道路基碎石級配底層，亦未要求底層夯實度需達90%~95%，因此本工程底層夯壓不足，甚為可慮，建請使用單位在學校或校外借用場地時，不可讓其載器物之車輛進入跑道。 

	品
質
指
標
	環境：78分；安全：75分；強度：78分；美觀：78分；功能：78分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


