新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣寶山鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 12 月 04 日

	標案名稱
	寶山鄉新城村等道路改善工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	虹橋工程顧問有限公司 
	監造單位
	虹橋工程顧問有限公司 
	承包商
	立威營造有限公司 

	發包預算
	5,819(千元)
	契約金額
	4,570(千元) 

	工程概要
	AC路面鋪設

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年11月30日止：
一、工程累計進度：預定 70.0％；實際 84.45％；
二、經費累計支用：預定 2,742千元；實際 2,742千元。
三、目前進行 
第二工區與第九工區柏油路面舖設完成

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 11 月 15 日至
106 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	施工品質：第九工區1K+150~1K+250，AC面層鋪築，平整度尚佳。

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導僅二次督導頻率不足，目前實際進度已達84.45%，宜針對九個工區再落實督導。 (4.01.04)
2.監造單位：監造計畫內瀝青混凝土查驗管理標準表壓實度與圖說不符，另瀝青混凝土查驗厚度亦同，請加以釐清。 (4.02.01.05)
3.監造單位：施工查驗紀錄表未落實填寫，例：檢查位置未敘明樁號。 (4.02.03.04)
4.監造單位：監造技師現場督導一次，督導頻率稍嫌不足，宜再加強。 (4.02.14.04)
5.承攬廠商：品質計畫中瀝青混凝土管理標準表欠壓實度及厚度等標準值。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：施工日誌未落實紀載，例:施工位置起訖樁號未記載詳實。 (4.03.03)
7.承攬廠商：缺瀝青混凝土面層之施工自主檢查表，請立即改善。 (4.03.04)
8.承攬廠商：工程進度已達84%，專任工程人員無填具督察紀錄表。 (扣1點) (4.03.11.06)
9.九工區及第二工區有數處瀝青混凝土廢渣散置於道路旁未清除，請全段檢視。 (5.05.04)
10.第九工區1K+150道路左側排水孔被瀝青混凝土阻塞請清除。 (5.07.01.05)
11.(1)第九工區新珊一路123巷口附近有兩處瀝青混凝土粒料分離。(2)第二工區0K+070-090，0K+100-125瀝青混凝土面層裂縫。 (5.07.02.12)
12.工期僅剩下十天左右(預定完工日期為106年12月14日)對AC面層諸多檢驗項目，如標線厚度及玻璃珠含量試驗等，尚需管控檢驗時機。 (5.10.99)
13.承攬廠商未落實，交通維持及安全管制措施檢查紀錄表填寫(含夜間警示)請改善。 (5.15.03)
14.第九工區正施工中，新舊AC面層施工界面，夜間警示措施應再加強。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	其
他
建
議
	第九工區1K+150叉路中間，有舊鍍鋅隔柵版乙處，建議用3m直規量測與AC面層高低落差，是否超過標準0.6cm？並檢討改善之，請監造單位研處以免影響交通安全。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(立威營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(虹橋工程顧問有限公司):　 扣　0　點。
　　廠商總計扣點數　1　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　專任工程人員　　　　　　　　：　　記　1　點 (李良和　記1點) 
　　專業人員總計記點數　1　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


