新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 12 月 13 日

	標案名稱
	106年度峨眉鄉十二寮生活遊憩據點特色加值計畫
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	龍裕營造有限公司 

	發包預算
	14,380(千元)
	契約金額
	14,110(千元) 

	工程概要
	樹穴改善2000平方公尺
生態廊道鋪面1000公尺
護欄改善800公尺
無障礙廁所*1

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年12月12日止：
一、工程累計進度：預定 5.03％；實際 50.81％；
二、經費累計支用：預定 3,320千元；實際 3,320千元。
三、目前進行 
工地巡視檢討圖說
材料審查與工廠勘驗、既有鋪磚挖除

	查核
委員
	外聘：林賢聲、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 10 月 31 日至
107 年 03 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦單位：監造計畫於開工前核定，值得嘉許。
二、監造單位：監造計畫能依規如期送工程主辦機關審查核定。
三、承攬廠商：1.假設工程及放樣工程與土方工程自主檢查表皆能依規辦理。
四、施工品質：工區周邊排水保持暢通，且工地有灑水，環境衛生尚可。
五、材料設備檢驗與管制：預鑄路緣石、鋼筋及鋪面地磚等材料均能依規定送審，並有廠驗作業。

	缺
點
	1.主辦機關：工程主辦機關應建立品質督導小組，且未填寫品質督導紀錄，請改善。 (4.01.04)
2.監造單位：未訂定部份材料/設備及施工之檢驗停留點(如壓花地坪工程)。 (4.02.01.06)
3.監造單位：材料設備送審管制總表與工程會規定表格不符，請修正。 (4.02.01.10)
4.監造單位：監造單位監造技師未落實記載監造報表。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：施工廠商之品管組織架構內各人員之職掌內容，且品管人員位階應明確置於工地主任所轄管，請修正。 (4.03.02.02)
6.承攬廠商：未訂定各分項工程品質管理標準未符合需求(如壓花地坪工程..)。 (4.03.02.04)
7.承攬廠商：工區植草區，鋪磚清除後，未確實整理部份工區，致工區顯些凌亂，請改善。 (4.03.06)
8.工區既有之樹木未有妥善保護措施，請改善。 (5.05.06)
9.工區拆除之原有樹圍及鋪磚未清理乾淨，請即刻改善。 (5.05.09)
10.工程告示牌設置不符規定(不應附掛於指示牌上)，應改正。 (5.09.08)
11.施工現場交通警告措施不足，且相關紀錄(照片等)不完整。 (5.14.07)
12.勞工安全衛生教育訓練資料不全，請加以改善。 (5.14.99)
13.工區周邊行人動線，安全防護措施及導引不完善，有人車爭道之安全疑慮，且夜間警示燈稍有不足，請改善。 (5.15.10)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
碎片枕木石人行步道施設，非常不利於身障輪椅族群之行走，如何確保行人之舒適與安全，主辦及監造單位宜再檢討。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：75分；強度：79分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1、本工程若有標(節)餘款，建議工區0K+315~0K+935旁之枯死樹木，給予補植。
2、工程起點之露營區處，全線僅施作欄杆，並種植草皮，並沒有考慮賞楓的遊客在行走中的安全措施，建議應考慮劃設標線型之人行道，並加限制車輛速度之速限標誌。
3、如沒有用地問題，可以向外，以懸臂式延伸用木棧道方式，闢建人行道。
4、壓花地坪容易因破損不易管養，建議採用油漆彩繪地坪、較為經濟美觀，且亦維護。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


