新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	106 年 12 月 19 日

	標案名稱
	106年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	57,751(千元)
	契約金額
	52,550(千元) 

	工程概要
	106年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B區

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至106年12月18日止：
一、工程累計進度：預定 53.65％；實際 57.29％；
二、經費累計支用：預定 1,802千元；實際 15千元。
三、目前進行 
材料送審、瀝青鋪設、放樣測量

	查核
委員
	外聘：劉冠德、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 11 月 16 日至
106 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：落實建立品質督導機制，，督導8次記錄詳實，值得嘉許。
二、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。
三、承攬廠商：施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。
四、施工品質：竹71-1線鋪設AC路面平整度佳，AC級配均勻，標線平直。
五、材料設備檢驗與管制：相關材料設備檢驗如期辦理。
六、安全衛生：現場交通維持及安全措施完整，有專人指揮引導。

	缺
點
	1.監造單位：辦理廠商之品質計畫審查人員，未簽署日期，不符合需求，請改善。 (4.02.01.04)
2.監造單位：材料設備送審管制總表，未送機關核定，不符合需求，請加以改善。 (4.02.01.10)
3.承攬廠商：人手孔調整工程施作項目之檢驗停留點不足，請改善。 (4.03.02.05)
4.承攬廠商：106年12月6日標線自主檢查，未落實檢驗停留點作業申請，請加以改善。 (4.03.04)
5.瀝青混凝土廢渣未清除，請全工區檢視。 (5.05.04)
6.0k+220左側、0k+380右側瀝青舖面道路局部小範圍積水現象。 (5.07.01.10)
7.(1)0k+020、0k+150、0k+187左側銜接農路瀝青舖面不平整。(2)0k+010左側臨人行道接壤瀝青舖面不平順。(3)0k+064左側小範圍瀝青舖面不平整。 (5.07.02.11)
8.0k+225擋水牆側瀝青舖面人工壓實度不足呈凸起狀，請改善。 (5.07.02.99)
9.工區道路入口夜間管制及警示措施宜再加強。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：85分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	竹71-1工區中央分隔道標線業依既有白色復舊，標線顏色是否正確，建清依道路交通標誌標線號誌設置規則檢視。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


