新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 01 月 03 日

	標案名稱
	新竹縣北埔鄉秀巒公園景觀設施新建及改善工程(第二期)
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	和鑫工程顧問股份有限公司 
	承包商
	磐東營造股份有限公司 

	發包預算
	6,114(千元)
	契約金額
	5,990(千元) 

	工程概要
	步道更新約546M2。
全區植栽綠美化及老舊設施更新。
全區燈光照明設備更新。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年1月2日止：
一、工程累計進度：預定 85.66％；實際86.44 ％；
二、經費累計支用：預定 千元；實際 千元。
三、目前進行 
精工藝術圖案95m2.手工半立體雕塑57才.金屬複合板精雕立體圖案4才
抿石子地坪339m2.石板步道160m2.休憩座椅5座.燈具

	查核
委員
	外聘：劉政良、謝立
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 11 月 06 日至
107 年 02 月 24 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：謝委員立 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦單位：(1)本工程106年11月6日開工，監造計畫在10月26日核定，核定時間在開工以 前，能夠讓承包商瞭解監造重點後，制訂施工及品質計畫，作法正確。(2)工程施工執行資料表顯示，承辦單位有針對專業人員加以評核作法務實。(3)建立品質督導機制，工期雖短，共督導4次。
二、監造單位：(1)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，監造單位均有審查並留下紀錄。
(2)監造計畫之「施工品質管理標準」、「施工作業流程圖」及「抽查紀錄表」，均有訂定工項一覽表，便於查閱。(3)不定期抽查施工作業，並填具抽查紀錄表。
三、承攬廠商：(1)整體施工計畫、品質計畫及分項施工計畫，品管人員、工地負責人、專任工程人員均有簽章。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，並備有文件目錄索引，方便查閱。(3)專任工程人員落實記載督察記錄表。
四、施工品質：(1)擋土牆牆面美化，無論圖案及使用之材料，均有地方特色且比例均勻、色彩飽滿，為一好的作品。(2)原有RC擋土牆經沖洗、打毛及鋪設防裂網後，再施作抿石子及張貼裝飾材，過程嚴謹，符合規範要求。
五、材料設備檢驗與管制：(1)材料檢試驗報告，監造現場人員及品管人員均有判讀，例如：106年12月18日混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告。(2)依監造及品質計畫規定如期辦理。
六、安全衛生：工地現場環境整理乾淨、值得鼓勵。

	缺
點
	1.主辦機關：承辦單位至工地督導，有填寫「工程督導紀錄表」，但核章欄位，請以簽章為主並押日期。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫內容材料送審管制總表，預定送審日期未符合需求，請改善。 (4.02.01.10)
3.監造單位：未落實執行抽查作業，例如：(1)各工項檢驗停留點，未彙整施工廠商之申請單及自檢表。(2) 照明工程之檢查項目，缺少管線埋設。(3)步道抿石子工程之檢查項目，缺少隔離縫或伸縮縫。 (4.02.03.04)
4.監造單位：11月17日監造報表，未落實記載業主督導指示事項。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：品質計畫之「混凝土施工品質管理標準」，缺少「氯離子」，請補正。 (4.03.01)
6.承攬廠商：未落實自主檢查表：如(1)自主檢查表缺少「現場工程人員」之欄位；另工地主任請修正為工地負責人。(2)步道抿石子工程之檢查時機未落實執行填報，另檢查項目，缺少隔離縫或伸縮縫。(3)照明工程之檢查項目，缺少接地線及管線埋設。 (4.03.04)
7.承攬廠商：未辦理「職工安全衛生」教育訓練。 (4.03.14.03)
8.抿石子擋土牆上邊坡端土石未清理，遇雨沖刷，易污染美化牆面。 (5.05.99)
9.抿石子步道：(1)步道入口及延線之線形，略為不順，有調整空間。(2)步道側溝部分未連續，水無法通順排放，請改善。 (5.07.01.99)
10.擋土牆牆面美化：(1)擋土牆抿石子，頂部線形收尾不佳，請改善。(2) 擋土牆抿石子完成面，部分有髒污及色差情形。(3)抿石子與漿砌卵石銜接面，線形收尾有改善空間。 (5.07.13.99)
11.工地現場材料堆置帆布覆蓋未妥善固定。 (5.09.09)
12.材料商所提供之試驗報告，年份超過2年，如：抗沖蝕網袋為103年9月，請再檢視。 (5.10.99)
13.施工現場雖設置交通錐及連桿，但警告設施較為不足。 (5.14.07)
14.施工廠商未逐日填寫交維檢查表；另防汛檢查亦不足。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1、建議泯石子地坪應採不易弄髒及容易維護之色系 。 
2、擋土牆頂部之排水系統及抿石子步道兩側排水系統，請加以檢討並規劃，以避免排水不良及邊坡受沖刷。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：80分；強度：82分；美觀：83分；功能：83分。 

	其
他
建
議
	1、為避免抿石子步道完成面產生龜裂，伸縮縫間距，建議加以縮短。
2、照明工程除設置接地線外，漏電斷路器亦請一併考量；另已埋設之管線，請再檢視其埋設深渡是否足夠。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


