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工區基本資料工區基本資料工區基本資料工區基本資料工區基本資料工區基本資料工區基本資料工區基本資料

五峰鄉桃山村土場野溪治理工程
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核定公告地區核定公告地區核定公告地區核定公告地區
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長期水土保持計長期水土保持計長期水土保持計長期水土保持計
畫核定日期畫核定日期畫核定日期畫核定日期

潛勢溪流編號潛勢溪流編號潛勢溪流編號潛勢溪流編號

新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村新竹縣五峰鄉桃山村((((竹竹竹竹----12)12)12)12)

土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區土石流特定水土保持區
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施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況

編號1_0k+210處護岸淘刷情形

編號2_0k+205處護岸淘刷情形

編號3_0k+220過溪箱涵下游現況
0k+220過溪箱涵尚未改善，下游固床工尚未施作，納入治理需求檢討



施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況施工前現況

編號4_0k+230處河道構造物現況
0k+290~0k+345固床工有基礎淘刷情形。
防砂壩3座已淤滿。

編號6_0k+355處防砂壩現況編號7_0k+405處防砂壩已淤滿 6





工程資料工程資料工程資料工程資料工程資料工程資料工程資料工程資料

‧預算金額：32,743千元

‧發包金額：29,80029,80029,80029,800千元千元千元千元

‧開工工期：104.12.23

‧完工工期：105.06.29(105.06.29(105.06.29(105.06.29(預定預定預定預定))))

‧工程期限：180日曆天

預定進度83.1183.1183.1183.11﹪﹪﹪﹪實際進度83.4183.4183.4183.41﹪﹪﹪﹪

‧預算金額：32,743千元

‧發包金額：29,80029,80029,80029,800千元千元千元千元

‧開工工期：104.12.23

‧完工工期：105.06.29(105.06.29(105.06.29(105.06.29(預定預定預定預定))))

‧工程期限：180日曆天

預定進度83.1183.1183.1183.11﹪﹪﹪﹪實際進度83.4183.4183.4183.41﹪﹪﹪﹪



工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容
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工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容工程內容

工程概要工程概要工程概要工程概要：：：：
1.防砂壩2座
2.固床工修補10處
3.護岸修補234.8M

4.固床工7座
5.新設雙孔箱涵1座
6.PC路面修補290M2

7.鋼鈑護欄30M

8.梳子壩1座
9.梳子壩副壩1座
10.拋石1364.36M2

11.新設甲種護岸H=5M L=33.1M

12.新設甲種護岸H=4.5M L=189.1M

目前施工項目目前施工項目目前施工項目目前施工項目：：：：
1.固床工修補10處
2.護岸修補234.8M

3.固床工3座
4.梳子壩1座
5.梳子壩副壩1座
6.拋石1018m2

7.新設甲種護岸H=4.5M L=136M
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建立品質管制系統施工廠商
家凱營造有限公司

查核工程品質及進度

施工查核小組-工程查核

品質督導小組-工程品質及進度

品質稽查小組-工程稽查

成立品管組織-監督廠商

落實自主品管作業

第二級第二級

第三級第三級

第一級第一級

品質保證

督導查核

品質管制

行政院農業委員會

水土保持局

水土保持局臺北分局

設計監造單位
東和工程顧問
有限公司 確保施工品質及進度掌控

品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構

新竹縣政府
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� 審核及核定工程整體設計、工程進度…等

� 聘任專業技師就其專長監造品管責任

� 督導審查監造計畫書及分項計畫書

� 定期、不定期督導工地(施工品質、工地安全)等

� 協助處理工程界面、糾紛及障礙事項

主辦機關主辦機關主辦機關主辦機關

� 擬定監造計畫書
� 審核督導承包商所提之施工、品管等計畫及進度協調之工作
� 辦理施工品質、材料品質查核及工程進度掌控之執行
� 查核承包商對工程缺失問題之處理，並追蹤是否確實改善
� 工程估驗計價進度之管制與查核
� 解釋設計圖說或規範之疑義，提供施工技術諮詢服務

監造單位監造單位監造單位監造單位

� 擬定施工計畫書、品質計畫書及其它分項施工計畫

� 辦理工地管理、工程推動、工地環境維護及週邊協調等事項

� 工程施工品質、材料品質之執行及相關文件製作

� 工程缺失問題之處理

施工廠商施工廠商施工廠商施工廠商

職 掌單 位

品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構品管組織架構
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監造單位監造單位

監造計畫執行

材料品質查驗

施工品質查驗

監 造 組 織

監造成果統計

進 度 控 制

監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務監造單位執行業務
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監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形
1、施工計畫書審查情形：
■ 已核定，計審查（2）次。
核定日期及時間：104年12月22日。
□ 未核定，已審查（ ）次。
2、品質計書審查情形：
■ 已核定，計審查（2）次。
核定日期及時間：104年12月22日。
□ 未核定，已審查（ ）次。
3、材料設備抽驗情形：
（1）契約規定抽驗項目（一）：鋼筋抗拉試驗；及抽驗次數：（4）支
■已抽驗（5）支，符合（5）支；未符合（0）次。
□ 未抽驗。
（2）契約規定抽驗項目（二）：混凝土圓柱體抗壓試驗；及抽驗次數：（50）組
■已抽驗（36）次，符合（36）次；未符合（0）次、其餘未達28天未試驗。
□ 未抽驗。
（3）契約規定抽驗項目（三）：混凝土鑽孔穿透檢驗；及抽驗次數：（5）組
■已抽驗（3）組，符合（3）組；未符合（0）組。
□未抽驗。
（4）契約規定抽驗項目（四）：混凝土鑽心抗壓試驗；及抽驗次數：（5）組
■已抽驗（3）次，符合（2）次；未符合（0）次。(尚未試驗)
□ 未抽驗。



監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形
4、施工抽查情形：
（1）契約規定抽查項目（一）：開挖工程；及抽查次數：（14）次
■已抽查（14）次，符合（1）次；未符合（0）次。
□ 未抽查。
（2）契約規定抽查項目（二）：臨時鋼軌檢驗；及抽查次數：（3）次
■ 已抽查（3）次，符合（3）次；未符合（0）次。
□ 未抽查。
（3）契約規定抽查項目（三）：模板工程；及抽查次數：（19）次
■ 已抽查（19）次，符合（19）次；未符合（0）次。
□ 未抽查。
（4）契約規定抽查項目（四）：鋼筋工程；及抽查次數：（6）次
■已抽查（6）次，符合（6）次；未符合（0）次。
□ 未抽查。
（5）契約規定抽查項目（五）：混凝土工程；及抽查次數：（20）次
■已抽查（20）次，符合（17）次；未符合（3）次。
□ 未抽查。
（6）契約規定抽查項目（六）：回填土方工程；及抽查次數：（2）次
■已抽查（2）次，符合（2）次；未符合（0）次。
□ 未抽查。



監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形監造單位監督情形

5、缺失項目及改善結果：
1. 105.3.7抽查梳子壩拆模後表面鐵絲未剪，已於105.3.8鐵絲清除改善完成。
2. 105.4.15抽查梳子壩副壩拆模後表面鐵件未清，已於104.4.16鐵件清除改善完
成。
3.105.4.29抽查0K+185~0K+193右側護岸修補表面有蜂窩產生，已於105.4.30表面
水泥砂漿修補改善完成。



19

材料管制總表材料管制總表材料管制總表材料管制總表材料管制總表材料管制總表材料管制總表材料管制總表
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