新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 03 月 14 日

	標案名稱
	106年度峨眉鄉十二寮生活遊憩據點特色加值計畫
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	龍裕營造有限公司 

	發包預算
	14,380(千元)
	契約金額
	14,110(千元) 

	工程概要
	樹穴改善2000平方公尺
生態廊道鋪面1000公尺
護欄改善800公尺
無障礙廁所*1

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年03月13日止：
一、工程累計進度：預定 57.18％；實際 62.97％；
二、經費累計支用：預定 9,736千元；實際 9,736千元。
三、目前進行： 
樹穴開挖
路緣石施作
欄杆基礎施做

	查核
委員
	外聘：李釗、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 10 月 31 日至
107 年 03 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：各項計畫均依規定時間內核定。
二、監造單位：現場落實施工品質查驗。
三、承攬廠商：1、檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。2、專任工程人員落實督導，督導7次紀錄詳實，掌握工作重點。
四、施工品質：預鑄界石鋪設線型平直，與既有Ac路面之介面處理尚美觀。
五、材料設備檢驗與管制：預鑄路緣石、鋼筋及鋪面地磚等材料均能依規定送審，並有廠驗作業。
六、安全衛生：1. 落實勞工安全教育訓練。2. 廁所旁開挖裸露坡面有施作防災覆蓋。

	缺
點
	1.主辦機關：雖勤於督導，惟督導書面文件僅有一次，建議督導時落實文件撰寫。 (4.01.04)
2.監造單位：監造日報未記載主辦機關督導事項。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商：(1)混凝土工程自主檢查表坍度標準15+-35MM標示錯誤請更正。(2)人行道鋪面工程自主檢查表點焊鋼絲網標準15X15cm，未說明線徑尺寸，請改善。 (4.03.02.04)
4.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成龜裂(廁所前混凝土表面)，請改善。 (5.01.02)
5.仿木欄杆基座縫隙稍微過大，容易產生污垢請以無收縮水泥砂漿填滿。 (5.07.01.06)
6.(1)廠鑄路側緣石部份破裂請加以更換。(2)廠鑄木欄杆基座又破損情事發生，請加以改善。 (5.07.02.09)
7.楓香大道仿木欄杆部分有破損情況，請予更換。 (5.07.13.99)
8.欄杆基座之抿石子施作時，遇交界處之銳角建議做導角處理，以避免日後碰撞碎裂。 (5.08.99)
9.公共廁所環境改善工區交維設施不足(應加設連桿及漸變段設置、夜間警示設施)。 (5.15.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
一、 仿木欄杆接榫處界面建議監造單位研議，是否應予填縫以增強牢固及美觀性。
二、 民宅出入口混凝土路面建議監造單位研議是否提高強度及界面美觀。
三、 廁所前鋪面請特別注意縱坡線型與既有路面銜接平順性。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：80分；強度：81分；美觀：81分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	一、混凝土鋪面施作時建議注意養護問題，以避免混凝土產生裂縫。
二、混凝土避免使用到膨脹性爐渣。
三、廁所外牆完工後，請清洗牆面。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


