
 

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 
公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫

(106-108 年度) 

計畫 

主辦機關 

教育部國民及學前教育

署 

標案所屬 

工程主管機關 
教育部國民及學前教育署 查核日期 107 年 08 月 02 日 

標案名稱 新竹縣立石光國民中學思源樓耐震補強工程採購案 地點 新竹縣關西鎮 

標案 

執行機關 
新竹縣立石光國民中學 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
穀山技術顧問有限

公司  
監造單位 

穀山技術顧問有限

公司  
承包商 廣峰營造有限公司  

發包預算 4,555(千元) 契約金額 3,629(千元)  

工程概要 思源樓耐震補強工程 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 107 年 07 月 31 日止： 

一、工程累計進度：預定 20.50％；實際 16.23％； 

二、經費累計支用：預定 744 千元；實際 589 千元。 

三、目前進行：基礎開挖 

查核 

委員 

外聘：林祐輔、張家瑞 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 07 月 02 日至 

107 年 09 月 21 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：張文華、廖梅硃  

查核分數 

(等級) 
73 分 (乙等)  

優 

點 
無 

缺 

點 

1.主辦機關：無品質督導及查驗紀錄。 (4.01.04) 

2.主辦機關：無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄。 (4.01.05) 

3.主辦機關：總務主任不諳工程，又未求助工程專責單位，故監造計畫草率審查通過，計畫中處處

出現錯誤均未修正，請檢討改善。 (4.01.06) 

4.監造單位：訂定的材料品質管理標準不一致。(如混凝土坍度誤差容許值不一致) (4.02.01.05) 

5.監造單位：訂定各材料及施工之檢驗停留點，過於簡略。 (扣 3點) (4.02.01.06) 

6.監造單位：材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表未符合工程需求。 (4.02.01.10) 

7.監造單位：無落實執行監造計畫於現場執行監造。(先支撐後拆工序未確實) (扣 1 點) (4.02.03.01) 

8.監造單位：(1)未確實審查施工廠商的施工計畫及品質計畫。(2)對廠商品質及施工計畫之審查時

限未符合需求。 (4.02.03.03) 

9.監造單位：監造現場人員不諳 103 年新頒品管要點內容、監造計畫應刪減之內容未刪減，且不能

執行，殊無意義，請加以檢討。 (4.02.99) 



10.承攬廠商：材料及施工之檢驗時機未確實訂定，且無施工查驗停留點之設置，請加以補正。 (扣

1 點) (4.03.02.05) 

11.承攬廠商：品管自主檢查表過於簡略，各分項工程應有各自的自主檢查表。 (扣 2 點) (4.03.04) 

12.專任工程人員督導在執行上未盡職責且紀錄不確實。 (4.03.11.06) 

13.承攬廠商：無辦理安全衛生教育訓練。 (4.03.14.03) 

14.承攬廠商：整體施工及品質計畫均未依品管要點簡化，寫了甚多可以簡化且無法執行之內容，徒

費工夫，請加以檢討改進。 (4.03.99) 

15.(1)現場塵土飛揚。(2)牆柱拆除時未將建物四周，包覆防塵布並灑水防塵。 (扣 2 點) (5.05.02) 

16.垃圾及廢棄物任意堆置。 (5.05.09) 

17.工程告示牌缺政風電話及 QRcode。 (5.09.08) 

18.(1)工地現場機具與材料任意堆置，現場有垃圾及煙蒂。(2)鋼筋未墊高，且未以防水布覆蓋。 

(5.09.09) 

19.材料設備檢驗紀錄文件不足。 (5.10.99) 

20.(1)施工架未與穩定構造物妥實連接，且以木材頂替，甚至未支撐於地面，未有交叉拉桿及完整

防護網、上下梯未見扶手。(2)部份未設置防墜網，請即刻改善。 (扣 2點) (5.14.02.01) 

21.承包商勞安自動檢查表未逐日填寫。 (5.14.04) 

22.電纜線盤繞地面未加以整理或懸掛，請改善。 (5.14.99) 

23.無訂定汛期工地防災自主檢查表 (5.16.01) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 11 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧翼牆之補強鋼筋建議採 45 角度之雙層鋼筋方式施作。 

2‧施工方法及施工步驟，均不符工程實際需要，且不符合施工安全原則，請研議加以改善。.  

品 

質 

指 

標 

環境：72分；安全：73分；強度：77 分；美觀：75 分；功能：75 分。  

其 

他 

建 

議 

無 

扣 

點 

統 

計 

一、品質缺失扣點情形： 

  承攬廠商(廣峰營造有限公司 ): 扣 7 點。 

  委辦監造廠商(穀山技術顧問有限公司 ):  扣 8 點。 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 15 點，請依規定扣款。 



二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 

  監造單位派駐現場人員    ：  記 1 點 (陳俊亦 記 1點)  

  專業人員總計記點數專業人員總計記點數專業人員總計記點數專業人員總計記點數 1 點，不扣款。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


