新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	107 年 01 月 08 日

	標案名稱
	配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	黃俊憲建築師事務所 
	監造單位
	黃俊憲建築師事務所 
	承包商
	皇佳營造有限公司 

	發包預算
	1,358(千元)
	契約金額
	1,350(千元) 

	工程概要
	配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年1月7日止：
一、工程累計進度：預定 100％；實際 100％；
二、經費累計支用：預定 1,296千元；實際 1,296千元。
三、目前進行 
配合「芎林村活動中心興建工程」辦理舖面、植栽及景觀燈等周邊環境工程-地坪整理、植栽、壁燈施作等工項。

	查核
委員
	外聘：林祐輔
內聘：陳盈州
	開工及
預定完工
日期
	106 年 09 月 18 日至
107 年 03 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫皆於開工前核定。
二、承攬廠商：施工日誌依規定採用公共工程委員會106年6月之新頒表格。
三、施工品質：高壓磚鋪設整齊美觀，平整度尚佳，值得鼓勵。
四、安全衛生：符合勞安衛生及環保規定。

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導及查驗紀錄，未落實(本工程於107年1月4日竣工，主辦機關於107年1 月2日督導，僅督導一次且督導時機過晚)。 (4.01.04)
2.監造單位：本工區應有之施工查驗未訂定檢驗停留點，如無障礙車位及車道之壓密度試驗均未編列試驗費用且未施作試驗。 (4.02.01.06)
3.監造單位：(1)抽查(驗)紀錄表未依工程會制式格式寫及未量化。(2) 點焊鋼絲網無抽查紀錄。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商：地坪工程無障礙停車，未施作基礎夯實壓密度試驗且無試驗報告資料。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：施工日誌未落實記載。(主辦機關於107年1月2日督導及監造抽查驗並未於重要紀事欄記載) (4.03.03)
6.承攬廠商： 品管自主檢查表未量化及檢查時機未勾選，請改善。 (4.03.04)
7.承攬廠商：材料設備送審管制總表未依工程會制式格式填寫。 (4.03.05)
8.承攬廠商：專任工程人員無填具督察紀錄表。 (4.03.11.06)
9.工區雜物未清除整理。 (5.05.09)
10.步道鋪設高壓磚少部份沉陷及積水，請加以改善。 (5.07.01.10)
11.草坪部分枯死，請挖除並重新鋪植。 (5.07.13.01)
12.樹穴緣石一處破損、身心障礙停車位旁混凝土數處破損，請改善。 (5.07.13.99)
13.(1)未編列材料試驗費用，僅以型錄審查，且部份監造單位未審查。(2)本工區應有材料試驗，如高壓磚試驗為本工程主要材料，未依規定送驗 ，請研議改善。 (5.10.99)
14.工地現場原燈座外殼未確實加以防護，有安全疑慮，請加改善。 (5.14.03.01)
15.汛期工地防災自主檢查表未落實填寫。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：80分；強度：77分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


