新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	107 年 01 月 09 日

	標案名稱
	湖口鄉中湖路圓環周邊道路改善工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	翊勝琪營造有限公司 

	發包預算
	2,678(千元)
	契約金額
	2,197(千元) 

	工程概要
	1.密級配瀝青混凝土鋪設，267M3
2.鋪設黏層，5342M2
3.熱拌塑膠反光標線(2mm厚)，365M2
4.210kgf/cm2預拌混凝土(早強)，59M3
5.點焊鋼絲網，297M2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至107年01月05日止：
一、工程累計進度：預定 10.29％；實際 100.00％；
二、經費累計支用：預定 1,976千元；實際 1,976千元。
三、目前進行；已完工

	查核
委員
	外聘：陳誠直、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 12 月 11 日至
107 年 02 月 06 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳盈州科長 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：於106/12/29瀝青混凝土舖設當天進行工程督導，並要求立即改善缺失，認真負責，值得嘉許。
二、承攬廠商：專任工程人員106/12/29瀝青混凝土舖設當天進行工程督導。
三、施工品質：(一)瀝青混凝土舖築整體上良好。(二)反光標線舖設良好。(三)AC面層道路左側舖築與原有排水溝溝版界面銜接，線形佳。
四、材料設備檢驗與管制：依合約進行混凝土圓柱試體抗壓試驗與點銲鋼絲網的試驗。
五、安全衛生：查核時現場混凝土鑽心過程，交維執行確實。

	缺
點
	1.主辦機關：本工程設計圖說不周延地方，主辦機關宜加強預算書審查機制。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫內混凝土氯離子標準錯誤。 (4.02.01.05)
3.監造單位：混凝土施工品質抽查紀錄表未落實執行，如無坍度及氯籬子含量試驗檢查值及標線厚度。 (4.02.03.04)
4.承攬廠商：品質計畫內無混凝土工程品質管理標準。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商：1.混凝土工程施工自主檢查表為落實執行，如出料時間小於90公分、坍度試驗及氯離子檢查標準有誤等。2.熱拌塑膠標線自主檢查表未記載實際檢查值。 (4.03.04)
6.承攬廠商：材料送審管制總表僅列瀝青混凝土，其他項目則欠缺。 (4.03.05)
7.中湖路0K+50左側路邊瀝青混凝土未夯實，且有瀝青混凝土粒料未清除。 (5.07.02.12)
8.1.圓環處左、右轉白色標線上有黑色汽車輪胎造成的污痕。2.中湖路0K+116~0K+144左側黃色標線有熱拌塑膠的滴痕未清除。 (5.07.02.99)
9.工程告示牌無全民督工QR code及未填經費來源。 (5.09.08)
10.鋼筋無放射性汙染證明書，且未見資料，請改善。 (5.10.02.02)
11.依契約施工規範規定，尚未檢測AC面層平整度。 (5.10.10.01)
12.瀝青混合料試體容積比重及壓實度試驗尚未抽驗。 (5.10.10.02)
13.依監造計畫規定，尚未檢測道路標線玻璃珠含量。 (5.10.15.02)
14.承包商一般安全衛生檢查自主檢查表內無挖土機安裝警示燈及蜂鳴器之檢查項目。 (5.14.12.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
圖號2/4路面加封標準圖內標示路面需全面刨除原有瀝青混凝土部分，請檢討釐清，並於竣工圖修正。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：80分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	一、設計圖說無點銲鋼絲網搭接長度的說明，請加以改善。
二、有關本工程混凝土坍度試驗檢查標準，不同文件標準不一，宜檢討釐清。三、本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。 

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


