新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 02 月 22 日

	標案名稱
	107年度原住民族部落特色道路改善計畫-六曲窩至水田部落道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	偉洋營造有限公司 

	發包預算
	18,385(千元)
	契約金額
	17,600(千元) 

	工程概要
	道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年02月21日止：
一、工程累計進度：預定 59.52％；實際 60.37％；
二、經費累計支用：預定 7,447千元；實際 15,127千元。
三、目前進行 
新建鋼板護欄，L=1157m，新設L型溝L=1015m

	查核
委員
	外聘：廖國裕、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 11 月 16 日至
108 年 05 月 16 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立查核品質督導機制，共督導5次。
二、監造單位：落實填具抽查（驗）紀錄表。
三、承攬廠商：1.落實安全衛生教育訓練。2.專任工程人員督察紀錄完整。
四、施工品質：鋼板護欄線形平順美觀。
五、材料設備檢驗與管制：依規範要求落實材料檢驗。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫、品質計畫及施工計畫於107年11月21日核准，卻於107年11月16日計畫核准前開工，主辦單位應督導改善。 (4.01.02)
2.主辦機關：未依工程會97年1月8日函規定，將公共工程施工階段契約約定權責分工表納入契約書中。 (4.01.19)
3.監造單位：監造計畫於107年11月14日提送審查，承商之施工及品質計畫卻於 監造單位：107年11月09日提送審查，正常狀況承商之施工及品質計畫應依照監造計畫來編寫，請改善。 (4.02.01.03)
4.監造單位：未落實審查品質計畫書鋼筋檢驗停留點之訂定。 (4.02.03.03)
5.監造單位：12月21日監造報表未落實記載主辦機關指示事項。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：材料設備送審管制總表漏列植筋膠項目，未符合需求。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商：1月19日施工日誌未記載鋼筋工程檢停點抽查作業。 (4.03.03)
8.承攬廠商：混凝土品管自主檢查表氯離子檢查標準未依新標準0.15kg/m3修正，請補正。 (4.03.04)
9.(1)0k+460 L型溝混凝土澆置不合規範，有孔洞產生。(2)0k+500 L型溝混凝土澆置不合規範，有冷縫產生。 (5.01.01)
10.0k+475 護欄混凝土基礎養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。 (5.01.02)
11.0k+490 L型溝擋土牆垂直完成面不平整；0k+500 L型溝底混凝土不平整，高程厚度不足。 (5.01.03)
12.0k+490 L型溝混凝土表面殘留模板，護欄側混凝土基礎殘留鐵絲。 (5.01.04)
13.新設L型溝混凝土伸縮縫周遭未妥善處理，須加以修補抹平並處理得更平順。 (5.01.05)
14.0k+440 L型溝未塗模板油。 (5.03.02)
15.0k+470 L型溝底積水，水平度不合規範，請改善。 (5.07.01.10)
16.0K+470新設L型溝混凝土之底部排水管有變形，請改善。 (5.07.01.13)
17.0K+490處有鋼筋直接放地上，請改善。 (5.09.09)
18.施工現場交通警告等設施不足，請再加強(待施工部分仍應設置三角錐警示設施)。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧路面橫向排水鍍鋅格柵雖尚未送審，宜注意格柵之方向性是否正確。 
2‧建議L型溝側牆頂面設計水平倒角，以利美觀及控制水平。 
3‧建議集水井(陰井)背面加個開口，以利背後土壤排水。 

	品
質
指
標
	環境：82分；安全：80分；強度：79分；美觀：82分；功能：82分。 

	其
他
建
議
	1‧工期尚餘不足一個月，未完成之工程仍應加強控管進度，以免延誤。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


