新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 03 月 12 日

	標案名稱
	竹62線1k+800~3k+500道路改善計畫
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	40,432(千元)
	契約金額
	37,180(千元) 

	工程概要
	1.羅山2號橋改建 長10m
2.花園大橋改建 長20m
3.羅山明隧道 長40m
4.擋土牆 全高4.5m 長10m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年03月10日止：
一、工程累計進度：預定 87.40％；實際 88.81％；
二、經費累計支用：預定 29,577千元；實際 29,811千元。
三、目前進行 
羅山二號橋改建工程:
1.構造物開挖，含近運利用（運距<5km）1553m3
2.鋼便橋施工及復舊費 232.5m2 
3.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 253.61m3
4.結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥 45.41m3
5.清水模板，乙種 227.58m2 
6.普通模板，乙種 262.8m2 
7.鋼筋，SD420W 45079.82kg
8.鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709Gr.50W，製作 37.8T
9.臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm) 486m
10.臨時擋土支撐工法，橫擋及鋼索 14組
11.H型鋼柱打拔 84m
12.微型樁，D=30cm 72m
羅山明隧道工程:
1.結構用混凝土280kgf/cm2 895.5m3
2.清水模板,乙種 1055m2
3.普通模版,乙種 286m2
4.鋼筋,SD420W 95000kg
5.構造物開挖,含近運利用 899m3
6.微型樁,D=30cm 245m
7.HDPE透水網管，10"ψ 40m
8.聚氯乙烯排水管，D=50mm(附排水器) 20組
9.PVC止水帶 17m
10.重型支撐架1741m3
擋土牆改建工程
1.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第1型水泥 38.7m3
2.清水模板，乙種 39m2
3.普通模板，乙種 51m2
4.鋼筋，SD420W 3303kg
5.機械拆除，含近運利用（運距<5km） 1式
6.構造物開挖，含近運利用（運距<5km） 94m3
7.微型樁，D=30cm 23m
8.PVC止水帶 6.8m
9.填縫板，保麗龍板，厚2.0cm 5.5m2
10.彈性填縫料 10L

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 06 月 13 日至
108 年 01 月 09 日 
變更後至108 年 04 月 08 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、 主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導4次。(2)於施工前已核定監造計畫、施工計畫及品質計畫。
二、監造單位：(1)監造技師，現場督導計8次，認真、負責，值得肯定。(2)材料設備送審管制總表紀錄完整。
三、承攬廠商：(1)落實職業安全教育訓練計9次，講習內容符合本工程需求。(2)專任工程人員督察計8次紀錄完整，填寫詳實。
四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。
五、安全衛生：汛期工地防災自主檢查執行落實。

	缺
點
	1.主辦機關：督導紀錄之內容稍嫌簡略，宜再增加其它項目；如職安或交通維持等 (4.01.04)
2.監造單位：監造計畫內分項施工抽查標準缺諸多量化標準，不符合需求；另未訂定級配底層施工抽查標準，請一併補正。 (4.02.01.05)
3.監造單位：監造計畫缺鋼構廠驗抽檢程序圖及檢驗停留點。 (4.02.01.06)
4.監造單位：108.1.22羅山橋鋼構主樑施工抽查，抽驗時機紀錄不完整，請補正。 (4.02.03.04)
5.監造單位：(1)監造報表內工期為210工作天，應修正為日曆天，完工日期亦請修正。(2)107.12.13監造報表未記載鋼筋抽查不合格事項，請補正。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商：107年7月26微型樁施工未向監造單位書面申報驗停留點檢查，品質計畫未落實執行 (4.03.01)
7.承攬廠商：品質計畫內分項工程品質管理標準表缺諸多量化標準，未符合需求；另未訂定級配底層品質管理標準，請改善。 (4.03.02.04)
8.承攬廠商：(1)施工日誌表，預定完工日期未更新，請修正。(2)107年12月10日施工日誌未記載鋼筋檢驗停留點抽查，記載不完整，請補正。 (4.03.03)
9.承攬廠商：鋼構工程自主檢查表單未依品質計畫所訂落實執行，請改善。 (4.03.04)
10.羅山二號橋0k+020橋台端混凝土澆置，搗實不合規範，蜂窩產生。 (5.01.01)
11.羅山二號橋0k+040護欄與羅山明隧道柱體伸縮縫未平整填滿。 (5.01.05)
12.羅山二號橋引道之下邊坡擋土牆長度不足，恐影響路面下邊坡穩定度，請研議改善， (5.07.02.19)
13.羅山二號橋面護欄0k+015混凝土完成面有高低差一處不平整，請改善。 (5.08.08.01)
14.工程告示牌完工日期與簡報資料不符，花園橋工程告示牌經費欄內容不符規定。 (5.09.08)
15.鋼構部份未見焊道檢測相關資料，請補正。 (5.10.03.03)
16.微型樁水泥砂漿的灌漿材料，未見方塊試體抗壓強度試驗報告，請補正。 (5.10.99)
17.承攬廠商無臨時擋土支撐之施工自主檢查表，請補正。 (5.14.02.06)
18.花園橋至羅山明隧道間之交通警告設施不足；另工區圍籬夜間警示措施不足，請改善。 (5.14.07)
19.承攬廠商在107年防汛期間，工地未落實辦理防災演練。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧羅山二號橋與羅山明隧道銜接彎道易受明隧道柱體遮擋行車視線，建議增加行車安全標誌或相關措施。
2‧花園橋河道建議增設固床工或整理溪石導流，以防沖刷。 
3‧建議改善羅山明隧道0k+100路面截排水，以利排水流暢。 
4‧羅山明隧道頂版上係回填土方(由橫斷面圖)，請檢討隧道前後兩側，下大雨土方崩落於車道，恐造成行車安全疑慮。
5‧由圖號F002羅山明隧道橫斷面0+060及0+100，現場施設有兩側端牆部份，圖說宜修正。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：80分；強度：76分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	1‧本工期剩不到1個月，尚有諸多工作未完成(包括花園橋上部份結構、羅山二號橋上結構、隧道內及道路AC鋪面及花園橋鋼樑吊裝進行前應妥為協調台電相關作業，以免影響工進)請監造單位督促承攬廠商積極趕工，以如期如質完工為目標。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


