
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 (若無，免填) 
計畫 

主辦機關 
(未填) 

標案所屬 

工程主管機關 
新竹縣政府 查核日期 108 年 03 月 12 日 

標案名稱 竹 62 線 1k+800~3k+500 道路改善計畫 地點 新竹縣五峰鄉 

標案 

執行機關 
新竹縣五峰鄉公所 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
山銘工程顧問有限

公司  
監造單位 

山銘工程顧問有限

公司  
承包商 盈碩營造有限公司  

發包預算 40,432(千元) 契約金額 37,180(千元)  

工程概要 

1.羅山 2號橋改建 長 10m 

2.花園大橋改建 長 20m 

3.羅山明隧道 長 40m 

4.擋土牆 全高 4.5m 長 10m 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 108 年 03 月 10 日止： 

一、工程累計進度：預定 87.40％；實際 88.81％； 

二、經費累計支用：預定 29,577 千元；實際 29,811 千元。 

三、目前進行  

羅山二號橋改建工程: 

1.構造物開挖，含近運利用（運距<5km）1553m3 

2.鋼便橋施工及復舊費 232.5m2  

3.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第 1型水泥 253.61m3 

4.結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第 1型水泥 45.41m3 

5.清水模板，乙種 227.58m2  

6.普通模板，乙種 262.8m2  

7.鋼筋，SD420W 45079.82kg 

8.鋼橋製作及架設，鋼橋，ASTM A709Gr.50W，製作 37.8T 

9.臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，(L=9m，間距=50cm) 486m 

10.臨時擋土支撐工法，橫擋及鋼索 14 組 

11.H 型鋼柱打拔 84m 

12.微型樁，D=30cm 72m 

羅山明隧道工程: 

1.結構用混凝土 280kgf/cm2 895.5m3 

2.清水模板,乙種 1055m2 

3.普通模版,乙種 286m2 

4.鋼筋,SD420W 95000kg 

5.構造物開挖,含近運利用 899m3 



6.微型樁,D=30cm 245m 

7.HDPE 透水網管，10"ψ 40m 

8.聚氯乙烯排水管，D=50mm(附排水器) 20 組 

9.PVC 止水帶 17m 

10.重型支撐架 1741m3 

擋土牆改建工程 

1.結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2，第 1型水泥 38.7m3 

2.清水模板，乙種 39m2 

3.普通模板，乙種 51m2 

4.鋼筋，SD420W 3303kg 

5.機械拆除，含近運利用（運距<5km） 1 式 

6.構造物開挖，含近運利用（運距<5km） 94m3 

7.微型樁，D=30cm 23m 

8.PVC 止水帶 6.8m 

9.填縫板，保麗龍板，厚 2.0cm 5.5m2 

10.彈性填縫料 10L 

查核 

委員 

外聘：楊欽銘、劉政良 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 06 月 13 日至 

108 年 01 月 09 日  

變更後至 108 年 04 月 08 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：張文華、廖梅硃  

查核分數 

(等級) 
79 分 (乙等)  

優 

點 

一、 主辦機關：(1)已建立品質督導機制，共督導 4次。(2)於施工前已核定監造計畫、施工計畫及

品質計畫。 

二、監造單位：(1)監造技師，現場督導計 8次，認真、負責，值得肯定。(2)材料設備送審管制總

表紀錄完整。 

三、承攬廠商：(1)落實職業安全教育訓練計 9次，講習內容符合本工程需求。(2)專任工程人員督

察計 8次紀錄完整，填寫詳實。 

四、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 

五、安全衛生：汛期工地防災自主檢查執行落實。 

缺 

點 

1.主辦機關：督導紀錄之內容稍嫌簡略，宜再增加其它項目；如職安或交通維持等 (4.01.04) 

2.監造單位：監造計畫內分項施工抽查標準缺諸多量化標準，不符合需求；另未訂定級配底層施工

抽查標準，請一併補正。 (4.02.01.05) 

3.監造單位：監造計畫缺鋼構廠驗抽檢程序圖及檢驗停留點。 (4.02.01.06) 

4.監造單位：108.1.22 羅山橋鋼構主樑施工抽查，抽驗時機紀錄不完整，請補正。 (4.02.03.04) 

5.監造單位：(1)監造報表內工期為 210 工作天，應修正為日曆天，完工日期亦請修正。(2)107.12.13

監造報表未記載鋼筋抽查不合格事項，請補正。 (4.02.03.08) 

6.承攬廠商：107 年 7月 26 微型樁施工未向監造單位書面申報驗停留點檢查，品質計畫未落實執行 

(4.03.01) 

7.承攬廠商：品質計畫內分項工程品質管理標準表缺諸多量化標準，未符合需求；另未訂定級配底

層品質管理標準，請改善。 (4.03.02.04) 



8.承攬廠商：(1)施工日誌表，預定完工日期未更新，請修正。(2)107 年 12 月 10 日施工日誌未記

載鋼筋檢驗停留點抽查，記載不完整，請補正。 (4.03.03) 

9.承攬廠商：鋼構工程自主檢查表單未依品質計畫所訂落實執行，請改善。 (4.03.04) 

10.羅山二號橋 0k+020 橋台端混凝土澆置，搗實不合規範，蜂窩產生。 (5.01.01) 

11.羅山二號橋 0k+040 護欄與羅山明隧道柱體伸縮縫未平整填滿。 (5.01.05) 

12.羅山二號橋引道之下邊坡擋土牆長度不足，恐影響路面下邊坡穩定度，請研議改善， (5.07.02.19) 

13.羅山二號橋面護欄 0k+015 混凝土完成面有高低差一處不平整，請改善。 (5.08.08.01) 

14.工程告示牌完工日期與簡報資料不符，花園橋工程告示牌經費欄內容不符規定。 (5.09.08) 

15.鋼構部份未見焊道檢測相關資料，請補正。 (5.10.03.03) 

16.微型樁水泥砂漿的灌漿材料，未見方塊試體抗壓強度試驗報告，請補正。 (5.10.99) 

17.承攬廠商無臨時擋土支撐之施工自主檢查表，請補正。 (5.14.02.06) 

18.花園橋至羅山明隧道間之交通警告設施不足；另工區圍籬夜間警示措施不足，請改善。 (5.14.07) 

19.承攬廠商在 107 年防汛期間，工地未落實辦理防災演練。 (5.16.99) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 0 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧羅山二號橋與羅山明隧道銜接彎道易受明隧道柱體遮擋行車視線，建議增加行車安全標誌或相關

措施。 

2‧花園橋河道建議增設固床工或整理溪石導流，以防沖刷。  

3‧建議改善羅山明隧道 0k+100 路面截排水，以利排水流暢。  

4‧羅山明隧道頂版上係回填土方(由橫斷面圖)，請檢討隧道前後兩側，下大雨土方崩落於車道，恐

造成行車安全疑慮。 

5‧由圖號 F002 羅山明隧道橫斷面 0+060 及 0+100，現場施設有兩側端牆部份，圖說宜修正。  

品 

質 

指 

標 

環境：80分；安全：80分；強度：76 分；美觀：80 分；功能：80 分。  

其 

他 

建 

議 

1‧本工期剩不到 1個月，尚有諸多工作未完成(包括花園橋上部份結構、羅山二號橋上結構、隧道

內及道路 AC 鋪面及花園橋鋼樑吊裝進行前應妥為協調台電相關作業，以免影響工進)請監造單位督

促承攬廠商積極趕工，以如期如質完工為目標。 

扣 

點 

統 

計 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 0 點。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 



 


