
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 03 月 18 日

	標案名稱
	豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	金郁達營造有限公司 

	發包預算
	18,850(千元)
	契約金額
	17,880(千元) 

	工程概要
	人行道改善全長約800公尺，總面積約達3360平方公尺，工程包含人行道(含既有結構約遷移)、植栽、照明、道路及交通設施及假設工程等。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年03月15日止：
一、工程累計進度：預定 43.67％；實際 49.45％；
二、經費累計支用：預定 8,239千元；實際 8,239千元。
三、目前進行 
1.免拆模板鋪設
2.拓寬平台基礎PC挖掘、放樣
3.路線管線更新
4.休憩平台，造型欄杆備料、加工
5.勝利八街人行步道整地夯實。

	查核
委員
	外聘：林祐諺、楊國湘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 11 月 15 日至
108 年 05 月 07 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：羅瑞瑚、張文華、廖梅硃 觀摩人員-中華大學建築景觀系：劉育廷、許芳慈、周易臻、鄭名廷 
	查核分數
(等級)
	85分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦單位不定期品質督導7次，辦理工程協調會勘5次，工程協調會議4次，認真負責。(2)品質督導紀錄，有發文通知廠商限期改善，並有追蹤紀錄。(3)監造計畫，施工計畫及品質計畫均於107年11月15日開工前完成核定或核准，值得嘉許。
二、監造單位：監造資料填寫確實，填表清楚。
三、承攬廠商：自主檢查表及施工相關資料填寫尚稱確實，
四、施工品質：(1)勝利七街、勝利八街之預鑄路緣石平順美觀，人行道鋪面磚鋪設整齊。(2)工程告示牌之內容符合規定。
五、材料設備檢驗與管制：材料試驗報告，監造及廠商均有判讀人員簽名並簽註判讀日期，認真負責。
六、安全衛生：(1)整體工區之交通警告設施完整。(2)汛期防災自主檢查表有落實填報。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫、施工計畫及品質計畫未加蓋機關印信，應檢討改進。 (4.01.99)
2.監造單位：對材料施工之品質管理標準，未符合需求(如樹穴、沃土等)，請補正。 (4.02.01.05)
3.監造單位：未落實執行監造計畫(如人行道鋪設，工地密度試驗報告3月11日判讀符合規定， 卻在2月28日鋪設混凝土，未執行檢驗停留點查驗合格後再施作)，請補正。 (4.02.03.01)
4.監造單位：施工進行中，抽驗紀錄相關資料未確實執行(如人行道的鋼網抽查等)，請補正。 (4.02.03.04)
5.承攬廠商：植栽品質管理標準，未符合需求(如樹穴、沃土等)，請補正。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：施工日誌記載不完整(如3月5日專任工程人員督導意見未記錄)，請確實記載。 (4.03.03)
7.承攬廠商：人行道的鋼網鋪設之自主檢查表未確實執行填寫，請補正。 (4.03.04)
8.焊接鋼絲網鏽蝕嚴重未清理，請研議改善方法。 (5.02.11)
9.工區周遭原有樹木未加以維護，影響環境生態。 (5.05.06)
10.垃圾及廢棄物未清理，影響環境(如玻璃碎片、枯木等)。 (5.05.09)
11.部分路緣石之排水孔阻塞，造成積水，請加以清理。 (5.07.01.05)
12.部分路緣石未適當保護致破損情形發生，請更換。 (5.07.02.09)
13.人行道鋪面磚合格品與不合格品分類堆放不明確，應清楚區分。 (5.09.09)
14.工地發現有鐵釘及鐵絲有刺傷之虞，請立即清除。 (5.14.06.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧欄杆固定的螺絲未用不銹鋼螺絲，請考慮防銹保護，避免造成欄杆因此傾倒，有危險之虞。 

	品
質
指
標
	環境：85分；安全：88分；強度：84分；美觀：86分；功能：86分。 

	其
他
建
議
	1‧工程施工照片，應附有拍攝日期，以利後續查核佐證。 
2‧道路鋪設瀝混凝土時，應注意路緣石排水孔之高程，必利路面排水。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


