
 

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 (若無，免填) 
計畫 

主辦機關 
(未填) 

標案所屬 

工程主管機關 
新竹縣政府 查核日期 108 年 03 月 18 日 

標案名稱 豆子埔溪自強北路至安溪寮橋人行計畫 地點 新竹縣竹北市 

標案 

執行機關 
新竹縣政府工務處養護科 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
邑菖工程顧問有限

公司  
監造單位 

邑菖工程顧問有限

公司  
承包商 金郁達營造有限公司  

發包預算 18,850(千元) 契約金額 17,880(千元)  

工程概要 
人行道改善全長約 800 公尺，總面積約達 3360 平方公尺，工程包含人行道(含既有結構

約遷移)、植栽、照明、道路及交通設施及假設工程等。 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 108 年 03 月 15 日止： 

一、工程累計進度：預定 43.67％；實際 49.45％； 

二、經費累計支用：預定 8,239 千元；實際 8,239 千元。 

三、目前進行  

1.免拆模板鋪設 

2.拓寬平台基礎 PC 挖掘、放樣 

3.路線管線更新 

4.休憩平台，造型欄杆備料、加工 

5.勝利八街人行步道整地夯實。 

查核 

委員 

外聘：林祐諺、楊國湘 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 11 月 15 日至 

108 年 05 月 07 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：羅瑞瑚、張文華、

廖梅硃 觀摩人員-中華大學

建築景觀系：劉育廷、許芳

慈、周易臻、鄭名廷  

查核分數 

(等級) 
85 分 (甲等)  

優 

點 

一、主辦機關：(1)主辦單位不定期品質督導 7次，辦理工程協調會勘 5 次，工程協調會議 4次，

認真負責。(2)品質督導紀錄，有發文通知廠商限期改善，並有追蹤紀錄。(3)監造計畫，施工計

畫及品質計畫均於 107 年 11 月 15 日開工前完成核定或核准，值得嘉許。 

二、監造單位：監造資料填寫確實，填表清楚。 

三、承攬廠商：自主檢查表及施工相關資料填寫尚稱確實， 

四、施工品質：(1)勝利七街、勝利八街之預鑄路緣石平順美觀，人行道鋪面磚鋪設整齊。(2)工

程告示牌之內容符合規定。 

五、材料設備檢驗與管制：材料試驗報告，監造及廠商均有判讀人員簽名並簽註判讀日期，認真



負責。 

六、安全衛生：(1)整體工區之交通警告設施完整。(2)汛期防災自主檢查表有落實填報。 

缺 

點 

1.主辦機關：監造計畫、施工計畫及品質計畫未加蓋機關印信，應檢討改進。 (4.01.99) 

2.監造單位：對材料施工之品質管理標準，未符合需求(如樹穴、沃土等)，請補正。 (4.02.01.05) 

3.監造單位：未落實執行監造計畫(如人行道鋪設，工地密度試驗報告 3月 11 日判讀符合規定， 卻

在 2月 28 日鋪設混凝土，未執行檢驗停留點查驗合格後再施作)，請補正。 (4.02.03.01) 

4.監造單位：施工進行中，抽驗紀錄相關資料未確實執行(如人行道的鋼網抽查等)，請補正。 

(4.02.03.04) 

5.承攬廠商：植栽品質管理標準，未符合需求(如樹穴、沃土等)，請補正。 (4.03.02.04) 

6.承攬廠商：施工日誌記載不完整(如 3月 5日專任工程人員督導意見未記錄)，請確實記載。 

(4.03.03) 

7.承攬廠商：人行道的鋼網鋪設之自主檢查表未確實執行填寫，請補正。 (4.03.04) 

8.焊接鋼絲網鏽蝕嚴重未清理，請研議改善方法。 (5.02.11) 

9.工區周遭原有樹木未加以維護，影響環境生態。 (5.05.06) 

10.垃圾及廢棄物未清理，影響環境(如玻璃碎片、枯木等)。 (5.05.09) 

11.部分路緣石之排水孔阻塞，造成積水，請加以清理。 (5.07.01.05) 

12.部分路緣石未適當保護致破損情形發生，請更換。 (5.07.02.09) 

13.人行道鋪面磚合格品與不合格品分類堆放不明確，應清楚區分。 (5.09.09) 

14.工地發現有鐵釘及鐵絲有刺傷之虞，請立即清除。 (5.14.06.01) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 0 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧欄杆固定的螺絲未用不銹鋼螺絲，請考慮防銹保護，避免造成欄杆因此傾倒，有危險之虞。  

品 

質 

指 

標 

環境：85分；安全：88分；強度：84 分；美觀：86 分；功能：86 分。  

其 

他 

建 

議 

1‧工程施工照片，應附有拍攝日期，以利後續查核佐證。  

2‧道路鋪設瀝混凝土時，應注意路緣石排水孔之高程，必利路面排水。 

扣 

點 

統 

計 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 0 點。 



檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


