
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 10708A01  
計畫 

主辦機關 
新竹縣湖口鄉公所 

標案所屬 

工程主管機關 
新竹縣政府 查核日期 108 年 03 月 20 日 

標案名稱 湖口鄉勝利村集會所活動中心興建工程 地點 新竹縣湖口鄉 

標案 

執行機關 
新竹縣湖口鄉公所 

專案管理 

單位 
  

設計單位 李清源建築事務所  監造單位 李清源建築事務所  承包商 互麗營造有限公司  

發包預算 27,600(千元) 契約金額 
27,450(千元)  

變更設計後： 27,450 千元 

工程概要 

1.假設工程2.結構工程 3.裝修工程4.雜項工程 5.門窗工程6.電梯工程7.水電消防工

程 8.電氣設備及管線工程 9.弱電設備及管線工程 10.給排水衛生設備及管路工程 11.

瓦斯設備工程 12.污水處理設施工程 13.消防設備及管線工程 14.職業安全衛生設施

15.材料檢驗費 16.營業稅 17.空氣污染防治費 

地上 2層，總樓地板面積 856.39 平方公尺之 RC造建築。  

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 108 年 03 月 19 日止： 

一、工程累計進度：預定 59.01％；實際 61.54％； 

二、經費累計支用：預定 13,055 千元；實際 13,308 千元。 

三、目前進行  

1.門窗安裝及填縫固定。2.內外牆粉刷。3.外牆貼磁磚。4.水電排管穿線及安裝。 

查核 

委員 

外聘：劉冠德、黎燕芳 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 10 月 17 日至 

108 年 06 月 30 日  

變更後至 108 年 07 月 04 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：張文華、廖梅硃  

查核分數 

(等級) 
79 分 (乙等)  

優 

點 

一、主辦機關：主辦機關督導頻率高，共 21 次，走動式巡查及不定期召開工務會議控管進度。 

二、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。 

三、施工品質：(1)屋頂版灌漿後採用養護方式適當，查核時未見裂縫及滲水情形。(2)模板材料

之選用及接縫處理良好。(3)鷹架固定事先考量配合外牆裝修塗料施工性及完成美觀。 

四、安全衛生：工地環境整理良好，器材分類堆放。 

缺 

點 

1.監造單位：監造計畫未呈現專業團隊之專業技師，請補正。 (4.02.01.01) 

2.監造單位：無監造單位之查驗紀錄，請補正。(有照片佐證但無數值與判定紀錄) (4.02.03.04) 

3.監造單位：(1)未督導施工廠商依合約圖說進行插座系統配線(2)未督導施工廠商依合約圖說進

行照明系統配線，請改善。 (4.02.08) 

4.監造單位：(1)電線及管材(電氣與排水)材料設備無專業技師審查與親自簽名。(2)衛生器具及

污水設備未經過無專業技師審查與親自簽名。 (扣 1 點) (4.02.14.02) 

5.相關材料及設備無專業技師親自執行簽證，請補正。 (扣 1 點) (4.02.14.03) 



6.承攬廠商：(1)弱電材料未完成材料送審卻已施作，請改善。(2)自主檢查表未依本案工程製作

且塗改相當多，請改善。 (4.03.02.12) 

7.承攬廠商：施工日誌記載不完整，例：主辦機關及建築師等現場督導事項記載簡略。 (4.03.03) 

8.承攬廠商：插座線路與照明線路皆未核對圖說文件及未依約施作。 (4.03.04) 

9.承攬廠商：安全衛生教育訓練辦理及參訓人員不足，107 年迄今僅有 11/2 及 11/27 兩次書面紀

錄，不符合需求。 (4.03.14.03) 

10.一般安全衛生自主檢查表填寫頻率不足不合需求。 (4.03.14.07) 

11.1F 及 2F 結構體混凝土面數處殘留鐵釘及鐵件，請巡檢移除。 (5.01.04) 

12.1F 廁所及辦公室混凝土牆角落破損。 (5.01.99) 

13.2F 大樑拆模後混凝土表面殘留螺桿凹痕請修補。 (5.03.99) 

14.1F 殘障斜坡道起點處混凝土殘留鋼筋一支請剪除。 (5.07.01.99) 

15.1F插座與1F照明配線，未依合約圖說施作(如Φ5.5mm之導線現場卻施作Φ2.0mm)請檢討改善。 

(扣 1 點) (5.07.04.01) 

16.未申請臨時照明用電(合約有此項)請改善。 (5.07.04.99) 

17.1F、2F、3F 廁所通氣管未依圖說施作。 (扣 1點) (5.07.05.09) 

18.1F 樓板內埋 1又 1/2"給水管配置於樓板中，意造成樓板龜裂，請檢討改善。 (5.07.05.99) 

19.臨時用電配電箱無接地線(系統)施作。 (5.07.06.99) 

20.(1)混凝土試體由預拌廠進行養護，未依規進行工地養護或試驗室養護，且交由預拌廠送驗。

(2)混凝土試體尺寸為 12×24cm，不符規定。 (5.10.99) 

21. 1F 入口處施工架搭接方式不符需求。 (5.14.02.01) 

  缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數缺點總計扣點數 4 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧RF 的給水加壓泵設備與管路出口應加上防護設施與防水處理。 

2‧照明燈具應訂定明發光效率(lm/w)。  

品 

質 

指 

標 

環境：81分；安全：80分；強度：79 分；美觀：81 分；功能：81 分。  

其 

他 

建 

議 

無 

扣 

點 

統 

計 

一、品質缺失扣點情形： 

  承攬廠商(互麗營造有限公司 ): 扣 2 點。 

  委辦監造廠商(李清源建築事務所 ):  扣 4 點。 

  廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數廠商總計扣點數 6 點，請依規定扣款。 



二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄) 

  技師            ：  記 2 點 (李清源 記 2點)  

  專業人員總計記點數專業人員總計記點數專業人員總計記點數專業人員總計記點數 2 點，不扣款。 

檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


