新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 04 月 10 日

	標案名稱
	北二高交流道聯絡道路-竹43線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣寶山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司
	承包商
	龍炎營造有限公司

	發包預算
	86,944(千元)
	契約金額
	80,805(千元) 
變更設計後： 86,637千元

	工程概要
	道路工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年04月05日止：
一、工程累計進度：預定 92.10％；實際 92.42％；
二、經費累計支用：預定 76,240千元；實際 76,240千元。
三、目前進行： 
1.B段水溝
2.圖書館水溝及圍牆

	查核
委員
	外聘：林祐輔、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	106 年 12 月 21 日至
107 年 11 月 15 日 
變更後至108 年 04 月 16 日

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、廖梅硃
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等)

	優
點
	一、主辦機關：1.施工期間大約每月至現場督導一次，督導成效尚佳，施工品質及工程進度均已達標，且工程進度控管良好，進度超前。2.工程障礙如用地取得與住戶陳情均能有效溝通，排除施工困難。
二、監造單位：1.內部品質稽核及外部品質稽核均確實施作，且執行紀錄完妥。2.施工中對工程品質進度掌控良好。3.前二次施工查核所提缺失改善紀錄完妥，且缺失預防確實，未有重覆發生。
三、承攬廠商：施工中雖有住戶陳情及用地取得肢障礙，仍能妥善作業之程序，未造成工程延宕情形。
四、施工品質：1.寶山國中圍牆抿石子工程平整度佳，特別在圖案之抿石子，功夫獨到。1.AC滾壓確實、厚度足夠、車道銜接處平順、平整度佳。
五、材料設備檢驗與管制：各項材料試驗均合格並符合規範。
六、安全衛生：施工中勞安衛生管理良好，交維設施、安全管理均符合規範。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫核定太慢，請改善。 (4.01.06)
2.監造單位：發現廠商工地安全缺失，如紐澤西護欄迄今仍有破裂且在使用中。 (4.02.03.05)
3.監造單位：AC鋪築膠輪滾壓次數應為４次，本工程僅滾壓３次，監造現場人員未予要求確實滾壓４次，請檢討改善。 (4.02.99)
4.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(技師督導重要指示事項未記載) (4.03.03)
5.承攬廠商：（１）內部品質稽核未確實執行，請補正。（２）工地主任在行人道面層之混凝土澆置的養護上未要求維持７天之養護，且在0K+400處及支線1-B0K段重覆發生，請研議改善方法。 (4.03.99)
6.1.A0K+280左側混凝土停車路面裂縫且未設置伸縮縫。2.B0K+150~195左側CLSM養護不足。3.A0K+260人行道養護不良，有塑性乾裂。 (5.01.02)
7.A0K+070~+150間鋼矩型欄杆部分焊接觸生鏽，請補漆。 (5.07.01.06)
8.A0K+600附近AC接縫不平整如車道間接縫處。 (5.07.02.12)
9.A0K+425處虛線標線標設不足。 (5.07.02.18)
10.A0K+400人行道與路側填補混凝土切割不平，填補不平。 (5.07.02.99)
11.B0K+195北側交通錐未設有夜間照明，請加強。 (5.14.07)
12.BK+000與A段槽化部分現場紐澤西警示護欄部分破裂及未注滿水，請改善。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。

	其
他
建
議
	１‧寶山國中圍牆留設圓形造型過大，建議加植栽...等。
２‧A0K+310左側邊坡排水未引導入排水溝，易造成漫流，請設法改善。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


