新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.63)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 05 月 02 日

	標案名稱
	桃山村民都有道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	志佳營造有限公司 

	發包預算
	6,362(千元)
	契約金額
	6,100(千元) 

	工程概要
	擋土牆AC路面

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年04月30日止：
一、工程累計進度：預定 93.17％；實際 100.00％；
二、經費累計支用：預定 5,683千元；實際 6,100千元。
三、目前進行 
AC鋪設完成

	查核
委員
	外聘：廖國裕、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 01 月 02 日至
108 年 07 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，督導紀錄完整。
二、監造單位：監造技師督導三次，督導紀錄內容具體。
三：承攬廠商：各類文件整理妥適方便查閱查察，施工日誌填寫尚詳實。
四、施工品質：1.擋土牆及水溝混凝土完成面線型平順。2.AC鋪設尚稱平整美觀。
五、材料設備檢驗與管制：各項材料試驗均合格並符合規範。

	缺
點
	1.監造單位：(1)監造計畫中瀝青混凝土面層之夯實檢驗標準係採用「標準試體密度平均值」之93%，但檢驗基準為94%，監造單位應加以確認。(2)擋土牆混凝土係分層澆置，累積到一定數量再檢測，監造單位應對於未檢測混凝土之品質加以確保。 (4.02.01.01)
2.監造單位：監造計畫之瀝青混凝土壓實度 (表6-3、表7-17) 及設計含油量(表6-4、表7-8)品質管理標準不一致，請釐清。 (4.02.01.05)
3.監造單位：監造報表記載不完整，例如：「主辦機關督導指示事項」，未載明施工位置樁號，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：瀝青混凝土設計含油量與品質管理標準不一致未發現請加以釐清。 (4.03.02.04)
5.沿線瀝青混凝土廢渣請再詳加檢視清除。 (5.05.09)
6.0K+800，0K+829排水溝有落石，請加以清除。 (5.07.01.99)
7.(1)0K+444，0K+805，0K+819之AC區域表面粗糙不佳，請改善。(2) 瀝青混凝土路面0+760處右側邊緣處有破裂下陷請修平。 (5.07.02.12)
8.0K+819標線繪製有殘跡（標線有外凸），請修平。 (5.07.02.18)
9.(1)瀝青混凝土路面0+525及0+798處有下陷凹痕(AC路面有車轍)，請改善。(2) 瀝青混凝土路面邊緣收邊不良，請沿線檢視改善。 (5.07.02.99)
10.0K+518擋土牆U型排水溝有殘留之樹葉與垃圾未清除並影響到排水，請改善。 (5.16.02)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧0+768道路左側請研議加設交通警示設施，以增交通安全。
2‧0+455右側擋土牆端牆處旁與邊坡之收邊，請研討改善。
3‧0+360-0+460處擋土牆無背填土，請研議回填改善，避免背側積水影響邊坡穩定。 

	品
質
指
標
	環境：81分；安全：75分；強度：79分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


