新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	10708　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府教育處
	查核日期
	108 年 05 月 09 日

	標案名稱
	新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程
	地點
	新竹縣新豐鄉

	標案
執行機關
	新竹縣新豐鄉新豐國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所 
	監造單位
	北院建築師事務所 
	承包商
	佳音營造有限公司 

	發包預算
	7,750(千元)
	契約金額
	7,749(千元) 

	工程概要
	風雨球場

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年05月7日止：
一、工程累計進度：預定 60.24％；實際 68.08％；
二、經費累計支用：預定 3,060千元；實際 3,255千元。
三、目前進行 
基礎完成 鋼骨結構完成

	查核
委員
	外聘：童健飛、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 02 月 14 日至
108 年 08 月 27 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、杜明昇 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1).監造計畫於開工前即已核定(2)已建立品質督導機制且有3次督導紀錄。
二、監造單位：建築師有2次赴工地督導紀錄且落實檢查。

	缺
點
	1.監造單位：廠商材料送審資料所附之試驗記錄年代過於久遠，未落實審查（如照明材料審核紀錄係101年之紀錄不符規定）。 (4.02.03.03)
2.監造單位：108年4月8日建築師督導缺失未有改善紀錄，請補正。 (4.02.03.05)
3.監造單位：108年3月12日主辦機關赴現場督導監造報表未詳填主辦機關指示事項，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：高壓透水磚品質管理標準無透水係數項目標準，請補正。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商：施工日誌記載不完整，例：主辦機關及監造技師等現場督導事項未記載、未載明施工及取樣位置。 (4.03.03)
6.承攬廠商：品管自主檢查表(a)沒量化值(檢查標準) (b)檢查結果未詳細記載 (c)沒有檢查人員簽章及工地負責人簽章，請補正。 (4.03.04)
7.1FL混凝土完成面澆置完遇下雨致表面不佳，未妥善保護。 (5.01.99)
8.模板預埋固定物如配電管配置不當，間距過小。 (5.03.06)
9.剪力釘彎曲試驗沒有留下紀錄，不符規定。 (5.04.07)
10.(1) 鋼柱於安裝開關盒銲接處未補塗裝。(2)一處鋼柱安裝碰撞表面致油漆脫落。 (5.04.59)
11.鋼柱油漆完成面有不均勻滴落痕跡及表面浮渣，請再全面檢視改善。 (5.04.99)
12.現場殘留混凝土廢渣，部分模板支撐及其他材料散置，影響工地衛生。 (5.05.04)
13.1FL混凝土完成面洩水坡度不佳，有積水現象。 (5.07.01.10)
14.施工告示牌未依契約規定方式安裝且內容缺QRcode。 (5.09.08)
15.無螺栓試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.02)
16.無焊材之試驗紀錄，請補正。 (5.10.03.03)
17.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套請即刻改善。 (5.14.06.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧設計時未充分考量配電管之連接應行預留之空間，將影響鋼柱完成面之平整度，而且外突 之基腳座更容易造成師生絆倒之危險，應再檢討改善施作方式。
2‧鋼構於現場之塗裝部分，建請依規範測試膜厚並提出報告。 
3‧配電盤處下方垂直管線密排，澆置混凝土之施工性請監造及承商研議。 

	品
質
指
標
	環境：79分；安全：80分；強度：76分；美觀：80分；功能：80分。 

	其
他
建
議
	1‧地板澆築後因遇雨且未加帆布覆蓋，以致完成表面有似浮漿現象之脆弱面，應再檢視其混凝土之強度是否仍符設計值。
2‧高壓混凝土透水磚鋪設兩側未設計排水側溝，應再檢討如果僅靠透水磚面，是否足以排洩降面之逕流(層頂及人行步道面)。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


