      
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕 

	列管計畫名稱
	1060904S　
	計畫
主辦機關
	(未填:3.76.44.96)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府教育處
	查核日期
	108 年 05 月 16 日

	標案名稱
	新竹縣立竹東國民中學第三期校舍改建工程
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案
執行機關
	新竹縣立竹東國民中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	北院建築師事務所 
	監造單位
	北院建築師事務所 
	承包商
	力佑國際營造股份有限公司 

	發包預算
	130,186(千元)
	契約金額
	130,186(千元) 
變更設計後： 142,921千元 

	工程概要
	消防管線申報中。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年05月15日止：
一、工程累計進度：預定 67.00％；實際 62.09％；
二、經費累計支用：預定 90,069千元；實際 87,868千元。
三、目前進行 
1.A區3樓底版施做
2.B區4樓底板施做
3.水保作業（SD1滯留池、截水溝）施做
4.A區3樓柱牆施做
5.B區4樓柱牆施做

	查核
委員
	外聘：周進鎰、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 03 月 07 日至
108 年 06 月 19 日 
變更後至108 年 09 月 09 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：葉冠伸、張文華、廖家鋒、楊賀斯 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 


	優
點
	一、主辦機關：（1）營繕小組協助督導施工進度及缺失查察事項。（2）校長親自檢查施工情形之頻率甚多。
二、監造單位：（1） 建築師落實督察按圖施工之職責。（2）駐場監造人員檢查及督促施工，於鋼筋工程方面，包括鋼筋主筋、加強筋及錨定鋼筋等，及模板材料品質之查驗，符合監造計畫。
三、承攬廠商：（1） 廠商負責人盡力且積極克服施工障礙，包括材料供應商與協力廠商之配合施工、施工人員對於環境衛生維護之認知不足等問題。（2）工地主任對於缺失改善之要積極回應及承諾戮力達成需求。
四、施工品質：（1） 圓形RC柱之模板密接，圓形曲線符合設計要求。（2）鋼筋間距控制及主筋配置與搭接，符合設計圖說。（3）梁柱之混凝土面平整，稜線良好。
五、材料設備檢驗與管制：（1） 混凝土材料7天及28天抗壓強度，符合需求。（2）混凝土與鋼筋材料之檢驗項目與頻率，符合契約要求。
六、安全衛生：（1）開挖之剩餘土石方堆置符合要求。（2）施工安全圍籬的設置，符合需求。

	缺
點
	1.主辦機關：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約要求監造簽證。 (4.01.08)
2.主辦機關：廠商工地材料堆置凌亂之歷次查核缺失，要求廠商限期改善之督導不足。 (4.01.14)
3.主辦機關：迄5月份之累計估驗百分比（包括尚待撥付款）為45.13%，佔施工實際進度62.09%的71.7%，預算執行率偏低。 (4.01.99)
4.監造單位：監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容未符合需求。(未要求水電分包商提送審水電之施工計畫及品質計畫) (4.02.01.01)
5.監造單位：審查施工計畫及品質計畫中之自主檢查表的檢查項目，不符合需求，包括梁預拱值檢查標準、混凝土震動項目檢查標準、外露鋼筋缺少混凝土污穢之檢查等。 (4.02.01.04)
6.監造單位：符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，未依約實施監造簽證。(應屬專業技師簽證範圍者，未蓋簽證章) (4.02.14.02)
7.承攬廠商：施工計畫內容依上次查核意見修正，仍未符合需求(組織架構與實際不符，缺水電部份)。 (扣1點) (4.03.99)
8.混凝土牆面接合縫不良，有蜂窩或冷縫情形。 (5.01.01)
9.監造單位：施工檢驗停留點之訂定不符合需求，致有混凝土澆置位置超過設計高度、牆面模板繫筋（拉桿）過於貼近側模造成拆模時損及混凝土面，以及鋼筋繫筋未完全勾住主筋等缺失。 (4.02.01.06)
10.監造單位：施工安全衛生之督導未確實查驗防墜網的支承與穩固性。 (4.02.03.05)
11.承攬廠商：品質計畫訂定之自主檢查表的檢查標準，不符合需求，包括梁預拱值、混凝土震動項目檢查標準、缺少外露鋼筋是否有混凝土污穢之檢查等。 (4.03.02)
12.承攬廠商：模板拉桿（繫桿）設置位置之施工要領不符合需求。 (4.03.02.03)
13.承攬廠商：未確實執行自主檢查，以致於有多項檢查未確實填寫如預拱值、混凝土震動項目檢查標準等。 (4.03.04)
14.部分構造物之混凝土澆置高度超過設計，致有打除修補現象。 (5.01.03)
15.混凝土表面殘留之鐵釘與木片未清除徹底。 (扣2點) (5.01.04)
16.RC柱之繫筋未正確勾住主筋，且部分箍筋與繫筋未綁紮或未綁札牢固。 (5.02.01)
17.部分模板水平繫桿設置位置不當，過於貼近模板底部。 (5.03.04)
18.部分樓層之混凝土主梁目視似無預拱，而部分梁身似有負拱度現象，應進行測量查驗。 (5.03.99)
19.各樓層之模版材料與廢棄料任意堆置，影響環境及施工動線。 (5.05.09)
20.未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口。 (5.07.04.15)
21.教室電源箱埋設，開關箱保護不足，泥漿可能灌入電源箱內。 (5.07.04.99)
22.接地系統CPE極排列不合規範。 (5.07.06.03)
23.試水試壓紀錄（含相片），紀錄不完整。 (5.10.06.03)
24.各項接地系統無接地電阻測試，紀錄不完整。 (5.10.07.02)
25.(1)筏基維修預留口之安全護網設置，不符合規定。(2)應設置防止雜物墜落之安全欄杆，未設置踢腳板。(3)部分安全護欄之高度及支撐強度不足。 (扣2點) (5.14.01.01)
　　缺點總計扣點數　5　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧地下水位超過筏基之地下室，建議研議增設地下室內牆防水設施。 
2‧電力系統:教室冷氣負荷計算以1000VA(4.55A)兩台計算，與實際裝置每間教室要2420VA(11A)兩台計算(請參考冷氣機名牌如東元電機、大同機電等)，容量相差甚遠，建議設計單位重新核計，並符合用戶用電設備裝置規則第九條「供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路，其電壓降均不得超過標稱電壓百分之三，兩者合計不得超過百分之五」。
3‧配電盤、開關箱製作承認圖送審資料，現場開關箱內中性端子與接地端子短路之作法是不對的，請修正並注意實際施工不要施作錯誤。

	品
質
指
標
	環境：78分；安全：71分；強度：79分；美觀：79分；功能：79分。 

	其
他
建
議
	1‧建議負責本案專業工程部份之簽證技師應加強對本案之『督察與指導』工作。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(力佑國際營造股份有限公司 ):　扣　5　點。
　　委辦監造廠商(北院建築師事務所 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　7　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


