
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕  

列管計畫名稱 (若無，免填) 
計畫 

主辦機關 
內政部營建署 

標案所屬 

工程主管機關 
內政部營建署 查核日期 108 年 05 月 29 日 

標案名稱 新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程  地點 新竹縣尖石鄉 

標案 

執行機關 
新竹縣尖石鄉公所 

專案管理 

單位 
  

設計單位 
大承工程顧問股份

有限公司  
監造單位 

大承工程顧問股份

有限公司  
承包商 潤富營造有限公司  

發包預算 36,572(千元) 契約金額 35,200(千元)  

工程概要 

1.懸臂 RC板步道: 348.2 m 

2.懸臂鋼構樑+DECK 版： 175 m 

3.架高輕鋼構+仿木面板木棧道： 112 m 

4.貼地步道 PC+表面洗露骨材： 377.8 m2 

5.節點透水磚鋪面： 25 M2 

工程進度、 

經費支用及 

目前施工概況 

截至 108 年 05 月 27 日止： 

一、工程累計進度：預定 42.61％；實際 42.19％； 

二、經費累計支用：預定 9,979 千元；實際 9,997 千元。 

三、目前進行  

懸背 RC 版施作 

查核 

委員 

外聘：林祐輔、劉政良 

內聘：(無) 

開工及 

預定完工 

日期 

107 年 12 月 12 日至 

108 年 07 月 26 日  

領隊及 

工作人員 

領隊：陳科長盈州  

工作人員：張文華、杜明昇  

查核分數 

(等級) 
82 分 (甲等)  

優 

點 

一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，並共督導 6次，認真負責，值得嘉許。(2)承辦人每月

至現場督導一次，所指交維缺失，防墜應設安全設施，環境保護等管理事項對本工程均有正面效

果，使本工程之環境、交維、職安有良好表現。 

二、監造單位：(1)發現缺失時，有立即通知廠商限期改善，紀錄完整。(2)規劃設計考慮周詳，

解決景點人行、車行互相爭道，險象環生之困境，且強化那羅部落生活環境之品質。(3)施工過程

中，對施工品質督導及施工進度之管控均有實效，工進稍落後 0.42%，但品質良好尚可接受。 

三、承攬廠商：(1)分項工程品質管理標準符合需求。(2).施工廠商工地主任、品管人員施工時執

行職務用心確實，對環境保護、交通維持、職業安全等管理工作均確實施作自主檢查。(3) 

工作品質及工程進度均有良好成效。 

四、施工品質：(1)工地現場材料堆置整齊，管理良好。(2)人行道混凝土表面平整，無任何塑性

龜裂，無蜂窩、無冷縫，養護良好 。 

五、材料設備檢驗與管制：皆依契約規定辦理相關材料試驗。 

六、安全衛生：(1)相關工地職業安全、環境衛生自主檢查資料完整。(2)環境衛生管理良好、環

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=376446200A&iwkut=376446200A&iprjno=1074110&iuid=1N242025222O


境清潔、工區材料整齊，無棄物污染。 

缺 

點 

1.主辦機關：監造計畫核定時間有延宕情形發生(於開工後完成)請檢討改善。 (4.01.06) 

2.監造單位：監造計畫內容鋼結構工程施工抽驗流程缺檢停點，請補正。 (4.02.01.06) 

3.監造單位：5月 24 日監造報表，未落實記載 PC 舖面澆灌檢停點之抽查作業。 (4.02.03.08) 

4.監造單位：監造計畫撰寫 chap.6 是多餘的，整體計畫之審查不夠嚴謹，其第一、二章可略，整

體施工計畫開工前置作業、假設工程、測量計畫等可略去，請檢討改善。 (4.02.99) 

5.承攬廠商：材料設備送審管制總表，部份材料未訂定預定送審日期，未符需求，請檢討改善。 

(4.03.02.12) 

6.承攬廠商：施工日誌 107 年 12 月 12 日未記載安全衛生教育訓練事宜。 (4.03.03) 

7.承攬廠商：整體施工計畫、整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，即為契約之

部份內容，但未能依計畫執行，是為缺點，請檢討改善。 (4.03.99) 

8.懸壁鋼構支撐樑上有水泥粉光殘渣，請加以清除。 (5.04.99) 

9.人行道水泥粉光拉毛整齊平整，惟有一處有混凝土渣污染，請加以改善。 (5.07.02.99) 

10.工區有一段(步道尾端)高差 2公尺以上工作場所未設置安全護欄，請立即加以改善。 

(5.14.01.01) 

11.進入工作場所前方有暴露之鋼筋未加護套等防護措施，請立即改善。 (5.14.06.01) 

12.(1)工區安全圍籬防護措施施作不全，請立即改善。(2)紐澤西護欄未密接設置，請改善。 

(5.14.08) 

13.夜間警示燈不足，請再設置或加強其他設施。 (5.15.99) 

14.未辦理汛期防災演練，請檢討改善。 (5.16.99) 

  缺點總計扣點數 0 點。 

規

劃 

設

計 

問

題 

及 

建

議 

建議： 

1‧因懸臂式人行道高程提高，路面舖設 AC 應注意排水坡度，避免積水以增加其壽命。 

2‧人行道旁紐澤西護欄應刷洗乾淨，油漆美化。  

品 

質 

指 

標 

環境：82分；安全：80分；強度：81 分；美觀：82 分；功能：82 分。  

其 

他 

建 

議 

無 

扣 

點 

統 

計 

  廠商總計扣點數 0 點。 



檢 

驗 

拆 

驗 

(未填) 

 

 


