新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕 

	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 05 月 28 日

	標案名稱
	107年度提升道路品質計畫-司馬庫斯聯絡道路6K+000~16K+000整體道路品質改善工程(第一期)
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	健展工程技術顧問有限公司 
	承包商
	東詮營造有限公司 

	發包預算
	43,860(千元)
	契約金額
	42,320(千元) 

	工程概要
	道路改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年05月24日止：
一、工程累計進度：預定 44.80％；實際 96.02％；
二、經費累計支用：預定 7,956千元；實際 30,834千元。
三、目前進行 
工程施工中(RC路面鋪設)

	查核
委員
	外聘：林祐輔、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 12 月 13 日至
108 年 09 月 05 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、杜明昇 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)施工期間主辦單位至現場督導六次，對交通維持、環境保護、勞工安全等均用心指導，使工程在困難環境中仍能順利施作，無任何工安事故發生。(2)主辦機關督導6次，開立缺失均於期限內改善完成。
二、監造單位：(1)監造單位技師督導6次，紀錄完整。(2)施工中交通維持、職業安全、環境保護等管理工作，監督廠商執行確有成效。
三、承攬廠商：工程進度超前甚多，但未影響工程品質，施工管理佳。
四、施工品質：(1)水泥舖面整體洩水坡度良好。(2)全段約10公里路面拆除重新鋪設R.C路面平整。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。
六、安全衛生：封路標示及管制良好。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)監造計畫審查不夠嚴謹，有許多錯誤未予訂正，且未要求修改，請改善。(2)規劃設計之審查未能儘求完善，尚有少數路側缺口未設護欄，對機車駕駛甚有危險，請研議並加以改善。 (4.01.99)
2.監造單位：伸縮縫填縫膠，未列入材料設備送審管制總表管控，請補正。 (4.02.01.10)
3.監造單位：108年4月30監造報表未記載水泥混凝土舖面檢驗停留點抽查。 (4.02.03.08)
4.監造單位：(1)監造計畫chap.2可免，chap.3應分二章，chap.7.8.9非監造單位職責，不應置於計畫中。(2)缺失改善照片非同一位置、同一角度，其前、中、後照片無法比對，請改善。(3)對整體品質計畫，整體施工計畫之內容未依品管要點簡化，全部要求施工廠商寫出，卻未要求全部執行，請全面檢討。 (4.02.99)
5.承攬廠商：材料設備送審管制總表中反光導標未訂定預定送審日期，請補正。 (4.03.02.12)
6.承攬廠商：108年1月15日鋼軌樁自主檢查表，檢查時機記載不符需要、未落實執行，請補正。 (4.03.04)
7.承攬廠商：(1)整體品質計畫及整體施工計畫未依工程會之品管要點簡化內容，全部寫出，但未能依計畫全部執行，是為缺點，請檢討改善。(2)16K+000m~16K+260m處路面因坡度大，混凝土含水量較少，造成凝結時，水分不足，塑性乾裂，工地主任及品管人員未確實要求養護，裂痕寬度超過1mm者甚多，未要求改善，是為品職缺失，請全面檢討。 (4.03.99)
8.16K+000m~16K+260m處有混凝土塑性乾裂，務必將寬度大於1mm之裂縫打開，以無縮水泥用壓力灌澆修補。 (5.01.02)
9.水泥舖面伸縮縫少數混凝土邊角破損。 (5.01.99)
10.15K+900舊有護欄邊與路面混凝土隔擋模板未拆除。 (5.03.99)
11.15K+740鋼筋廢料未清除。 (5.05.09)
12.15K+730紐澤西混凝土護欄有局部油漆掉漆，請改善。 (5.07.02.99)
13.點銲鋼絲網材料堆置，未妥善保護。 (5.09.09)
14.依簡報資料顯示辦理現場鑽心未正確戴用安全帽，請改善。 (5.14.06.03)
15.未辦理汛期防災演練，請立即改善。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1‧15K+273m處路幅因路側懸崖內縮，又未設計護欄，是機車、汽車之陷阱，務必儘速防止墜落，以免通車之後，即產生事故。 

	品
質
指
標
	環境：80分；安全：80分；強度：76分；美觀：81分；功能：81分。 

	其
他
建
議
	1‧請工程主辦單位儘早召集工程協調會議檢討此路段，(6K~16K)多處應施作護欄而未施作之部份危險缺口，建議變更設計增設護欄。
2‧部份路段R.C厚度已達15cm~20cm，點焊鋼筋網應設兩層，且鋼筋應增強而未增強，是為設計施工上之缺失，請加以檢討。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


